
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

PRELIMINARES (DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CARGA A CAMIÓN POR MEDIOS
MECÁNICOS), OBRAS COMPLEMENTARIAS DRENAJE PLUVIAL (APERTURA DE CAJA POR MEDIOS
MECÁNICOS, SUB-RASANTE CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTE DE BANCOS), DRENAJE
SANITARIO, MADRINA, COLECTOR PLUVIAL, CAJAS COLADAS EN SITIO CON Y SIN REJILLA,
TRAGATORMENTAS. CRUCE DE COLECTOR CON VÍAS DE FFCC (MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE
PERFORACIÓN, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL), EL CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE DOS TUBERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA
TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA DRENAJE SANITARIO
DE 36" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 42" Ø, A UBICARSE EN EL KM. V-0336+013.35 DE LA LÍNEA
"V", TRAMO TOTALCO - XALAPA, CORREDOR MÉXICO - VERACRUZ (VÍA XALAPA).

82.76%

TRAMITADO HASTA 2023 162,987,529.30$                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR 39,569,552.43$                     

FECHA DE CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 -$                                       

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 202,557,081.73$                   

SIOP-OP-PF-018/2022-DGCOP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-013/2022-DGCOP

CONTRATO

XALAPA

AUTORIZADO 2024

AVANCES

SIOP-OP-PE-064/2023-DGCOP

04812022000023

04812023000038

39,569,552.43$       

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA Y CUARTA
ETAPA), INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR
PLUVIAL "DIVISIÓN DEL NORTE", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD. 

04812023000078

82.34%

04812022000181

04812023000023

LOCALIZACIÓN

04812023000079

AVANCE FINANCIERO

CAPITAL

SIOP-OP-PF-040/2023-DGCOP

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA


