
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

PRELIMINARES, OBRA EXTERIOR, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA (SÓTANO, PLANTA
BAJA, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL, AZOTEA), ESTACIONAMIENTO, ELEVADOR, ESCALERA
DE EMERGENCIA, ACABADOS EN TODOS LOS NIVELES, CANCELERÍAS, SEGURIDAD, ANDAMIOS,
ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL, CISTERNA, PLANTA
DE TRATAMIENTO, CUARTO DE MÁQUINAS, EQUIPO DE FILTRADO (TANQUES) PARA AGUA
TRATADA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA RED (BOMBEO), CISTERNA PLUVIAL, LIMPIEZA
GRUESA Y LIMPIEZA FINAL UNA VEZ CONCLUYENDO LA INSTALACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
HIDRÁULICA, CONTRA INCENDIOS, OBRA CIVIL EN MEDIA TENSIÓN, PLUVIAL, SEÑALÉTICA,
PLANTA DE EMERGENCIA, JARDINERÍA, FACHADA METÁLICA EXTERIOR.

42.00%

TRAMITADO HASTA 2023 59,494,100.88$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 120,169.78$                                         

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 83,290,097.99$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 142,904,368.65$                                 AUTORIZADO 2024

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

63.64%

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

04812023000060

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-044/2023-DGCOP

CONTRATO

38,999,976.01$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

XALAPA

04812023090060


