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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

EDIFICIO A DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN (DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE

ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DEMOLICION DE CELOSIA DE BARRO, LOSA DE

CONCRETO Y CADENA DE CONCRETO ARMADO), CIMENTACIÓN (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN

DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CADENA DE DESPLANTE), ESTRUCTURA (ACERO DE

REFUERZO EN ESTRUCTURA, CONCRETO PREMEZCLADO), ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (CADENA DE

CONCRETO, CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO, PISO DE LOSETA CERÁMICA,

GUARNICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE), HERRERÍA,

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE TABLERO DE

DISTRIBUCION, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, ADHERIDOS,

EDIFICIO C DEMOLICIÓN (REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y

ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, BARDA PERIMETRAL). 

POR TRAMITAR

29 DE FEBRERO DE 2024

TRAMITADO EN 2024 -$                                                          

12,997,590.85$                                       

FECHA DE CORTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E Y OBRA EXTERIOR (EDIFICIO A)

EN LA PRIMARIA TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN, CON CLAVE 30DPR3194P.

02082023000344

AVANCE FÍSICO U.P. 50.00%

AVANCES

12,997,590.85$                                       AUTORIZADO 2024 12,997,590.85$        COSTO DEL CONTRATO

COATZACOALCOS                                                               

COATZACOALCOS                                                               

OLMECA

CONTRATO

IEEV-FAMB-2023-149

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


