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DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE MOLOACÁN, AGUA

DULCE E IXHUATLÁN DEL SURESTE.

05072023000130

AVANCES

VARIOS

VARIAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

7,421,418.20$                         COSTO DEL CONTRATO

VARIASSEDESOL-DGMCV-LP-06/2023

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2024 2,200,029.87$       

PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A

MANO EN CEPAS), CIMENTACIÓN (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO NEGRO,

CONTRATRABES CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, LOSA DE CIMENTACIÓN),

ESTRUCTURA (MURO DE BLOCK MACIZO A BASE DE TEPEZIL O TÍPICO DE LA REGIÓN, CASTILLO

DE CONCRETO, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO DE AZOTEA),

ALBAÑILERÍA (APLANADO EN MUROS A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA, BOQUILLA A PLOMO,

BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR), ACABADOS (ENJARRE O REBATIDO CON

CRESTUCO, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA), INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALUMINIO,

CARPINTERÍA, LIMPIEZA.

87.00%

TRAMITADO HASTA 2023 5,221,388.33$                         SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

POR TRAMITAR 964,926.55$                               

FECHA DE CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024

TRAMITADO EN 2024 1,235,103.32$                         


