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AVANCE FINANCIERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION Y CONSERVACION DE LA

VIDA SILVESTRE EN EL ANP "EL TEJAR GARNICA" UBICADA EN LA CIUDAD DE

XALAPA,VERACRUZ.    

01822023000014

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LO-08-2023

CONTRATO

XALAPA

XALAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

78,558,158.30$        COSTO DEL CONTRATO 78,558,158.30$                                     AUTORIZADO 2024

CAPITAL

ACCESO, CHAPEO DE ÁRBOLES (CORTE DE RAMAS DE LOS ARBOLES), CERCADO PERIMETRAL EXCAVACIÓN A

MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO 11, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACERO SIMILAR, EN MÓDULOS

DE 2X2, CON POSTES DE FUNCIÓN A CADA 2M ANCLADOS CON MORTERO CEMENTO CERCADO PERIMETRAL DE

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 3.50 MTS DE ALTURA Y 1.75 MTS EN ANGULO DE 45° REFUGIO DE MADERA

Y POSADERO ELABORADO A BASE DE POLINES 3X3X8 Y DUELA DE 6" ESTRUCTURA DE ACERO PARA TECHADO

CURVO, CON POSTES Y CON PERFILES ROLADOS DE TUBO DE ACERO DE 4" Y 2" DE DIÁMETRO, GUARNICIÓN

TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE PISO PORCELÁNICO, HABILITACIÓN DE ÁREAS PARA ESPECIES SIGUIENTES: RECINTO JAGUAR, ÁREA DE

MANEJO MARTUCHA, TAPIR, TLACUACHES, MONOS, PUERCOESPINES, OSOS HORMIGUEROS RECINTO DE ZORRO

Y COYOTES TEPEZCUINTE, JABALÍES, CONEJOS, LIEBRES, ARMADILLOS, ÁGUILAS, ZOPILOTES, LOROS Y

GUACAMAYAS, EQUIPAMIENTO DE ÁREAS SALA DE QUIRÓFANO, RADIOLOGÍA, PRINCIPAL, CONSULTORIO, SALA

DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA NEONATAL, LABORATORIO DE VIDA SILVESTRE Y SANIDAD ANIMAL,

LABORATORIO DE ETIOLOGÍA, ALMACÉN Y FARMACIA, HUERTO E INVERNADERO, TALLER Y ALMACÉN;

MELIPONARIO, BIOTERIO COMPORTEROS VEGETAL Y ANIMAL, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA NECESARIA Y

REHABILITACIÓN DE PALAPAS.

0.00%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

FECHA DE CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024

METAS

30.00%AVANCE FÍSICO U.P.

POR TRAMITAR 78,558,158.30$                                     

TRAMITADO EN 2024


