
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

82.95%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

CIMENTACIÓN, DESPALME Y EXCAVACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA, PLANTILLA DE

CONCRETO HECHO EN OBRA, CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, ACERO DE REFUERZO

EN CIMENTACIÓN, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, ESTRUCTURA,

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS (CANALÓN PLUVIAL DE CONCRETO

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE ACCESO, RAMPA DE

CONCRETO, BARANDAL METÁLICO A BASE DE DOS TUBOS EN SENTIDO HORIZONTAL, LOGOTIPO

INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL, HECHURA DE LAVADERO DE CONCRETO,

REHABILITACIÓN, CONEXIÓN A RED SANITARIA. 

POR TRAMITAR

29 DE FEBRERO DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 8,276,963.27$                                         

1,701,318.28$                                         

FECHA DE CORTE

TRAMITADO EN 2024 -$                                                          

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

PRIMERA ETAPA, POR SUSTITUCIÓN DE PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 13.EE (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA

PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 30EPR2497B.             

02082023000030

AVANCE FÍSICO U.P. 89.00%

AVANCES

9,978,281.55$                                         AUTORIZADO 2024 1,701,318.28$          COSTO DEL CONTRATO

TOTUTLA

TOTUTLA

LAS MONTAÑAS

CONTRATO

IEEV-FAMB-2023-021

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


