
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE: RED DE ATARJEAS ( 1,642.50 M DE TUBERÍA

DE PVC CON COPLE DE 200 MM 45 POZOS DE VISITA) , MADRINAS SANITARIAS (1,016.58 M DE

TUBERÍA DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 200 MM DE DIÁMETRO) , SUBCOLECTOR (770.18 M DE

TUBERÍA DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 353.42 M DE 315 MM DE DIÁMETRO), COLECTOR

PONIENTE (INSTALACIÓN DE 1,621.61 M DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 630 MM DE DIÁMETRO),

350 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR DE 302.40 M.

REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PONIENTE: REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO

(RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO

Y CURADO, ACERO ESTRUCTURAL), EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN DE 150 KVA, TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO

SECO DE 5 KVA, PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIAS CON CAPACIDAD DE 138 KW) ,

EQUIPAMIENTO MECÁNICO (TRES BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES A 460 VOLTS),

CASETA DE OPERACIÓN.

100.00%

POR TRAMITAR -$                                                               

FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 49,998,850.99$                                             COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

TRAMITADO EN 2024 2,970,055.47$                                               

AVANCES

PÁNUCO

PÁNUCO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

52,968,906.46$                                             CONTRATADO

HUASTECA ALTA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-RFP-2023-E03-LP

CAEV-RFP-2023-E28-INV

AUTORIZADO 2024 2,970,055.47$          

02492023000139

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE Y DE ESTACIÓN DE BOMBEO PONIENTE, EN

EL MUNICIPIO DE PÁNUCO.       

02492023000138


