
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCIÓN

DE LINEA DE ALIMENTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.

02492021000003

AVANCES

POZA RICA

POZA RICA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

487,980,497.10$                                          CONTRATADO

TOTONACA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2021-E06-LPE

02492022000035

02492023000043

AUTORIZADO 2024 124,974,259.00$      

             02492021000091

OBRA CIVIL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN MÓDULO I Y MÓDULO II (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE

CONCRETO ARMADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN), RELLENO DE ZANJAS

(DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN), FABRICACIÓN Y

COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, AMPLIACIÓN DE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CAJA

REPARTIDORA DE CAUDAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, TECHUMBRE

POLIPASTOS, CAJAS DE VÁLVULAS, ACABADOS EN ZONAS DE OFICINAS Y FACHADA, INSTALACIÓN

HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE FILTROS, CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO

MÓDULO I Y II, INTERCONEXIONES. INSTALACIÓN DE 4,496.45 M3 DE TUBERIA DE POLIETILENO

DE 32" DE DIAMETRO MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN.    

74.39%

TRAMITADO EN 2024 -$                                                               

POR TRAMITAR 124,974,259.00$                                          

FECHA DE CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024

AVANCE FÍSICO U.P. 99.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 363,006,238.10$                                          COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ


