
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CONTRATADO TRAMITADO AL 2024

AVANCE 
FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 
FINANCIERO
ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

04842023000087  BONO CUPON CERO 2023

04842024000067 DERIVADOS FINAN.SWAP 
2023

04812022000181

04812023000023

04812022000023 HIDROTERRESTRES 2022

04812023000038 HIDROTERRESTRES 2023

04812023000078

04812024000029

04812023000079

04842023000058 RECURSOS FISCALES 2022

04842023090058 FAFEF 2023

04842023091058 BONO CUPON CERO 2023

04812023000060 RECURSOS FISCALES  R 
2022

04812023090060 DERIVADOS FINAN.SWAP 
2023

04812021000148

04812023090039

04812023000039 FAFEF 2023

04812023000022

04812023000082

04812021000147 CREDITO RECURSO EST. 
2021

04812023000047 PARTICIPACIONES FED. 
2023

04812023000062

04812024000034

04842023000033 FAFEF 2023 

04842024000066 DERIVADOS FINANC. SWAP 
2023

HIDROTERRESTRES 2021 

100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA
FED.140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL
CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.

82.76%

CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS PARA USO DE LA SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVÍL), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.                                             

RECURSOS FISCALES 2023

141,783,226.54 141,783,226.54 100.00% 100.00%

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS), EN EL
MUNICIPIO DE XALAPA.

118,257,688.19

100.00%

114,037,561.82 100.00%

CREDITO RECURSO EST. 
2021

96.00%

63.64%142,904,368.65 42.00%

89.00%

OBRA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.                                                             

161,505,447.38 161,505,447.38

59,614,270.66

DERIVADOS FINANC. SWAP 
2023

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120
METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL
MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO, EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA.

95,500,000.00 85,000,000.00 85.77%

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE:
TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2
ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC.

300,865,111.26 249,846,463.43 79.92% 83.00%

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA ETAPA),
INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR
PLUVIAL "DIVISIÓN DEL NORTE", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD.

BONO CUPON CERO 2023

202,557,081.73 167,640,103.53 82.34%



FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CONTRATADO TRAMITADO AL 2024

AVANCE 
FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 
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ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

OBRA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

04812023000041 FAFEF 2023

04812024000032 DERIVADOS FINANC. SWAP 
2023

04812023000086 HIDROMARITIMAS 2023

04812023090086 BONO CUPON CERO 2023

04842023000017 HIDROTERRESTRES 2023

04842023090017 BONO CUPON CERO 2023

SUB-TOTAL 1,407,473,660.75 1,141,373,034.69

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 
MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM
10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620, EN VARIOS
MUNICIPIOS.                                                                                                         

64,401,746.57 54,257,121.85 84.25% 84.25%

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TÚXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE
LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TÚXPAM - BARRA DE TÚXPAM ENTRE
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAN

89,099,190.44 32,089,039.49 23.90% 36.00%

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000,
EN VARIOS MUNICIPIOS. 90,599,799.99 75,599,799.99 90.00% 83.44%


