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AVANCE AVANCE
OBRA FIN::E:':I;]I:)EENTO CONTRATADO TRAM;;:;” ar Fisico FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO
No. de Obra |SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
01822023000014 |HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION Y CONSERVACION| HIDROTERRESTRES 2022
DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP "EL TEJAR GARNICA" UBICADA EN LA CIUDAD DE 78,558,158.29 0.00 30.00% 0.00%
01822023090014 |XALAPA,VERACRUZ. HIDROTERRESTRES 2023
0182202300012 | 0 1\ 811 ITACION INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLOGICO MOLINO DE SAN ROQUE" EN FISE 2023
0 0,
£L MUNICIPIO DE XALAPA. VER, 19,377,574.22 6,199,056.61 73.00% 32.00%
01822023000003 HIDROTERRESTRES 2023

SUB-TOTAL: 97,935,732.51

6,199,056.61

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL
MOMENTO EN OUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




