
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

01822023000014 HIDROTERRESTRES 2022

01822023090014 HIDROTERRESTRES 2023

01822023000012 FISE 2023           

01822023000003 HIDROTERRESTRES 2023

SUB-TOTAL: 97,935,732.51 14,852,365.49

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 

MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

OBRA

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE SAN ROQUE" EN 

EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.
14,852,365.4919,377,574.22 73.00% 76.65%

HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION Y CONSERVACION

DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP "EL TEJAR GARNICA" UBICADA EN LA CIUDAD DE

XALAPA,VERACRUZ.

78,558,158.29 0.00 30.00% 0.00%


