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No. de Obra |SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE:
TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, OBRAS
’ p ’ : 9 o
0484202300087 |\ 1ot 2t oiaS, SENALAMIENTO. 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS y 2 BONO CUPON CERO 2023 249,846,463.43 199,669,270.50 79.92% 79.92%
ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC.
04812022000181
HIDROTERRESTRES 2021
04812023000023
04812022000023 |CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA),| HIDROTERRESTRES 2022
INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLECTOR -0 o oo oo 202,557,081.73 162,987,529.30 82.34% 82.76%
04812023000038 |PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD.
04812023000078
BONO CUPON CERO 2023
04812023000079
04842023000058 RECURSOS FISCALES 2022
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA
04842023090058 |FED.140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN FAFEF 2023 161,505,447.38 121,672,006.04 75.34% 75.34%
Y CALLE JOAQUIN RAMIREZ CABARAS), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.
04842023091058 BONO CUPON CERO 2023
04812023000060 ) ) RECURSOSOFZ'ZSCALES R
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 142.904.368.65 59.494.100.88 63.64% 21.63%
PLANEACION, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA. DERIVADOS EINAN.SWAP
04812023090060 :
2023
04812021000148
04812023090039 |CONSTRUCCION DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS| CREDITO ;{gg;mso EST.
ADMINISTRATIVAS ~ DEL  GOBIERNO DEL  ESTADO  (INCLUYE  OBRAS 130,202,068.97 124,388,060.95 100.00% 96.00%
04812023000039 |COMPLEMENTARIAS), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA. FAFEF 2023
04812023000022
04812021000147 CREDITO RECURSO EST.
2021
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL
0, 0,
04812023000047 | L2 e ESTADO DE VERAGRUZ, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA. D ARTICIPACIONES FED. 113,561,722.36 106,934,828.13 100.00% 94.00%
2023
04812023000062
04812023000086 | REHABILITACION DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA| HIDROMARITIMAS 2023
LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 90,000,000.00 0.00 23.90% 0.00%
04812023090086 |15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBERENO TUXPAN BONO CUPON CERO 2023
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120
04842023000033 |METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL FAFEF 2023 85,000,000.00 72,903,737.95 85.77% 85.77%
MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO, EN EL MUNICIPIO DE JOSE AZUETA.
04812023000041 sz :‘(')gc,\'ﬂ?j';‘\‘ IE(’:?P"IQSCARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN FAFEF 2023 75,599,799.99 45,591,488.12 90.00% 60.31%
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OBRA FINANCIAMIENTO CONTRATADO TRAMITADO AL 2024 Fisico FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO

No. de Obra SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
04842023000017 PAVIMENTACION DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM HIDROTERRESTRES 2023 64.401.746.57 54.257 121.85 84.25% 84.25%
04842023090017 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCION EN EL KM 10+620, EN VARIOS MUNICIPIOS. BONO CUPON CERO 2023
PAVIMENTACION DEL CAMINO LA ORTIGA-GUADALUPE VICTORIA - SAN FERNANDO
04842022000078 COAPECHAPA, DEL KM 4-+420 AL KM 9+420, EN EL MUNICIPIO DE COATZINTLA. HIDROTERRESTRES 2022 41,891,744.02 41,891,744.02 100.00% 100.00%
SUB-TOTAL| 1,357,470,443.10 989,789,887.74

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO
EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




