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SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

: SEFIPLAN

Secretaria de Finanzas
y Planeacién

AVANCE AVANCE
OBRA FIN::E:’;:;?EENTO CONTRATADO TRAM;;:"‘)O ar FisIco FINANCIERO
ACUMULADO | ACUMULADO
No. de Obra |SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE PANUCO, . .
05072023000154 |0 A 0O B ARG EL Fi0, TAMPICO ALTO ¥ PURBLO V1220 FISE 2023 7,308,817.42 6,822,826.38 100.00% 93.35%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE ANGEL R. . .
05072023000084 | R C e, O SAN ANDRES TUXTLA FISE 2023 6,914,135.46 6,566,791.22 100.00% 94.98%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE MOLOACAN, . .
0507202300130 |SONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITS FISE 2023 7,421,418.20 6,456,491.65 100.00% 87.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE COSAMALOAPAN . .
0507202300069 | S0 B o O aes vALLES FISE 2023 6,792,640.99 4,560,744.34 79.84% 67.14%
SUB-TOTAL: 28,437,012.07|  24,406,853.59
NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL

MOMENTO EN OUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




