
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

02022023000065
TERMINACIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD (NUEVO), EN EL MUNICIPIO

DE NARANJOS AMATLÁN.

BONO CUPON CERO 

2023
99,900,155.31 43,286,484.16 53.00% 43.33%

02022023000044

02022023400072

02022023000039

02022023400075

02022023000002
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD (EDIFICIO

TORRE PEDIÁTRICA), EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.    
FISE 2023         22,917,804.90 22,911,485.27 100.00% 99.97%

SUB-TOTAL: 539,132,023.83 389,527,445.96

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 

MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE RADIOTERAPIA DEL CENTRO

ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL DORANTES MESA, EN EL MUNICIPIO DE

XALAPA.   

BONO CUPON CERO 

2023

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO

(URGENCIAS Y PATOLOGÍA), INCLUYE EQUIPAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE

XALAPA VERACRUZ.  

BONO CUPON CERO 

2023   
61,325,555.55 35,954,624.02 80.00% 58.63%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

OBRA

354,988,508.07 281,834,985.20 25.00% 79.39%


