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AVANCE AVANCE
OBRA FIN::E:I:Z;?EENTO CONTRATADO TRAMZI;:fo AL FisIico FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO
No. de Obra |SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
TERMINACION DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD (NUEVO), EN EL MUNICIPIO| BONO CUPON CERO . .
02022023000065 | [ERVINACION DE UM i€ - 96,287,449.71 0.00 53.00% 0.00%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE RADIOTERAPIA DEL CENTRO| oo oo oo
02022023000044 |ESTATAL DE CANCEROLOGIA DR. MIGUEL DORANTES MESA, EN EL MUNICIPIO DE P 73,391,950.49 0.00 25.00% 0.00%
XALAPA.
0202202300039 |REHABILITACION DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO| o0 oo o
(URGENCIAS Y PATOLOGIA), INCLUYE EQUIPAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE P 61,325,555.55 11,072,083.58 80.00% 18.00%
02022023400075 |XALAPA VERACRUZ.
REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD (EDIFICIO . \
0202023000002 | £ 8 o0 B MUNICIPIO DE VERACRUZ. FISE 2023 22,917,804.90 22,911,485.27 100.00% 99.97%
SUB-TOTAL: 253,922,760.65| 39,523,436.16

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL
MOMENTO EN OUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




