
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04842024000067

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

79.92%

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE:
TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES,
DEL KM 3+560 AL KM 7+200.                                                                                                             

04842023000087

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-031/2023-DGCCYCE

CONTRATO

101,195,840.76$    

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 51,018,647.83$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

COATEPEC

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 300,865,111.26$                                 AUTORIZADO 2024

ENTRONQUE EL GRANDE, KM. 3+560 (TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS,
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD), TRONCAL DEL KM. 3+560 AL KM. 7+200,
GLORIETA ZIMPIZAHUA KM. 7+200, PROYECTO ESTRUCTURAL P.S.V. COATEPEC - LAS TRANCAS
KM. 3+560 (ENTRONQUE EL GRANDE), ESTRUCTURAL P.S.V. MAHUIXTLAN KM. 3+850,
ESTRUCTURAL PUENTE ARROYO PINTORES KM. 6+830, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 4+083 Y 4+420, ESTRUCTURAL DOBLE CAJÓN KM. 4+613 PARA
ARROYO SAN ANDRÉS, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM.
5+838.60. 

83.00%

TRAMITADO AL 2023 199,669,270.50$                                 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 50,177,192.93$                                   


