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INVERSION PUBLICA 2023

Resumen de Avances Fisicos y Financieros

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

(pesos)

Informacién Acumulada al
TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL
FONDO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

TOTAL

FEDERAL ESTATAL

TOTAL

FEDERAL ESTATAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

BONO CUPON CERO 2023
CONVENIO SCT 2021
CREDITO RECURSO EST. 2021
FAFEF 2023

FISE 2018

FISE 2019

FISE 2020

FISE 2021

FISER 2018
HIDROMARITIMAS 2018
HIDROMARITIMAS 2019
HIDROMARITIMAS 2020
HIDROMARITIMAS 2022
HIDROMARITIMAS 2023
HIDROTERRESTRES 2018
HIDROTERRESTRES 2020
HIDROTERRESTRES 2021
HIDROTERRESTRES 2022
HIDROTERRESTRES 2023
PARTICIPACIONES FED. 2023
RECURSOS FISCALES 2017
RECURSOS FISCALES 2018
RECURSOS FISCALES 2019
RECURSOS FISCALES 2020
RECURSOS FISCALES 2022
RECURSOS FISCALES 2023

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

BONO CUPON CERO 2023
CNB 2023

CREDITO RECURSO EST. 2021
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023

627,591,748.00
0.02
1,896,835.55
379,800,000.00
8,233,895.06
0.02

0.06

0.02
168,293.84
0.04

0.01
9,784,345.23
48,805,584.87
258,459,267.00
11,524,585.59
0.03
4,605,081.50
228,872,052.34
386,940,733.00
20,000,000.00
71,865.43
9,293,494.88
0.02

0.01
166,593,217.23
209,000,000.00

627,591,748.00
0.02

1,896,835.55
379,800,000.00
8,233,895.06
0.02
0.06
0.02
168,293.84
0.04
0.01
9,784,345.23
48,805,584.87
258,459,267.00
11,524,585.59
0.03
4,605,081.50
228,872,052.34
386,940,733.00

20,000,000.00

71,865.43

9,293,494.88

0.02

0.01

166,593,217.23

209,000,000.00

70,801,669.05

1,896,835.55
187,800,265.93

46,925,508.27
80,107,849.37

4,605,081.47
184,297,673.71
115,092,736.93

51,733,268.90

70,801,669.05

1,896,835.55
187,800,265.93

46,925,508.27
80,107,849.37

4,605,081.47
184,297,673.71
115,092,736.93

51,733,268.90

SUB-TOTAL: 2,371,640,999.75

249,908,252.00
9,570,000.00
65,253,522.47
44,410,291.76

1,337,193,838.63  1,034,447,161.12

249,908,252.00

9,570,000.00
65,253,522.47
44,410,291.76

743,260,889.18

3,978,447.02

65,253,5622.47

618,829,115.68 124,431,773.50

3,978,447.02

65,253,522.47

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

—



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL

30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

—

FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL
FAFEF 2022 88,976,362.38 88,976,362.38 88,976,362.38 88,976,362.38
FAFEF 2023 220,200,000.00 220,200,000.00 69,750,022.06 69,750,022.06
FASP 2022 531,882.29 531,882.29 531,882.29 531,882.29
FASP 2023 700,000.00 700,000.00
HIDROMARITIMAS 2020 0.01 0.01
HIDROMARITIMAS 2021 23,243,913.26 23,243,913.26 23,243,913.26 23,243,913.26
HIDROMARITIMAS 2022 22,839,454.77 22,839,454.77 22,217,617.60 22,217,617.60
HIDROMARITIMAS 2023 164,500,000.00 164,500,000.00 63,911,354.50 63,911,354.50
HIDROTERRESTRES 2019 3,055,888.75 3,055,888.75
HIDROTERRESTRES 2020 2.31 2.31

HIDROTERRESTRES 2021
HIDROTERRESTRES 2022
HIDROTERRESTRES 2023
HIDROTERRESTRES R 2019
HIDROTERRESTRES R 2020
HIDROTERRESTRES R 2021
HIDROTERRESTRES R 2022
HIDROTERRESTRES R 2023
PARTICIPACIONES FED. 2023
PARTICIPA. FED. R 2022
RECURSOS FISCALES 2017
RECURSOS FISCALES 2018
RECURSOS FISCALES 2020
RECURSOS FISCALES 2021
RECURSOS FISCALES 2022
RECURSOS FISCALES 2023
RECURSOS FISCALES R 2022
ESTANCIA GARNICA 2022

38,761,811.73
91,937,030.15
190,100,000.00
179,854.15
1,012,934.10
5,351,419.46
14,796,867.03
8,658,925.26
33,000,000.00
998,431.05
0.05
297,322.28
0.02

0.01
46,383,498.35
54,200,000.00
55,589,708.24
3,939,508.07

38,761,811.73
91,937,030.15
190,100,000.00
179,854.15
1,012,934.10
5,351,419.46
14,796,867.03
8,658,925.26

33,000,000.00

998,431.05

0.05

297,322.28

0.02

0.01

46,383,498.35

54,200,000.00

55,589,708.24

3,939,508.07

20,271,581.60
81,861,796.29
75,646,700.96

242,545.06
998,431.05

42,382,319.79

3,939,508.07

20,271,581.60
81,861,796.29
75,646,700.96

242,545.06
998,431.05

42,382,319.79

3,939,508.07

SUB-TOTAL: 1,438,396,879.95

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

884,416,345.65 553,980,534.30

563,206,004.40

446,411,230.94 116,794,773.46

RECURSOS FISCALES 2019 0.10 0.10
RECURSOS FISCALES 2022 10,394,187.34 10,394,187.34 3,250,253.92 3,250,253.92
SUB-TOTAL: 10,394,187.44 10,394,187.44 3,250,253.92 3,250,253.92
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS
RECURSOS FISCALES 2022 3,675,412.85 3,675,412.85 1,675,412.84 1,675,412.84
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 2



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL

30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

—

FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL
SUB-TOTAL: 3,675,412.85 3,675,412.85 1,675,412.84 1,675,412.84
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACION
BONO CUPON CERO 2023 12,500,000.00 12,500,000.00 12,464,494.64 12,464,494.64
RECURSOS FISCALES 2022 20,000,000.00 20,000,000.00 19,996,721.48 19,996,721.48
SUB-TOTAL: 32,500,000.00 32,500,000.00 32,461,216.12 32,461,216.12

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA

RECURSOS FISCALES 2023

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RECURSOS FISCALES 2023

DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

RECURSOS FISCALES 2023

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

FAFEF 2022

FAFEF 2023

FISE 2022

RECURSOS FISCALES 2023

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

COORDINACION DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA, ALCOHOLERA Y PILONCILLERA

RECURSOS FISCALES 2023

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

RECURSOS FISCALES 2023

DIRECCION GENERAL DE AGRONEGOCIOS

RECURSOS FISCALES 2023

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:

3,856,607,479.99  2,221,610,184.28  1,634,997,295.71 1,343,853,776.46 1,065,240,346.62 278,613,429.84
120,500,000.00 120,500,000.00 104,470,000.00 104,470,000.00
120,500,000.00 120,500,000.00 104,470,000.00 104,470,000.00
136,239,824.00 136,239,824.00 89,462,387.00 89,462,387.00
136,239,824.00 136,239,824.00 89,462,387.00 89,462,387.00
12,254,000.00 12,254,000.00 12,254,000.00 12,254,000.00
12,254,000.00 12,254,000.00 12,254,000.00 12,254,000.00
34,732,853.45 34,732,853.45 34,732,853.45 34,732,853.45
100,000,000.00 100,000,000.00
86,089,038.47 86,089,038.47 86,089,038.47 86,089,038.47
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
225,821,891.92 220,821,891.92 5,000,000.00 125,821,891.92 120,821,891.92 5,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
511,315,715.92 220,821,891.92 290,493,824.00 341,858,278.92 120,821,891.92 221,036,387.00

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL
FONDO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

TOTAL

FEDERAL ESTATAL

TOTAL

FEDERAL ESTATAL

—

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

BONO CUPON CERO 2023
CREDITO RECURSO EST. 2021
DERIVADOS FINAN.SWAP 2022
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023
FCIIEMS 2016

FCIEMS R 2016

FAM 2018

FAM 2020

FAM 2021

FAM 2022

FAM 2023

FAM REMANENTE 2017

FAM REMANENTE 2018

FAM REMANENTE 2019

FAM REMANENTE 2020

FAM REMANENTE 2021

FAM REMANENTE 2022

FAM REMANENTE 2023

FAM REMANENTE R 2017
FAM REMANENTE R 2018
FAM REMANENTE R 2019
FAM REMANENTE R 2020
FAM REMANENTE R 2021
FAM REMANENTE R 2022
FAM REMANENTE R 2023
FAM R 2022

FAM R 2023

FAFEF 2022

FAFEF R 2022

FONREGION 2017
FONREGION 2018
LIQUIDACION SWAP 2022
PARTICIPACIONES FED. 2022
PARTICIPACIONES FED. 2023

104,870,506.08
54,215,621.13
330,534,220.14
269,286,948.86
15,792,957 .41
879,775.86
52,815.30
170,638.74
739,134.14
61,604,690.38
250,768,421.00
5,652,886.63
19,457,746.85
27,155,516.70
43,531,330.34
98,219,376.43
147,198,464.92
120,099,264.63
368,076.37
218,759.72
2,743.84
40,738.60
357,841.25
449,962.36
76,866.69
2,945,830.35
1,049,013.96
88,633,117.48
3,929,763.31
3,152,296.42
17,122,441.44
398,621,923.00
56,000,000.00
37,000,000.00

104,870,506.08

54,215,621.13

330,534,220.14

269,286,948.86
15,792,957 .41
879,775.86
52,815.30
170,638.74
739,134.14
61,604,690.38
250,768,421.00
5,652,886.63
19,457,746.85
27,155,516.70
43,531,330.34
98,219,376.43
147,198,464.92
120,099,264.63
368,076.37
218,759.72
2,743.84
40,738.60
357,841.25
449,962.36
76,866.69
2,945,830.35
1,049,013.96
88,633,117.48
3,929,763.31
3,152,296.42
17,122,441.44

398,621,923.00

56,000,000.00

37,000,000.00

54,215,621.13

5,398,674.43
879,775.86

58,120,563.10
13,944,965.82

2,421,331.17
2,012,759.92
9,647,923.24
44,167,662.85
40,870,246.22

34,778.04
52,023.71
751.60

2,945,830.35

88,633,117.48

3,929,763.31

187,413,198.91
56,000,000.00
9,192,161.80

54,215,621.13

5,398,674.43
879,775.86

58,120,563.10
13,944,965.82

2,421,331.17
2,012,759.92
9,647,923.24
44,167,662.85
40,870,246.22

34,778.04
52,023.71
751.60

2,945,830.35

88,633,117.48

3,929,763.31

187,413,198.91
56,000,000.00
9,192,161.80

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

—

FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL
RECURSOS FISCALES 2019 1,831.35 1,831.35
RECURSOS FISCALES 2023 2,000,000.00 2,000,000.00 1,035,665.12 1,035,665.12
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 2 162,201,521.68 909,670,471.12  1,252,531,050.56 580,916,814.06 273,060,167.10  307,856,646.96

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

CREDITO RECURSO EST. 2021
FIES 2022

FAFEF 2022

FISE 2022

FISE 2023

FISE R 2020

FISE R 2022

FISE R 2023
HIDROMARITIMAS 2018
HIDROMARITIMAS 2019
HIDROMARITIMAS 2021
HIDROMARITIMAS 2022
HIDROMARITIMAS 2023
HIDROMARITIMAS R 2020
HIDROMARITIMAS R 2021
HIDROMARITIMAS R 2022
HIDROTERRESTRES 2019
HIDROTERRESTRES 2020
HIDROTERRESTRES 2021
HIDROTERRESTRES 2022
HIDROTERRESTRES 2023
HIDROTERRESTRES R 2019
HIDROTERRESTRES R 2020
HIDROTERRESTRES R 2021
HIDROTERRESTRES R 2022
PARTICIPACIONES FED. 2021
PARTICIPACIONES FED. 2022
PARTICIPACIONES FED. 2023
RECURSOS FISCALES 2022
RECURSOS FISCALES 2023

189,269,730.35
60,691,200.00
29,047,798.55
104,944,039.21
393,000,000.00
1,334,348.24
19,830,946.87
24,843,054.66
0.01

0.03
3,226,550.33
10,204,776.10
253,775,560.00
342,529.27
2,020,879.85
311,241.93
0.01
100,725.70
94,481,220.57
186,691,860.88
346,224,439.00
0.01
1,191,346.43
3,192,971.30
541,569.68
291.00

99.24
90,000,000.00
35,134,978.98
163,000,000.00

189,269,730.35
60,691,200.00
29,047,798.55
104,944,039.21
393,000,000.00
1,334,348.24
19,830,946.87
24,843,054.66
0.01
0.03
3,226,550.33
10,204,776.10
253,775,560.00
342,529.27
2,020,879.85
311,241.93
0.01
100,725.70
94,481,220.57
186,691,860.88

346,224,439.00
0.01
1,191,346.43
3,192,971.30
541,569.68
291.00
99.24

90,000,000.00
35,134,978.98
163,000,000.00

178,985,720.30
60,691,200.00
29,047,798.55
104,944,039.21
106,542,434.47

19,830,946.87

3,226,550.33
9,321,112.86
3,065,265.21
342,529.27
123,366.87

100,725.70
90,453,547.53
107,775,839.77
18,355,143.61

1,191,346.43
3,192,971.30
541,569.68

64,797,651.38
35,036,199.80
7,340,000.00

178,985,720.30
60,691,200.00
29,047,798.55
104,944,039.21
106,542,434.47

19,830,946.87

3,226,550.33
9,321,112.86
3,065,265.21
342,529.27
123,366.87

100,725.70
90,453,547.53
107,775,839.77
18,355,143.61

1,191,346.43
3,192,971.30
541,569.68

64,797,651.38
35,036,199.80
7,340,000.00

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 2,013,402,158.20

1,535,997,058.63 477,405,099.57

844,905,959.14

558,746,387.66 286,159,571.48

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
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INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al
TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE

CIERRE DE EJERCICIO
[ PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO W
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL
FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL J

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

FISE 2018 8,084,079.69 8,084,079.69

FISE 2019 2,398,937.22 2,398,937.22

FISE 2020 18,817,798.81 18,817,798.81

FISE 2021 2,799,504.96 2,799,504.96

FISE 2022 19,652,610.50 19,652,610.50 19,652,610.50 19,652,610.50

FISE 2023 200,000,000.00 200,000,000.00 27,091,523.82 27,091,523.82

FISE R 2022 1,404,092.49 1,404,092.49 1,404,092.49 1,404,092.49
SUB-TOTAL: 253,157,023.67 253,157,023.67 48,148,226.81 48,148,226.81

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA S254 2018 52,374.00 52,374.00
RECURSOS FISCALES 2018 22,446.00 22,446.00
SUB-TOTAL: 74,820.00 52,374.00 22,446.00
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL.: 253,231,843.67 253,209,397.67 22,446.00 48,148,226.81 48,148,226.81

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

FISE 2019 1,739,405.67 1,739,405.67

FISE 2020 0.28 0.28

FISE 2021 0.03 0.03

FISE 2022 30,613,340.92 30,613,340.92 30,613,340.91 30,613,340.91

FISE 2023 100,000,000.00  100,000,000.00

PARTICIPACIONES FED. 2022 1,169,463.06 1,169,463.06 1,169,463.06 1,169,463.06

PARTICIPACIONES FED. 2023 2,893,690.00 2,893,690.00

PARTICIPA. FED. R 2022 17,180,426.79 17,180,426.79 17,180,426.79 17,180,426.79
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 153,596,326.75  132,352,746.90 21,243,579.85 48,963,230.76 30,613,340.91 18,349,889.85

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FAM 2022 423,012,757.77 423,012,757.77 423,012,757.77 423,012,757.77
FAM 2023 1,407,563,189.00 550,352,847.38 550,352,847.38
FAM R 2022 5,715,412.54 5,715,412.54 5,715,412.54 5,715,412.54
FAM R 2023 5,316,539.54 5,316,539.54

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:  1,841,607,898.85 1,841,607,898.85 979,081,017.69 979,081,017.69

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 6



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

—

FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

ADELANTO FISE R 2021 1,084,364.12 1,084,364.12

CAPUFE R 2023 248,289.34 248,289.34

FAM REMANENTE R 2023 281,184.78 281,184.78

FAM R 2023 20,967,428.82 20,967,428.82

HIDROMARITIMAS 2020 235,677.28 235,677.28

HIDROMARITIMAS 2021 607,884.29 607,884.29

HIDROMARITIMAS R 2019 144,460.59 144,460.59

HIDROMARITIMAS R 2020 807,264.49 807,264.49

HIDROMARITIMAS R 2021 3,381,475.96 3,381,475.96

HIDROMARITIMAS R 2022 8,667,464.53 8,667,464.53

HIDROMARITIMAS R 2023 8,546,382.57 8,546,382.57

HIDROTERRESTRES 2021 1,721,455.71 1,721,455.71

HIDROTERRESTRES 2022 1,496,973.28 1,496,973.28

HIDROTERRESTRES R 2023 6,263,789.11 6,263,789.11

PROGRAMA S254 R 2018 23,958.47 23,958.47

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 54,478,053.34 54,478,053.34

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FAM 2023 17,267,668.00 17,267,668.00 11,511,778.66 11,511,778.66

FAM REMANENTE 2022 2,927,990.59 2,927,990.59 2,927,990.59 2,927,990.59

FAM REMANENTE 2023 8,269,917.82 8,269,917.82 2,584,428.86 2,584,428.86

FAM REMANENTE R 2022 285,685.38 285,685.38 285,685.38 285,685.38

FAM REMANENTE R 2023 5,292.97 5,292.97 2,700.73 2,700.73

FAM R 2023 72,349.35 72,349.35 72,349.35 72,349.35

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL.: 28,828,904.11 28,828,904.11 17,384,933.57 17,384,933.57

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

APROVECHAMIENTOS-19 2020 1,435.92 1,435.92

BONO CUPON CERO 2023
FAFEF 2018

FISE 2017

FISE 2018

FISE 2019

FISE 2020

1,012,125,180.00
5,118,249.95
3,863.65
4,906,678.38
0.03

0.01

1,012,125,180.00
5,118,249.95
3,863.65
4,906,678.38
0.03
0.01

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

—

FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL

FISE 2021 0.01 0.01

FISE 2022 142,142,570.69 142,142,570.69 139,566,921.48 139,566,921.48

FISE 2023 325,000,000.00 325,000,000.00 9,435,013.57 9,435,013.57

FOBIRE 2017 420,351.23 420,351.23

FOBIRE R 2017 1,700.46 1,700.46

RECURSOS FISCALES 2019 4,778,812.63 4,778,812.63

RECURSOS FISCALES 2020 2,322,144.69 2,322,144.69

REMANENTE DEPCIAS 2020 80,442.85 80,442.85

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 1,496,901,430.50

PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

FISE 2023
HIDROMARITIMAS 2019
HIDROMARITIMAS 2020
HIDROMARITIMAS 2021
HIDROMARITIMAS 2022
HIDROMARITIMAS 2023
HIDROMARITIMAS R 2019
HIDROMARITIMAS R 2020
HIDROTERRESTRES 2019
HIDROTERRESTRES 2021
HIDROTERRESTRES 2022
HIDROTERRESTRES 2023
HIDROTERRESTRES R 2019
RECURSOS FISCALES 2021
RECURSOS FISCALES 2022
INGRESOS PROPIOS 2023
REMANENTE DEPCIAS 2021

50,472,088.46
1,139,554.68
369,323.71
73,539,363.40
209,916,024.42
127,108,557.00
26,630.61
893,820.07
1,690,710.51
77,249,665.00
138,683,820.27
173,413,423.00
1,022,121.99
17,326,102.01
313,691,155.59
5,000,000.00
17,801,316.00

477,171,362.72  1,019,730,067.78

50,472,088.46
1,139,554.68
369,323.71
73,539,363.40
209,916,024.42
127,108,557.00
26,630.61
893,820.07
1,690,710.51
77,249,665.00
138,683,820.27
173,413,423.00
1,022,121.99

17,326,102.01

313,691,155.59

5,000,000.00

17,801,316.00

149,001,935.05

16,552,341.42
34,840,399.26

38,240,701.77
35,786,364.39

17,326,102.01
13,691,155.59

17,801,316.00

149,001,935.05

16,552,341.42
34,840,399.26

38,240,701.77
35,786,364.39

17,326,102.01
13,691,155.59

17,801,316.00

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 1,209,343,676.72

855,525,103.12 353,818,573.60

174,238,380.44

125,419,806.84 48,818,573.60

MUNICIPIOS
CAPUFE 2022 11,052,214.93 11,052,214.93 11,052,214.93 11,052,214.93
CAPUFE 2023 42,692,734.69 42,692,734.69 8,168,713.50 8,168,713.50
CAPUFE R 2022 205,998.87 205,998.87 205,998.87 205,998.87
CAPUFE R 2023 315,566.51 315,566.51
CONZA 2022 117,800.50 117,800.50 117,800.50 117,800.50
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 8



TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Resumen de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

UNIDAD PRESUPUESTAL
SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

—

FONDO TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL

CONZA 2023 156,162.50 156,162.50 156,162.50 156,162.50

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 54,540,478.00 54,540,478.00 19,700,890.30 19,700,890.30

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

FISE 2023 25,000,000.00 25,000,000.00
HIDROMARITIMAS 2022 19,354,979.07 19,354,979.07 5,493,295.43 5,493,295.43
HIDROMARITIMAS 2023 39,335,212.00 39,335,212.00
HIDROTERRESTRES 2022 80,645,020.93 80,645,020.93 2,979,830.79 2,979,830.79
HIDROTERRESTRES 2023 53,664,788.00 53,664,788.00

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 218,000,000.00 218,000,000.00 8,473,126.22 8,473,126.22

GRAN TOTAL: | 13,854,055,487.73 8,803,813,550.66  5,050,241,937.07 4,556,526,569.42  3,395,692,070.69 1,160,834,498.73

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



INVERSION PUBLICA 2023
Registro Andlitico de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al
TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

TRIMESTRAL [¥]

CIERRE DE EJERCICIO [] FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA: 1
UNIDAD PRESUPUESTAL | % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES )
[ FECHA
FONDO i MUNICIPIO LOCALIDAD iR BENEFICIARIOS - e
AsIco . TAL EDE Al £E : 2 MODIF,
I\ DESCRIPCION I FINAN 10 FEDERAL ESTATAL TOTAL DERAL ESTATAL TS puiy J
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
BONO CUPON CERO 2023
0484202300085  PAVMENTACION DEL GAMINO EC (COLIPA- YECUATLA) - COLONIA TEODORO A DEHESA, DEL KM 0+000 AL COLIPA COLONIA TEODORO A. 11/0812023 - 08/12/2023 14,390,562.65 14,380,562.65 KMS 1.42 142
KM 1+420 DEHESA
0484202000088 PAVIMENTACION DEL CAMING MANLIO FABIO ALTAMIRANO - E.C. (MOZAMBIQUE - PALMIRA), DEL KM 0+000 AL MANLIO FABIO ALTAMIRANO VARIAS 23.45 15/09/2023 - 31/12/2023 23,977.290.72 23,977.280.72 KM 3.84 3.84
0484202300075 MANTENIMIENTO DEEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHIN, DEL KM 74000 AL KM 15+000 TIERRABLANCA VARUAS 3023 302 20/07/2023-31/12/2023 32,985,004.61 32,085,994.61 9,971,758.50 6,671,758.50 KILOMETROS 8.00 8.00
0484202300078 PAVIMENTACION DEL GAMINO NOPALTEPEC - POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGRAS), DEL KM 24000  COSAMALOAPAN VARIAS 15/00/2023 - 31/12/2023 21,381,475.18 21,381,475,19 KMS 250 2550
ALKM 44500
0434202300087  CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE COATEPEC VARIAS 2435 243 2107/2023-31112/2023  249,846.463.43 249,846,463.43 60,829,900.55 60,620,909.55 KM 364 364
DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SERALAMIENTO, 4
ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 74200
0484202000092 PAVIMENTACION DEL CAMINO OTATITLAN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 44800 AL KM 64690 TLACOUALPAN VARIAS 01/09/2023 - 311212023 18,961,021.40 18,961,021.40 KMs 179 178
PRESUPUESTO DISPONIBLE o-tt 266,048,940.00 266,048,940.00 0.00 0.00
TOTALFONDO:  627,591,748.00 627,591,748.00 70,801,669.05 70,801,669.05
CONVENIO SCT 2021
0484202100042 ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE *ACALAPA I, SOBRE EL CAMING: ACALAPAII-EL  MOLOACAN VARUAS 24/02/2021 - 24/05/2021 0.0t 001 0.00 0.00
SACRIFICIO, KM 0+200
0484202100043 RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS LAS CHOAPAS VARIAS 2410212021 - 04/08/2021 0.01 0.01 0.00 0.00
COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZAGOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA -
PLAYA SANTA - AMATAN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100
TOTAL FONDO: 0.02 0.02
CREDITO RECURSOQ EST. 2021
0442022000074 CONSTRUCCIIN DE OBRAS DE PROTECCION DEL TALUD DERECHO, DEL KM 14300 AL KM 14400, DEL COATEPEC VARIAS 100.00  100.0  07/1212022 - 18/02/2023 1,89,835.55 1,896,835.55 1,896,835.55 1,896,835.55 MTS 100.00 100.00
LIBRAMIENTO DE COATEPEC
TOTAL FONDO: 1,896,835.55 1,896,835.55 1,806,836.65 1,896,835.55
FAFEF 2023
0424202300002  PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACHICHILCO - LA LLAVE, DEL KM 3+600 AL KM 124510 TLAGHICHILCO VARIAS 234 23 22/07/2023- 314202023 8976891265  89786,912.65 2,102,745.82 2,102,745.82 KM 8.91 8.91
0484202300025 MANTENIMENTO DEL GAMINO COATZACOALCOS - MINATITLAN, DEL KM 8+200 AL KM 17+410 Y DEL KM 194010 VARIOS VARIAS 100.00  100.0  01/0472023 - 0410672025 18,976594.13  18,976,504.13 18,976594.13 1897650413 KMS 131 .31
AL KM 194510, INCLUYE PAVIMENTACION DEL KM 174410 AL KM 19+010, CARRIL DERECHO
0484202300038 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED, 140 XALAPAVERACRUZ  VARIOS VARIAS 8505 850 1110412023 - 0611172023 TAGTITI461  74,971,714.51 6376499124  63,764,991.24 MTS 715.00 715.00
(TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800
0484202300003 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY® EN EL KM 04260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE  JOSE AZVETA VARIAS 5400 540 110412023 -21/1172023 8449039511  84,490,395.11 4562552499 4562552499 MTS 450,00 450,00
COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO
0484202300003 PAVIMENTACION DEL CAMINO MONTE BLANCO - LAPALMA (TERGERAMANZANADEL BARREAL)DELKM  VARIOS VARIAS 100.00  100.0  13/04/2023 - 10/08/2023 26493,878.97  26493,878.97 26,493,878.97  26,493,878.97 KMS 2.40 240
0+000 AL KM 24400
0484202300052 PAVIMENTACION DEL CAMINO ACUAYUCAN - CUATIPANCA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400 ASTACINGA VARUS 8274 827  03/06/2023- 310872023 3,997.925.36 3,997,025.36 3,307,847.50 3,307,847.50 MTs 400,00 400,00
4842023000053 PAVIMENTACION DEL CAMIN TLA, DEL KM 0+000 AL KM 0+3% 48 ASTACINGA VARIAS 9372 937  25/05/2023-22/0872023 2,990,117.26 2,990,117.26 2,802,220.87 2802,220.07 MTS 336.48 336,48

DR ARTURO GARCIA MARQUE,

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA




INVERSION PUBLICA 2023
Registro Analitico de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al

CIERRE DE EJERCICIO []
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 2
' l T T
UNIDAD PRESUPYESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES )
! FECHA
FONDO MUNICIPIO [ LOCALIDAD 1 INI-TER T BENEFICIARIOS o =
FISICO | FINAN. TOTAL FEDE| ESTAT. F . g MODIF.
DESCRIPCION I RAL ATAL TOTAL EDERAL ESTATAL MEBIDA e J
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
04842023000061  PAVIMENTACION DEL CAMING GIRCUITO LOS NARANJOS DEL KM 5+000 AL KM 7+000 TIERRA BLANCA VARIAS 85.39 853  07/07/2023- 1711202023 11,971.446.78 11,971.446.78 10,222,104.40 10.222,104.40 KMS 2.00 2,00
0484202309058 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA GARRETERA FED) 140 XALAPA - VERACRUZ XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 1124 1000  17/06/2023 - 311272023 14,504,357.91 14,504,357.91 14,504,357.91 14,504,357.91 MTS 431.00 431,00
(TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUIN RAMIREZ CABARAS)
(COMPLEMENTO DE RECURS0S)
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 51,614,657.32 51,614,657.32 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 379,800,000.00  379,800,000.00 187,800,265.93  187,800,265.93
FISE 2018
04842018000002  REHABILITACION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 74500 AL KM 13+920 TEZONAPA VARIAS 23/01/2018 - 20/09/2018 5,546,480.40 5,546,480.40 0.00 0.00
04842018000082  AMPLIACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMING LA DESVIACION - CUMBRES DE ACULTZINGO - ACULTZINGO VARIAS 06/10/2018 - 62/03/2019 2,201,476.07 2,291,176.07 0.00 0.00
MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000
04342018000165  CONSTRUCCION DEL CAMING NICOXCOTLA - LALOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL TEZONAPA NICOXCOTLA 28/12/2018 - 15/03/2019 337,081.12 337,081.12 0.00 0.00
KM 0+360
04842018200082  SUPERVISION DE LA AMPLIACIKON EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACION - CUMBRESDE  ACULTZINGO VARIAS 281072018 - 2810372019 59,157.47 59,157.47 0.00 0.00
ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 04000 AL KM 3:000
TOTAL FONDO 8,233,805.06 8.233.895.06
FISE 2019
0424201900001  CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 'EL CAPULIN® EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 TEXCATEPEC TEXCATEPEC 13/08/2019 -~ 04/02/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
METROS Y 500 METROS DE ACCESOS
04842019000003  CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM (<000 AL KM 24310 SOLEDAD ATZOMPA VARIAS 14/09/2019 - 12/03/2020 0.01 0.01 0.00 0,00
TOTAL FONDO: 0.02 0.02
FISE 2020
0484202000006 MIXTLADE ALTAMIRANO  VARIAS 26/05/2020 - 13/09/2020 0.02 0.02 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE CAMING MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 14127
0484202000112 REHABILITACION DEL CAMINO EC. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO,, EN TRAMOS AISLADOS,  SOLEDAD ATZOMPA VARIAS 11112/2020 - 241032021 0.01 0.01 0.00 0.00
UBICADOS EN 1.OS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA
ESTABILIZACION D TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA
04842020000127  PAVIMENTACION DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 24380 AL KM 6+380 TEZONAPA VARIAS 04/12/2020 - 03/03/2021 0.01 .01 0.00 0.00
04242020200020  SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRON - ATZALAN VARIAS 20/06/2020 - 17/10/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000
0484202020003 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMING SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 COMAPA VARIAS 2410772020 - 05/112/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
ALKM 74200
TOTAL FONDO: 0.06 0.08
FISE 2021
4842021000097 CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PERALES - OGOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500 VARIOS VARIAS 0410612021 - 02/01/2022 .M 0.01 0.00 0,00
[+ N DEL ATLLCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 14700 XOXOCOTLA TLLCALCO 2410872021 - 3110372022 0.01 0.01 ~ 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 002 0.02 /

DR ARTURO GARCIA MARQUEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA
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04000 AL KM 1+183

X

DR ARTURO GARCIA MARQUE,

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

HOJA: 3
I 1
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES
FECHA [
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD ' INI-TER BENEFICIARIOS = -
1C 3 g g MODIF.
DESCRIPCION | Fsico I FINAN, I TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MEDIDA Siic!
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
FISER 2018
04842018000165  CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 14255, TRAMO DEL KM 04000 AL TEZONAPA NICOXCOTLA 281272018 - 15/03/2019 168,293.84 168,203.84 0.00 0.00
KM 0+360
TOTAL FONDO" 168,293.84 168,203,84
HIDROMARITIMAS 2018
04842013000033  CONSTRLICCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTEMOC - CRUZ ~ TEGOLUTLA VARIAS 23/0172018 - 20/1072018 0.01 0.01 0.00 0.00
DE LOS ESTEROS, DEL KM 04000 AL 24748
0434201800183 CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SENALAMIENTO DEL GAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC PUEBLO VIEJO PUEBLO VIEJO 281272018 - 15/03/2019 0,01 0.01 0.00 0.00
~BEMTO JUAREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500
0484213000174 PAVIMENTACION DEL CAMING MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4:360 MECAYAPAN VARWS 28/12/2018 - 15/03/2019 0.01 001 0.00 0.00
04842018000178  PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 194200 AL TUXPAN VARIAS 281272018 - 15/03/2019 0.01 0.01 0.00 0.00
KM 20+400
TOTAL FONDO: 0.04 0.04
HIDROMARITIMAS 2019
0484201900008%  MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700 TAMIAHUA VARIAS 2311172018 - 17/022020 0.01 0.01 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 0.01 0.0
HIDROMARITIMAS 2020
04842020000015  PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 204500 AL KM 23+600 PAPANTLA VARWS 11/04/2020 - 12/09/2020 9,327,320.59 9,327,320.59 0.00 0.00
0484202000023 CONSTRUCCKSN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2:080 NAUTLA VARIAS 26/0412020 - 02/01/2021 457,015.60 457,015.60 0.00 0.00
0442020000055 MANTENIMIENTO DEEL GAMING MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 64330, INCLUYE PUENTE  TATAHUICAPAN DE JUAREZ TATAHUIGAPAN 25/09/2020 - 15032021 0.01 0.0 0.00 0.00
0434202000007 MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES TATAHUICAPAN DE JUAREZ EL PAVO 29/08/2020 - 02/01/2021 0.01 0.01 0.00 0.00
ION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADRORO DEL KM 14+626 AL ALTO LUCERO DE VARIAS 22/12/2020 - 30/01/2021 0.02 0.02 0.00 0.00
KM 154500 GUTIERREZ BARRIOS
TOTAL FONDO! 9,764,345.23 9,784,345.23
HIDROMARITIMAS 2022
0424202000031 MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZCALAPA - ZAPOTITLAN, DEL KM 14050 AL KM 14250, INCLUYE ESTRUCTURA TATAHUICAPAN DE JUAREZ VARIAS 10000  100.0  30/08/2022- 11/03/2023 4,323,946.71 4,323,946.71 4,323,946.71 4,323,946.71 MTS 200.00 200.00
0442022000053 PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARIA DE LA TORRE) - CERRO DEL CARBON - VICENTE PAPANTLA VARIAS 10000 100.0  26/07/2022 - 22/04/2023 9,906,720.61 9.906,720.61 9.906,720.61 9,906,720.61 KM 3.00 3.00
GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 2
0424202000064 CONSTRUCCION DEL CAMINO ANGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) DEL KM ANGEL R CABADA VARIAS 10000 100.0  0208/2022 - 04/03/2023 6,363511.96 6.363,511.96 6,363,511.96 6,363,511.96 M 3.50 350
24000 AL KM 4+860 Y DEL KM 5+380 AL KM 6+000
04842022000071  PAVIMENTAGION A CUATRO CARRILES DEL CAMING AGUA DULCE - E.C. FED. 160, DEL KM 04000 AL KM 14300  AGUADULCE VARIAS 100.00 1000  06/08/2022 - 16/06/2023 17,230,978,53 17.239,978.53 17,239,678.53 17,239,976.53 KM 1.30 130
0484202000072 MANTENMMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2210 AL KM 24710, MEDIANTE OBRAS  MECAYAPAN MECAYAPAN 10000 100.0  26/09/2022 - 22/01/2023 644,364.90 644,364,90 644,354.90 644,364.90 MTS 500,00 500.00
DEALMIO Y PROTECCION
0484202200073 PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCING AMARILLO, DEL KM TATAHUICAPAN DE JUAREZ VARIAS 86.16  100.0  08/11/2022 - 1810472023 6.424,037.07 6,424,037.07 6,424,037.07 KM 118 1.48
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
0484202200079 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO URSULO GALVAN - PLAYA DE CHACHALACAS, DEL KM 0+000 AL KM  URSULO GALVAN VARIAS 10000 1000  30/12/2022 - 30/04/2023 2,022,948.49 2,022,948.49 2,022,948.49 2,022,948.49 KMS 4.20 420
44200, EN TRAMOS AISLADOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE -t 1,880,076.60 1,880,076.60 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 48,805,584.87 48,805,584,87 46,625,508.27 46,925,508.27
HIDROMARITIMAS 2023
0484202300001 PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL A LA PUNTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 TAMIAHUA LAPUNTILLA 6275 627  26/04/2023 - 31/10/2023 20,863,097.63 20,863,907.63 13,001,810.03 13,001,810,03 KMS 2.00 2.00
DEL CAMINO COATZINTLA - ACCESO AL TAJIN DEL KM 9+600 AL KM 11+900 Y DEL KM 124040 PAPANTLA VARIAS 9148 914 17/06/2023 - 13/12/2023 27,920,434.14 27,620.434.14 25.,543,649,85 25,543,649,85 KM 2.80 2.80
ALKM 13440
04842023000016  PAVIMENTACION DEL CAMINO MESA DEL RODEG - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ACTOPAN VARIAS 19/08/2023 - 31/12/2023 27,880,637.68 27,880,637.68 KMS 244 2.44
ESTRUCTURA EN EL KM 7+480
0484202300024 PAVIMENTACION DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RIO DE TUXTLA, DEL KM 5+600 AL KM 74800 SAN ANDRES TUXTLA VARIAS 4007 400 08/08/2023 - 3111212023 27,586,036.13 27,586,036.13 11,053,132.58 11,053,132.58 KMS 2.30 2.30
04242023000028  PAVIMENTACION DEL CAMIND PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 19+720 AL KM 214690 PAIAPAN VARIAS 2501 250  03/05/2023 - 29/09/2023 21,001,065.24 21,001,065.24 5,252,839.44 5,252,830.44 KM 1.97 197
0484202300034 PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CERRLOS DE DIAZ - LAREFORMA) - BLANGA ESPUMA DEL KM 0+000 AL ALTO LUGERO DE VARIAS 5082 319 25/07/2023 - 2111212023 26,987,816.55 26,987,916.55 8,609,864.26 8,609,864.26 KMs 3.00 3.00
KM 34000 GUTIERREZ BARRIOS
0434202000048 PAVIMENTACIGN DEL CAMINO E,C.{EL CHOTE - MARIA DE LA TORRE) CERRO DEL GARBON - VICENTE PAPANTLA VARIAS 6581 659  09/05/2023 - 22/09/2023 13,827,820.50 13,827,820.50 9,114,186.53 8,114,186.63 KMS 1.40 1.40
GUERRERO DEL KM 3+000 AL KM 4+400
0484202300000  REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA CEIBA , DEL KM 0+000 AL KM 4+700 VARIOS TATAHUICAPAN 2006 280  22/08/2023 - 19/11/2023 6.600,670.18 6.600,870.18 1,918,005.88 1.918,005.88 KMS 4.70 470
0484202300005 REVESTIMIENTO DEL CAMINO A SAN MARTIN, DEL KM 0+000 AL KM 4+800 TATAHUICAPAN DE JUAREZ VARIAS 15.71 20/08/2023 - 19/12/2023 6,488,937.89 6,488,937.89 KMs 4,60 4.60
0484202300090  MANTENIMIENTO DEL CAMING DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUADULCE, DEL KM 0+000 ALKM 04187,  AGUADULCE AGUA DULCE 2513 251 01/08/2023 - 28/12/2023 21.960,763.02 21.980,783.02 5,524,360.80 5,524,360.80 MTS 197.00 197.00
INCLUYE ESTRUCTURA
PRESUPUESTO DISPONIBLE o-at §7,320,768.04 57,320,768.04 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 258,450,267.00  258,459,267.00 80,107,849.37 80,107,849.37
HIDROTERRESTRES 2018
04342013000003  REHABILITACION DEL CAMING COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600 COSAUTLAN DE CARVAJAL VARIAS 2310112018 - 07/07/2018 994,983.19 994,983.19 0.00 0.00
04342018000016  RECONSTRUCGION DEL CAMIN: NARANJOS - EL CAPRICHO - MATA DE CARIA, DEL KM 0+000 ALKM 0+800  NARANJOS AMATLAN VARIAS 230112018 - 09/07/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
0484201000017 REHABILITACION DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLAN, DELKM  ANGEL R, CABADA PASO DEL INGENIO 23/01/2018 - 25/08/2018 0.02 0.02 0.00 0.00
0+000 AL 34000
0434201800021 MODERMIZACION DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 04000 AL KM 5+600  VARIOS VARIAS 23/01/2018 - 20/07/2018 6.817,410.66 6.817,410.66 0,00 0.00
0484201800023 RECONSTRUCCION DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 8+000 COYUTLA VARIAS 23/0172018 - 26/08/2018 0.01 0.01 ‘0.00 0.00
04542018000035  RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA ) - SAN JERONIMO DEL KM 04000 AL KM 14600  GITLALTEPETL VARIAS 24/02/2018 - 02/08/2018 0.0 0.01 0.00 0.00
04342018000036  RECONSTRUCCION DEL GAMING MAHUIXTLAN - ISLETA GRANDE DEL KM 24000 AL KM 4+200 COATEPEC VARIAS 03/03/2018 - 14/08/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
04842018000038  MODERMZACION DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLAN - LLANO IXHUATLAN DE MADERO  VARIAS 20/02/2018 - 11/07/2018 563,356.46 563,356.46 0.00 0.00
ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800
0424201800042 MODERNIZACION DEL CAMINO KM 8 - RiO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 14800 LAS CHOAPAS RIO PLAYAS 24/02/2018 - 02/08/2018 3,148,826.21 3,148,826.21 0.00 0.00
DEL CAMING COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO  ZONGOLICA VARIAS 15/06/2018 - 11/11/2018 0.04 0.01 0.00 0.00
DEL KM 18+300 AL 22+000)
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HIDROTERRESTRES 2020
0484202000083  MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES  CHINAMECA VARIAS 21/08/2020 - 19/10/2020 0.0 0.01 0.00 0.00
CACAHUATAL Y
0484202000097  PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUAREZ DEL KM 04000 AL KM 14600 VILLA ALDAMA VARIAS 02/09/2020 - 02/01/2021 0.02 0.02 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 0.03 0.03
HIDROTERRESTRES 2021
04842021000130  CONSTRUCCION DEL CAMING JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTAROSA, DEL HUEYAPAN DE OCAMPO  VARIAS 10/06/2021 - 02/01/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
KM 6+000 AL KM 7+700
04842021000158  MANTENIMIENTO DEL CAMING EL PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 8+900 AL KM 104300 INCLUYE PUENTE ~ VARIOS VARIAS 100.00  100.0 161172021 - 20/03/2023 4,605,081.47 4,605,081.47 4,605,081.47 4,605,081.47 METROS LINEALES 309.95 300.95
ENEL KM 10+100
04842021000164  MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC. FED.127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 Al KM 74650, INCLUYE MURO DE IXCATEPEC VARIAS 28/10/2021 - 15/03/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
CONTENCIGN EN EL KM 74225
JIENTO DE LA MINATITLAN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000  VARIOS VARIAS 10/12/2021 - 08/01/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
AL KM 18+000
TOTAL FONDO. 4,805,081.50 4,605,081.50 4,605,081.47 4,605,081.47
HIDROTERRESTRES 2022
04842022000001  PAVIMENTACION DEL CAMINO TEMPOAL DE SANCHEZ - SAN ISIDRO, DEL KM 0+000 AL KM 24000 TEMPOAL VARIAS 100.00  100.0  14/06/2022 - 11/01/2023 818,211.43 819,211.43 819,211.43 819.211.43 KM 2.00 200
04242022000002  CONSTRUCCKIN DEL CAMINO OZULUAMA DE MASCARERAS — ESTACION CORONEL MASCARERAS, DEL KM OZULUAMA DE VARIAS 94.78 82,0  19/07/2022 - 28/04/2023 4,890,440.83 4,990,440.83 4,086,350.02 4,096,350.02 KM 260 2.60
24000 AL KM 4+800 MASCARI
04842022000003  PAVIMENTACION DEL CAMINO [LAMATLAN - ZONTECOMATLAN, DEL KM 2+000 AL KM 5+800 ILAMATLAN VARIAS 100.00 1000  16/05/2022 - 02/11/2023 8,160,094.23 8,160,094.23 8,160,094.23 8,160,004.23 KM 3.80 3.80
0434202000004  MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - CARBONERO JACALES, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 HUAYACOCOTLA VARIAS 03/06/2022 - 291122022 0.01 0.01 0.00 0.00
0484202200006  PAVIMENTACION A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES,DELKM  VARIOS VARIAS 30/05/2022 - 26/10/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
1+000 AL KM 2+000
04542022000009  MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 1+420 AL KM 1+520, INCLUYE TLAPACOYAN VARIAS 25/06/2022 - 1111272022 619.93 618.93 0.00 0.00
MURO DE CONTENCION
04842022000010  MANTENIMIENTO DEL CAMING LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 24300 AL KM 24500, INCLUYE MISANTLA VARIAS 87.19 84.8  12/07/2022 - 26/08/2023 3,200,314.48 3,200,314.48 2,080,010.44 2,080,010.44 METROS LINEALES 200.00 200.00
ESTRUCTURA
0484202200001  MANTENIMIENTO DEL CAMINO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 3:920 VARIOS VARIAS 100.00  100.0  21/06/2022 - 11/01/2023 3,126.452.08 3,126,452,08 3,126.452.08 3,126,452.08 KMS 3.92 3.92
0484202200008 PAVIMENTACION DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 7+800 AL KM $+900 TLALIXCOYAN VARIAS 02/06/2022 - 29/10/2022 314168 3,141.68 100 0.060
0434202200009 MANTENIMIENTO DEL CAMING TLAMANCA - CUACABALLO DEL KM 04550 AL KM 0+850, INCLUYE MURO DE LOS REYES VARIAS 18/04/2022 - 13/09/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
CONTENCION
0484202200002  PAVIMENTACION DEL CAMINO CARLOS A. CARRILO - CHACALTIANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 9+800 VARIOS VARIAS 100.00  100.0  28/03/2022 - 20/02/2023 9,439,226.44 9,438,226.44 9,439,226.43 9,439,226.43 9.80 9.80
04842022000025  MANTENIMIENTO DEL CAMING ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 24950 AL KM 6+450 EN TRAMOS AISLADOS ~ VARIOS VARIAS 11/04/2022 - 06/11/2022 910.92 910.92 0.00 0.00
04342022000027  PAVIMENTACION DEL CAMING GIRCUITO LOS NARANJOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 TRES VALLES VARIAS 22/0312022 - 17/08/2022 56,213.22 56,213.22 0.00 0.00
0484202000033 PAVIMENTACION DEL GAMINO EJIDO LA VIRGEN - TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 0+878 VARIOS VARIAS 08/06/2022 - 31/1272022 177429 1,774.28 0.00 0.00
04342022000037  PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. {TIERRAY LIBERTAD - EJIDO LA VIRGEN) - RANCHO NUEVO - AGUAFRIA,  CHINAMECA VARIAS 12/05/2022 - 2014172022 4209.84 4,209.84 0.00 0.00
DEL KM 1+000 AL KM 3+000
04842022000041  PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 24350 AL KM 4+850 UXPANAPA VARIAS 120712022 - 2611212022 0.01 0.01 0.00 0.00

DR ARTURO GARCIA MARQUEZ




INVERSION PUBLICA 2023
Registro Analitico de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada al

CIERRE DE EJERCICIO D
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 6
]
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES
FECHA
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INI-TER BENEFICIARIOS e p—
FISICO | FINAN. TOTAL FEDERAL TAL T4 Fi L TAL = " MODIF.
k DESCRIPCION ERA| ESTA] OTAL EDERA ESTAI MESIDA S J
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
04842022000049  MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC (EL JAGUEY - MINATITLAN) - LAS LOMAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+100, MINATITLAN VARIAS 87.03  100.0  08/11/2022-07/09/2023 6,693,307.46 6,693,307.46 6,693,307.46 6,693,307.46 MTS 100.00 100.00
INCLUYE OBRAS DE PROTECION EN PUENTE (TABLAESTACADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)
04842022000059  MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE ACAYUCAN DEL KM 0+000 AL KM 6+016 NCLUYE GASAS DE ACCESO  VARIOS VARIAS 100.00  100.0  05/07/2022 - 25/01/2023 4,120,147.98 4,120,147.98 4,120,147.98 4,120,147.98 KMS 6.01 6.01
04342022000061  CONSTRUCCION DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 3«000 AL SOLEDAD ATZOMPA VARIAS 100.0¢  100.0  30/08/2022 - 10/02/2023 3,824,538.05 3,824,539.05 3,824,530.05 3,824,530.05 KM 1.50 1.50
KM 4+500
04342022000068  PAVIMENTACION DEL CAMINO POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGRAS) - E.C. POBLADO TRES, DELKM COSAMALOAPAN VARIAS 100.00 841 30/08/2022 - 07/03/2023 1,328,548.64 1,328,548.64 1.250,946.06 1,250,946.06 KM 2.00 2,00
04000 AL KM 2+000
0434202200075  PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL (CUAMPANTZINAPA - TEPEPECHCO) DEL KM 0+000 AL KM 14880 SOLEDAD ATZOMPA ATZOMPA 100.00 100.0  27/12/2022 - 18/07/2023 21,138,745.38 21,138,745.39 21,138,745.39 21,138,745.39 KMsS 1.96 1.96
04842022000076  MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC DEL KM 1+820 AL KM 8+500, INCLUYE; FRESADO DE  VARIOS VARIAS 100.00  100.0  28/12/2022 - 28/06/2023 6.053,053.45 5.053,053.45 5,053,053.45 5,053,053.45 KMS 6.68 6.68
LA SUPERFICIE DE RODADURA, DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DESAZOLVE DE ALCANTARILAS
04342022000077  PAVIMENTACION DEL CAMING HUEYAPAN DE OCAMPO — SABANETA, DEL KM 3+200 AL KM 64600 HUEYAPAN DE OCAMPO  VARIAS 100.00 100.0  30/12/2022 - 27/06/2023 24,491,235.24 24,491,235.24 24,491,235.24 24,491,235.24 KMS 340 3.40
0484202200078 PAVIMENTACION DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA - SAN FERNANDO COAPECHAPA, DEL KM COATZINTLA VARIAS 94.27 942 30/12/2022 - 25/09/2023 42,403,873.44 42,403,873.44 39,972,432.70 38,972432.70 KMSs 5.00 5.00
4+420 AL KM 9+420
04842022000080  PAVIMENTACION DEL CAMINO CRISTOBAL HIDALGO -CUAUTITLAN DEL PARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+710  YECUATLA VARIAS 100.00 100.0  30/12/2022 - 23/07/2023 40,000,000.00 40,000,000.00 39,999,989.62 39,999,989.62 KMS 4.7 471
0484202200081  CONSTRUCCION DEL CAMING JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN-EC CARRETERA 160 SANTA ROSA,DEL HUEYAPAN DE OCAMPO  ZAPOAPAN DE AMAPAN 100.00 89.9  30/12/2022 - 04/05/2023 4,789,556.85 4,799,556.85 4,798,077.62 4,798,077.62 MTS 700.00 700.00
KM 74700 AL KM 8+400
04342023000060  PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTITLAN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410  VARIOS VARIAS 10.88 10.8  08/08/2023 - 31/12/2023 32,995,880.61 32,995,880.681 3,591,193.64 3,591,193.64 KMS 341 3.41
0484203000003  MANTENIMIENTO DEL CAMING LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 2+300 AL KM 2+500, INCLUYE MISANTLA VARIAS 12/07/2022 - 26/08/2023 250,000.00 250,000.00 MTS 200.00 200.00
ESTRUCTURA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)
04242023000034  MANTENMIENTO DEL CAMINO EC. (EL JAGUEY-MINATITLAN) - LAS LOMAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+100, MINATITLAN VARIAS 100.00 100.0  08/11/2022 - 07/09/2023 1,642,660.87 1,642,660.87 1,642,660.87 1,642,660.87 MTS 100,00 100.00
INCLUYE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE. (TABLAESTACADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)
({COMPLEMENTO DE RECURSOS)
PRESUPUESTO DISPONIBLE -1t 10,318,893.95 10,318,893.95 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 228,872,052.34 228,872,052.34 184,297,673.71 184,297,673.71
HIDROTERRESTRES 2023
04342023000004  PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACHICHNLCO - OXITEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000 TLACHICHILCO VARIAS 12/09/2023 - 10/12/2023 9,968,055.88 $,068,055.88 KM 1.00 1.00
0484202300008 PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - LIM. DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL KM 74000 AL KM 7+880 ZACUALPAN VARIAS 83.72 B3.7  06/06/2023 - 26/08/2023 8,854,815.13 8,854,815.13 7.413,235.40 7,413,235.40 MTS 860.00 860.00
04842023000013  MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE, DEL KM 78+050 AL KM 78+150, INCLUYE  MISANTLA VARIAS 44.63 446  06/07/2023 - 1711112023 14,085,142.88 14,085,142.98 6,286,180.71 6,286,180.71 MTS 100.00 100.00
ESTRUCTURA EN EL KM 78+100
04842023000047  PAVIMENTACION DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+880, INCLUYE MURODE ~ VARIOS VARIAS 31.20 31.2  03/05/2023 - 28/12/2023 52,401,746.57 52,401,746.57 16,351,713.58 16,351,713.58 KM 10.68 10.68
CONTENCION EN EL KM 10+620
0484202000018 PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZOMPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 8+320 SOLEDAD ATZOMPA VARIAS 48.40 48.4  03/05/2023 - 26/11/2023 38,596,132.12 38,698,132.12 19,067,854.48 19.067,654.48 HKME, 832 8.32
04842023000020  PAVIMENTACION DEL CAMINO PLAYA VICENTE - 1SLA, DEL KM 10+260 AL KM 24+930 VARIOS VARIAS 58.49 58.4  16/05/2023 - 11/11/2023 84,615,675.02 94,615,675.02 55,339,605.02 55,339,605.02 " i 14.67 14.67
04342023000056  PAVIMENTACION DEL CAMING CHAPOPOTE NUNEZ - OJITE RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 7+360 ALAMO TEMAPACHE VARIAS 23.57 235  08/08/2023 - 31/12/2023 45,106,119.93 45,106,119.93 10,634,147.74 10,634,147.74 KEMS 7.36 7.36
0434202300062 PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO MISANTLA VARIAS 22/08/2023 - 31/12/2023 36,881,085.08 36,881,095.08 . / KM 460 4.60
VIEJO), DEL KM 5+850 AL KM 10+550
PRESUPUESTO DISPONIBLE -1 86,429,850.29 86,429,950.29 ] 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 386,940,733.00 386,940,733.00 115,092,736.93
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+
UNIDAD PRESUPUESTAL I I % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES
| FECHA |
FONDO | municieio LOGALIDAD INTER BENEFICIARIOS o.o8 o
[ X b : MODIF.
DESCRIPCION 1SICO IFINAN TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL RESD Srio!

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

PRESUPUESTO DISPONIBLE o- 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 20,000,000.00 20,000,000.00
RECURSOS FISCALES 2017

0124201720072 GASTOS DE SUPERVISION PARA LARECONSTRUCCION DEL CAMINO EJDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD,  MISANTLA VARIAS 25/1072017 - 02/01/2020 3,588.72 3.580.72 0.00 0.00
DEL KM. 04000 AL KM, 4+000

01242017200080  GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGON  IXHUATLANDEL CAFE  VARIAS 2411122017 - 30/01/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
DEL KM 04000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24000

0124201720011 GASTOS DE SUPERVISION PARA LAMODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SANLORENZODEL KM TANTOYUCA VARIAS 241172017 - 2700212018 0.01 0.0 0.00 0.00
6+000 AL KM 9+000

0124201720133 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 04000  COSAUTLAN DE CARVAJAL VARIAS 13/12/2017 - 3110372018 0.01 0.01 0.00 0.00
ALKM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO

01242017200153  GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA VILLAALDAMA VARIAS 20/12/2017 - 19/03/2018 68,275.68 68,275.68 0.00 0.00
CERRO DE LEON - CEFERESO 5 "ORIENTE® DEL 04000 AL 14484

TOTAL FONDO: 71,865.43 71,865.43
RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068  MODERMIZACION DEL CAMINO EDEN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DELKM 0+000 ALKM  PLAYAVICENTE VARIAS 30/06/2018 - 30/11/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
54200

0484201800076 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 *TUXTEPEC - COSAMALOAPAN', TRAMO E.C. (AUTOPISTA COSAMALOAPAN VARIAS 30/06/2018 - 11/12/2018 479,286,31 479,286.31 0.00 0.00
FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500

4842018000099 MODERNIZACION EN CONCRETO HIORAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CONUNAMETA  ASTACINGA TEPANTLA 30/06/2018 - 0200172020 956,535.55 956,535.55 0.00 0.00
DE 0.650 KM

04242018000100  MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRALLICO DEL CAMING TEHUIPANGO - ASTACINGAY TEHUIPANGO - TEHUIPANGO VARIAS 30/0612018 - 02/01/2020 1,543,659.60 1,543,650.60 0.00 0.00
MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNAMETA DE 121 KM

4842018000103 MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILACON UNAMETADE 125  MAGDALENA VARIAS 30/06/2018 - 0210172020 1,760,274.82 1,760,274.82 0.00 0.00
KM

0434201800104 MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRALLICO DEL CAMING TEQUILA - MAGDALENA, CONUNAMETADE 125 TEQUILA VARIAS 30/06/2018 - 020172020 1,122,490.23 1,122,490.23 0.00 0.00
KM

0484201800105 MODERNIZACIGN EN CONCRETO HIORAULICO DEL CAMIN TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CONUNA  TEXHUACAN VARIAS 30/0672018 - 02/01/2020 1,743,304.68 1,743,304.66 0.00 0.00
METADE 1.0 KM

04842018000121  MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRALLICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123- PETLACALA CONUNAMETA  SAN ANDRES TENEJAPAN PETLACALA 30/06/2018 - 02/01/2020 1,126,269.55 1.126,269.55 0.00 0.00
DE 0.75 KM

0484201800126 RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS TUXPAN VARIAS 10/07/2018 - 0611172018 0.02 0.02 0.00 0.00
GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000

0484201820003 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRAPARADA, DELKM  COSAUTLANDE CARVAJAL VARIAS 08/03/2018 - 02/01/2021 39.212.26 3921226 0.00 0.00
04000 AL KM 3+600

0434201820006 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPANDEL KM JESUS CARRANZA VARIAS 08/03/2018 - 03/09/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
04000 AL KM 2+600

0484201820007  GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMING EL BUZON - PASO SECO DEL KM 0+000 AL MANLIO FABIO ALTAMIRANO VARIAS 08/03/2018 - 03/08/2018 1,757.84 1,757.84 0.00 0.00
KM 24600

0434201820013 GASTOS DE SUPERVISION PARA LAMODERNIZACKON DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 14410 JAMAPA VARIAS 08/03/2018 - 03/09/2018 93.80 993.80 0.00 0.00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
04842018200019  GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMING MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 SAN ANDRES TUXTLA VARIAS 01/03/2018 - 27/08/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
AL 84500
04342018200021  GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOUALPAN  VARIOS VARWAS 08/03/2018 - 02/01/2021 143,113.34 143,113.34 0.00 0.00
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600
0434201820002 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - EC 180, DELKM0+000 AL TLALIXCOYAN TLALIXCOYAN 08/03/2018 - 03/09/2018 1,676.91 1,676.91 0.00 0.00
KM 20+000
0484201820032 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA- CHUNIPANDE ~ SAN ANDRES TUXTLA VARIAS 08/03/2018 - 03/08/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500
0484201820034 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DELKM  TLALIXCOYAN VARIAS 08/03/2018 - 03/08/2018 163,508.06 163.588.06 0.00 0.00
0+000 AL 14+000
0434201820039 GASTOS DE SUPERVISION PARA LAMODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM IXTACZOQUITLAN VARIAS 08/03/2018 - 17/10/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
0+000 AL KM 2+370
0484201820072 SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO' E.C. (COSCOMATEPEG - CHOCAMAN SAN JOSE NERIA 070712018 - 03/12/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
FORTIN) - SAN JOSE NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+260
0484201820076 SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN®,  COSAMALOAPAN VARIAS 25/07/2018 - 21/11/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500
04842018200102  SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEX. CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCODEL  TLLAPAN VARIAS 07/07/2018 - 03/11/2018 0.01 0.01 0.00 0,00
KM 0+000 AL KM 0+800
04842018200103  SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON  MAGDALENA VARIAS 07/07/2018 - 02/01/2020 45,370.05 45,370.05 0.00 0.00
UNAMETADE 125KM
04842018200104  SUPERVISION DE LA MODERMIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMING TEQUILA - MAGDALENA, CON  TEQUEA VARIAS 07/07/2018 - 02/01/2020 45,024.01 45,024.01 0.00 0.00
UNA METADE 1.25 KM
0484201820014 SUPERVISION DE LA MODERNIZACON EN GONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO  ATLAHUILCO VARIAS 07/07/2018 - 02/01/2020 38,141.75 38,141.75 0.00 0.00
- CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7
0484201820015 SUPERVISION DE LA MODERNIZACKON EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMING LOS REYES VARIAS 07/07/2018 - 02/012020 37,990.39 37.990.39 0.00 0.00
CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+926
0484201820018 SUPERVISION DE LA MODERNIZACKIN EN CONCRETO RIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHURCO A LA XOXOCOTLA CUXTEPEC 07/07/2018 - 02/01/2020 0.0 0.01 0.00 0.00
LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0KM
0484201820123 SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA  SOLEDAD ATZOMPA ACULTZINAPA 07/07/2018 -~ 02/01/2020 7,630.30 7,630.30 0.00 0.00
META DE 200 M.
0484201820124 SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL  SOLEDAD ATZOMPA VARIAS 07/07/2018 - 02/01/2020 37.156.34 37,156.34 0.00 0.00
KM 04000 AL KM 14260
TOTAL FONDO: 9,293,494.88 9,293,494.88
RECURSOS FISCALES 2019
ol CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJN, DEL KM 0+000 AL KM 85233 PAPANTLA VARIAS 02/08/2019 - 31/08/2019 0.01 0.01 0.00 0.00
04242018090095  REHABILITACION DEL CAMING ACULA - [XMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 24195 Y DEL KM 7+600 ALKM  VARIOS VARIAS 20/12/2018 - 04/03/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
8500
TOTAL FONDO: 0.02 0.02
RECURSOS FISCALES 2020
0484202000025 SUPERVISION DE LA OBRA ELO - TEXWN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL TEOCELO VARIAS 13/05/2020 - 0210112021 0.01 0.01 000 0.00
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES
KM 14550 AL KM 7+700
TOTAL FONDO: 0.01 0.01
RECURSOS FISCALES 2022
04842022000065  PAVIMENTACION DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA DEL KM 14550 AL KM 2+880 Y DEL KM 3+450 COATZINTLA VARIAS 100.00  100.0  20/08/2022 - 05/02/2023 2,873.217.23 2,873217.23 2,873217.23 2,873,217.23 KM 230 2.30
ALKM 44420
0484202300005  PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C FED 185 - ACAYUGAN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300 SOTEAPAN VARIAS 7007 700 15/06/2023 - 31/12/2023 33,796.648.13 33,795,648.13 23,682,569.80 23,682,580.80 KM 430 4,30
04842023000058  CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VERICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED.140 XALAPA - VERACRUZ  XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 3086 218 17/06/2023 - 31/12/2023 114,700,000.00 114,700,000.00 25,109,307.23 25,100,307.23 MTS 431.00 431.00
(TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEW Y CALLE JOAQUIN RAMIREZ CABARAS)
04842023200031  SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRELACARRETERA  VARIOS VARIAS 5.67 5.6  25/05/2023-20/11/2023 1,201,435.08 1,201.435.08 68,154.64 68,154.64 SUPERVISION 1.00 1.00
FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3:800
04342023200058  SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA GARRETERA  XALAPA XALAPA ENRIQUEZ 01/08/2023 - 31/12/2023 2,321,006.81 2,321,006.81 SUPERVISION 1.00 1.00
FEDERAL 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y GALLE
JOAQUIN RAMIREZ CABARAS
PRESUPUESTO DISPONIBLE o=t 11,701,909.98 11,701,909.98 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 166,503,217.23 166,593,217.23 51,733,268.80 51,733,268.90
RECURSOS FISCALES 2023
PRESUPUESTO DISPOMBLE -t 209,000,000.00 209,000,000.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 209,000,000.00 209,000,000.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:  2,371,640,999.75  1,337,103,838.63  1,034,447,161.12 743260,889.18  618,829,115,68  124,431,773.50
DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ ING. ELIO HERNAND,
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$ONDO MUNICIPIO LOCALIDAD IN-TER f BENEFICIARIOS
DESCRIPCION HSICO | FINAN. | TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
BONO CUPON CERO 2023
4812023000063 MODERNIACION CON PAVIMENTC HIORAULICO EN AV DEL ESTUDIANTE ENTRE CALLE EILIANG ZAPATAY  THUATLAN LA CONCEPCION 1IA912023 - 3111272023 3451994.06 3.461.994.08
CALLE S NOMBRE
04312023000065  PAVRAENTAGION EN CALLE GUADALUPE VI TORIA ENTRE CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA Y CALLE SIN  EVILIANG ZAPATA CERRO GORDD 2810812023 - 3111212023 18.466,110.12 18 468.110.12
NOMERE, CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA
04812023000060  PAVIMENTACION DEL CALINO E C SAN IGUEL EL GRANDE (DOCTOR VERTIZ)- EL IMRADOR, DEL KMD+000  YANGA VARIAS 2498 248 0410812023 01112/2023 15928.093.13 15928 083.13 3978447 02 3978 447 02
ALK 24100
0481202300006 CONSTRUCCION DE PAVAENTO HIDRALLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA MECAYAPAN ELNARANIO 1140872023 - 3111212023 515340532 6.153405 32
SOTEAPAN-COSOLEACAQUE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON
El PARA LA CONSTRUGEION DEL COLECTOR PLUVIAL *DIVISON NORTEY, XALAPA XALAPA 0B/0BI2023 - 261102023 5999.995.82 5999 585,82
CONSISTENTE EN LAINSTALACION DE DOS TUBERIAS D POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
(PRFY) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72° 8 Y CAMISAS DE ACERO DE 78" 8 ¥ URA TUBERIA DE
GN DE HIDRALILICO A & CARRILES EN A\ QUETZAL ENTRE GALTADA DEL RALAPA XALAPA 2840412023 - 2211012023 4.000.000.00 4.000.000.00
TECHOLOGICO ¥ CALLE XOCHIOUETZAL (COMPLEISENTO DE RECURSOS)
PRESUPUESTO DISPOHIBLE -1t 195 896.650.55 195,658 650,55
TOTAL FONDO 249.508,252.00 243,908.252.00 3,078 447.02 3.078.447.02
CNB 2023
PRESUPUESTO DISPOMBLE 1ot ,570.000.00 9,570.000.00
TOTAL FONDO 8,570.000.00 6 570.000.00
CREDITO RECURSO EST, 2021
4812021000144 PAVIMENTACION DE CALLE FELIX ZULOAGA ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y AV ATENAS VERACAUZANAS.  XALAPA XALAPA 10000 100.0  OB/TI2022- 20032023 6,650.074.08 660 074.08 6.650.074.08 6.660.074.08
CALLE VALENTIN CANALIZO EWTRE AV ATENAS VERACRUZANAS Y CALLE PASED XALAPA, CALLE MARTHN
CARRERA ENTRE CALLE VALENTIN CANALIZO Y AV CIUDAD DE LAS FLORES, CALLE VIZT
4212021000147 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LAS OFICIAS CENTRALES DE LA COMISIONDEL AGUADELESTADODE  XALAPA XALAPA 88.41  100.0  27/12/2021.05106/2023 24.519,130.11 24519 430.11 24.519,130.14 24,519.130.11
VERACRUZ
0812021000048 CONSTRUCCION DE LA TORRE *0RGULLO PARA DFICINAS DEL GOBIERNO XALAPA XALAPA S0.54 1000 030172022 - 09M6G/2023 33.738.682.35 33 738.602.35 33,728,682.35 33.738.682.35
DELESTADO
0441202309003 COMSTRUCCIGN DE LA TORRE "DRGULO > PARA OF CINAS XALAPA XALAPA 8072 100.0  03/01/2022 - 0BA6/2023 335 635.83 335,635.99 33563563 325.635.93
DEL ESTADC (COMPLEMENTO DE RECURSOS)
TOTAL FONDO §6.253 52247 8525352247 85,253 52247 85253 522.47
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023
04812023050060  CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIADE FHIANZAS Y PLAEACION XALAPA XALAPA 0410872023 - 3141242023 44,410,201.76 44 410291.75
TOTAL FOHDO 44.410.29176 44.410.201.76
FAFEF 2022
0481202200043 PROYECTO INTEGRAL FARALA YMANTE AUDITORIO BENITO JUAREZ VERACRUZ VERACRUZ 100.00 1000 28/1172022 - 12/03/2023 34030131.54  34030.131.54 2403093154 34030 131,54
04812022000045  RECONSTRUCCION ' Lita(T BOCADELRIO VERAGRUZ 10000 1000 23M272022 - 2200372023 47 05T BW6.52 A7 957.885.52 4705789562 47,857 895.52
DR ARTURO GARCIA MARQUEZ ING. ELIO HER WA
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
0481202200047  MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT PAPANTLA ELTAN 10000 1000  30/12/2022 - 29/03/2023 4,990,350.24 4,990,350.24 4,990,350.24 4,990,350.24 M2 31,006.00 31,006.00
0421202200048 MANTEMIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SIOP XALAPA XALAPA 100.00 1000 30/12/2022 - 09/03/2023 1,807,985.08 1,997,985.08 1,997,985.08 1,997,985.08 M2 999.40 999.40
TOTAL FONDO: 88,076,362.38  88,976,362.38 88,076,362.38  88,076,362.38
FAFEF 2023
0451202300014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CRISTAL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIOY ~ POZARICA DEHIDALGO  POZARICA 85.87 760  01/0572023 - 16/1012023 5.476,216.61 5,476,216.61 4,166,026.23 4,166,026.23 M2 1,676.21 167621
DURAZNO; GALLE DURAZNO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL ¥ TOLTEGA, CALLE ESMERALDA ENTRE
CALLE DURAZNO Y PERLA
0481202300015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE TOPACIO Y RIO ATZALAN COLONIASPEDERNALES ~ 65.36 553  07/04/2023 - 26/10/2023 7,287,162.77 7.287,162.77 4,033,476.96 4,033,476.96 M2 3678.50 3,678.50
SUCHIATE: CALLE TOPACIO Y CALLE ZAFIRO ENTRE AV. PEDERNALES Y CALLE PRIMERO DE MAYD; CALLE
GRANATE ENTRE CALLE RUBI Y ANDADOR PEATONAL DEL ARROYO DE PEDERNALES
JCCION Y MIENTO DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS PEROTE PEROTE 95.32  85.0  17/0472023 - 30/08/2023 48,891,574.44  48,801,574.44 41,579,106.41  41,570,106.41 M2 24,003.18 24,003.18
0481202300022 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO® PARA OFICINAS  XALAPA XALAPA 13/08/2023 - 34112/2023 12,866,433.04  12,866,433.04 M2 950434 9,594.34
ADMINISTRATIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
0481202300039 CONSTRUCCION DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANG" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO XALAPA XALAPA 94.99 460  03/01/2022- 09/06/2023 17.000,000.00  17.000,000.00 7,826,320.34 7.826,329.34 M2 7,296.00 7.296.00
DEL ESTADO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)
04312023000041  AMPLIACION DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000 VARIOS VARIAS 15/08/2023 - 31/12/2023 75,699,790.99  75,599,790.99 M2 22,747.60 22,747.60
0481202300042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALLICO EN CALLE COMOLICA- CAMPONUEVO DEL KM 0+000ALKM  ASTACINGA COMOLICA 4123 412 08/06/2023 - 1611172023 5,785,082.68 5,795,002.68 2,388,718,20 2,388,718.20 M2 3,230.37 3,230.37
04667
0431223000053 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y LERDO MECATLAN MECATLAN 37.21 263 10/07/2023 - 04122023 5,101,173.54 5,101,173.54 1,344,556.28 1,344,555.28 M2 1,580.32 1.580.32
DE TE4ADA; CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HERNAN CORTES
0431202300006 RECONSTRUGCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO ALA HACIENDITA ENTRE EL KM 4+800 Y EL KM 54600 BANDERILLA BANDERILLA 4694 469  07/07/2023 - 0311212023 17,917.495.41  17,917.495.11 8,410,909.64 8,410,909.64 M2 559,00 5§59.00
(INCLUYE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR)
PRESUPUESTO DISPONIBLE -1t 2426506182 24,265,051.82 0.00 0.00
TOTALFONDO.  220,200,000.00  220,200,000.00 69,750,022.06  68,750,022.06
FASP 2022
0431202200038 MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO COATZACOALCOS COATZACOALCOS 100.00 1000  15/08/2022 - 02/01/2023 531,882.29 631,862.29 631,862.29 531,882.20 M2 81.00 981.00
TOTAL FONDO: 531,882.29 5§31,882.20 531,882.28 631.862.29
FASP 2023
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 700,000.00 700,000.00 i 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 700,000.00 700,000.00
. HIDROMARITIMAS 2020
0421202000225  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA  COATZACOALCOS LOMAS DE BARRILLAS 22/1212020 - 2100312021 0.01 0.01 0.00 0.00
MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRIMDAD
TOTAL FONDO: 0.01 0.01

HIDROMARITIMAS 2021
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
4812021000105 DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACION EN LA LAGUNA DE ALVARADO INCLUYE PROTECCIONMARGINAL  ALVARADO ALVARADO 100.00 1000 15/11/2021 - 0540212023 1645953722  16,458,537.22 1645953722 16,450,537.22 M3 128249.66  128,240.66
COSTERA
04812021000162  CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACION DE LA LAGUNA OLMECA VERACRUZ VERACRUZ 100.00  100.0  22/10/2021 - 02/01/2023 6,784,376.04 6,784,376.04 6,784,376.04 6,784,376.04 MTS 120.41 120.41
TOTAL FONDO 2324391326 2324391326 23,243913.26  23,243,913.26
HIDROMARITIMAS 2022
0481202000016 MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 14000 CATEMACO CATEMACO 96.15 1000 29/0472022 - 13/06/2023 10,320,546.33  10,328,546,33 10,320,54633  10,328,546.33 METROS  7.805.44 7,805.44
CUADRADOS
0451202200005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ING. ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL DEL KMOs000 AL TAMPICO ALTO TAMPICO ALTO 100.00  100.0  24/08/2022 - 0240112023 547,158.99 547,158.99 547,156.99 547,158.99 M2 335322 3353.22
0+363.50, CALLE DOCTORES DEL 04000 AL 04033 Y ANDADOR GASTRONOMICO DEL KM 0+000 AL 0+130
0451202000033 PAVIMENTACION DE CALLES PAJARO CARPINTERO Y EDUCACION FISICA ENTRE CALLE DR, CARLO SAINT DE  URSULO GALVAN PLAYADECHACHALACAS  100.00  100.0  19/07/2022 - 14/03/2023 1,360,330.28 1,360,330.29 1,360,330.26 1,360,330.20 M2 385453 385453
LAPERIA Y PASAJE DE LAS GAVIOTAS, CALLE PETIROJO ENTRE CALLE ELODIA ESPINOZA Y DR, CARLO SAINT
DE LA PENA, CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE COLIBRIES Y PE
0421202000035 CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTEON FORENSE DEL KM 0+000 AL KM 0+259 29 (INCLUYE COATZACOALCOS LOMAS DE BARRILLAS 100.00  100.0  22/08/2022 - 1740612023 4,613,507.01 4,613,507.01 4,613,507.01 4613,507.01 M2 538538 5,385.38
MANTENWIENTO EN CARRETERA MINATITLAN - COATZACOALCOS ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CARRETERAA
BARRLLAS)
0481202000041 CONSTRUCCION DE ANDADORES TURISTICOS HAGIA PLAYANAVARRO DEL KM 0+000 ALKM 24300 YPLAYA  VEGADEALATORRE  VARIAS 100.00  100.0  05/08/2022 - 2810472023 4,462,852.57 4.462,852.67 4.462,862.67 4.462,852.57 M2 6063.90 6,063.90
LECHUGUILLAS DEL KM 0+000 AL KM 15300
0481202000057 PAVMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL 04060 ACTOPAN ACTOPAN 100.00  100.0  23M2/2022-28/0472023 904,222.41 904,222.41 904,222.41 904,222.41 M2 585.00 585.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE [y 621,837.17 621,837.17 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 2283045477 22,830,454.77 221761760  22217617.60
HIDROMARITIMAS 2023
04812023000008  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE ANASTASIO TUXPAN TUXPAM 100.00  100.0  09/06/2023 - 18/09/2023 3,438,741.77 3,408,741.77 3.498,741.77 3.498,741,77 M2 1,806.30 1,806.30
BUSTAMANTE Y CAMINO A JUAN LUCAS, COL. FEDERICO GARCIABLANCO
0431202000028 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE INDEPENDENCIAY LAANTIGUA LAANTIGUA 1046 101 31/07/2023 - 31/1212023 24897,910.41  24,807,919.41 2,520,667.11 2,529,667.11 M2 920070 9,200.70
PUENTE COLGANTE; CALLE RODRIGUEZ CANO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA ;
CALLE EMILIANG ZAPATAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE; CALLE 3 CAR
0431202300001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO £N CALLE NANCHE DEL KM 04000 AL KM 04076, ANDADOR  ALVARADO ALVARADO 2092 205  09/06/2023 -281072023 10.500,000.00  10,500,000.00 3,102,632.27 3102,632.27 M2 462282 4622.62
COCUITE ENTRE CALLE NANCHE Y PROLONGACION CAMINO DE SAN JOAQUIN; CALLE FRAMBOYANES ENTRE
CALLE SUR 7 Y PROLONGACION CAMINO SAN JOAQUIN; CALLE EL JOBO ENTRE CALLE SINNO
04812023000043  CONSTRUCCION DE PAVMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 20DENOVIEMBREY  PUEBLO VIEJO CONGREGACION 1244 121 10/07/2023 - 2311172023 14.984.106.13  14,984.106.13 1,819.618.34 1,819,618.34 M2 8399.60 8,309.60
CALLE JALISCO ANAHUAC
0412023000048 MODERMZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTE ALBAN ENTRE CALLEMAYAPANYSIN  VERACRUZ VARGAS 2114 80  03/07/2023-23/172023 13.281567.35  13,281,587.35 1,089,312.74 1,060,312.74 M2 7,046.08 7.046.06
NOMBRE, CALLE TEZCATLIPOGA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CHICHEN ITZA, CALLE CHICHEN ITZA ENTRE
CALLE TEZCATLIPOCA Y SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CHICHEN ITZA Y
0481202300049 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMINO RAMAL ATAMIAHUAY  TAMIAHUA ESTERODE MILPAS 5575 §5.7  09/06/2023 - 2111212023 17,608.488.17  17,608,486.17 9,817,237.62 9.817,237.62 M2 890987  8900.87
CALLE 20 DE NOVIEMBRE
4512023000050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA RVERA ENTRE CALLE SINNOMBRE Y 10DEMAYO; CAZONESDEHERRERA  LAUNION(KLOMETRO31)  18.85  18.8  03/07/2023 - 18/11/2023 7,243,013.15 7.243,013.15 1,365,248.30 1,365,248.30 M2 342210 342210
CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE LARIVERA Y CUAUHTEMOC; CALLE CUALHTEMOC ENTRE CALLE 10 DE
MAYO Y VERACRUZ
04812023000051  MODERMIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1000 (COMPLEMENTO DE RECURS0S)  CATEMACO CATEMACO 100.00  100.0  20/0412022 - 13/06/2023 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 METROS  7,805.44 7,805.44
DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
CUADRADOS
04812023000052  MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ARAUCARIAS ENTRE CARRETERA XALAPA - VERACRUZ LAS AMAPOLAS 87.82 727  15006/2023-21/11/2023 2497824353  24.878.24353 18,182473.14  18,182473.14 M2 1291294 12,912.94
VERACRUZ Y CALLE DIAMANTE: CALLE CRCON ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ESMERALDA; CALLE AGUA
MARWNA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CORAL
0481202340003 SUSTITUCION DEL QUINTO EQUIPO DE BOMBEO CON CAPAGIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARALA  BOCA DEL RIO BOCADELRIO 10000 1000  07/04/2023 - 04/08/2023 19,526.42321 1952642321 19,526,423,21 19,526,423.21 PZA 1.00 1.00
ESTACION DE BOMBEO DE LA ZAMORANA
PRESUPUESTO DISPONIBLE "ot 24,981.477.28  24,981477.28 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 164,600,000.00  164,500,000.00 63,911,354.60  63,911,354.50
HIDROTERRESTRES 2019
0481201900045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONGUE CARRETERA  EMILIANO ZAPATA JACARANDAS 20/07/2018 - 02/01/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA; CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y
ANDADOR HIGUERAS
04312019000108  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ POZARICADEHIDALGO  POZARICA 0111012019 - 03/01/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
GORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS
0481201900015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALLICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA TEPETZINTLA 06/09/2019 - 0210172020 3,065,888,73 3,055,886.73 0.00 0.00
TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA
TOTAL FONDO: 3,065,888.75 3,085,888.75
HIDROTERRESTRES 2020
4812020000123 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGAGION ATENAS VERACRUZANA, ENTRE  XALAPA XALAPA 21/10/2020 - 12/02/2021 231 231 0.00 0.00
CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACION MEXICO, COL REVOLUCION
TOTAL FONDO: 231 231
HIDROTERRESTRES 2021
0481201000025  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y CHICONQUIACO ELHUERFANG 25/05/2021 - 09/10/2021 0.01 0.01 0.00 0.00
VILLAHERMOSA.
4812022000053 PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO A LA ORDURA DEL KM 0+260 AL 0+680, INGLUYE MANTEMIMIENTODEL  COATEPEC COATEPEC 100.00 1000  23M2/2022 - 3170572023 1,208,968.09 1,298,966.09 1,298,868.09 1,296,968.00 M2 291776 2917.76
KM 0+000 AL 04260
0481202200181 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA) XALAPA XALAPA 7560 506  20/05/2022 - 12/10/2023 3743430572 3743430572 1897261351  18,972.613.51 MTS  1,176.50 1,176.59
PRESUPUESTO DISPONIBLE "ot 26.537.91 28,537.91 00 0.00
TOTAL FONDO: 3876181173 38,761,811.73 20,271,581.60  20,271,581.60
HIDROTERRESTRES 2022
0481202000002 PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE VERACRUZ: CALLE PANUCO MORALILLO 100.00 1000 08/04/2022 - 02/01/2023 1,826471.75 1,826,471.75 1,826,471.75 1,826.471.75 13,002.17 13,002.17
SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE EADATARIOS
04812022000005  PAVIMENTACION DE CALLE LUHS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, CALLE CARLOS DARWINENTRE CALLE  MISANTLA MISANTLA 10000 100.0  27/05/2022 - 24/01/2023 2,915,945,82 2.915,945.82 2.915,945.82 2,915,945.82 M2 443500 4,435.00
ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE CALLE GALRLEO GALILE] Y CARLOS DARWIN
0481202000006 PAVIMENTACION DE GALLE ALA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA TLAPACOYAN VARIAS 1310612022 - 20/11/2022 0.02 0.02 0,00 0.00

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA {INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE
CARRETERA FED. 120 Y CALLE LAZARO CARDENA!
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
0481202200007  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE CALLE MONTECLAROY  XALAPA XALAPA 100.00  100.0  18/03/2022 - 02/01/2023 1,076,572.29 1,076,572.29 1,076,572.29 1,076,572.29 M2 5,587.48 5,587.48
CALLE SANTA AMALIA; CALLE SERAFIN OLARTE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y PROLONGACION SERAFIN
OLARTE, CALLE SANTA AMALIA ENTRE CALLE MONTES DE XALAPA Y CALLE AMPLIACION §
0431202000000  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADAUICTO CABARAS OJEDA, EDUARDO GARCIA XALAPA XALAPA 100.00 100.0  16/05/2022 - 02/01/2023 876,678.19 876,678.19 876,678.19 876,678.19 M2 5,465.01 5,465.01
MAYNES Y CALLE ADAUTO CABARAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AV. QUETZAL; CALLE LEYES DE
REFORMA ENTRE CALLE CTO. UNIDAD Y CALZADA DEL TECNOLOGICO; CALLE CIRCUITO UNIDAD E
04312022000011  REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, DE AVENIDA  XALAPA XALAPA 100.00  99.8  05/08/2022 - 30/03/2023 36,414,100.59 36,414,100.59 36.413.006.97  36.413.896.97 M2 51,780.35 51,789.35
ARMICARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 04000 AL 5+860), EN TRAMOS AISLADOS; Y
REHABILITAGION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSA
0481202200012 RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIORAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO | MADERO  TRES VALLES TRES VALLES 100.00 1000  06/06/72022 - 19/03/2023 4,205,426,05 4,205,426.05 4,205,426.05 4.205,426.05 M2 2,872.00 2,872.00
ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, AV, BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA'Y
FRANCISCO |. MADERG, ANDADOR ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 04083
4812022000023 CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE",  XALAPA XALAPA 9451 976  06/06/2022- 26/10/2023 13,443,011.57 13,443,011.57 13,126,088.05  13,126,088.05 MTS 105.75 105.75
CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FISRA DE VIDRIO
{PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" @ Y CAMISAS DE ACERO DE 78" &Y UNA TUBER
0481202200052 MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO) DEL BOULEVARD XALAPA - BANDERILA  BANDERILLA BANDERILLA 100.00  89.5  23/12/2022 - 28/04/2023 924,937.31 924,937.31 920,457.38 920,457.38 M2 2,194.2¢ 2,194.20
DEL KM 3+330 AL KM 4+520
0481202200054  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ORDURA ENTRE AVENIDA MARINA XALAPA XALAPA 100.00 100.0  30/12/2022 - 20/06/2023 5,744,210.95 5,744,210.95 5,744,210.95 5,744,210.95 M2 2,003.67 2,003.67
NACIONAL Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE 10 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ORDURA Y AVENIDA
LUIS DONALDO COLOSKO
0481202200055 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE GALLE LAZARO VARIOS VARIAS 10000 1000  30/1272022 - 28/06/2023 10,779,288,04 10,779,288.04 10,779,288,04 10,779,286,04 M2 6,331.97 5331.97
CARDENAS Y BENITO JUAREZ, CALLE VERACRUZ DEL KM 0+000 AL 04365
0481202200056  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TEXOLO ENTRE AVENIDA QUETZAL Y CALLE XALAPA XALAPA 100.00  90.7  30/12/2022 - 08/04/2023 3,490,757.02 3,490,757.02 3.480,864.89 3,480,864.89 M2 1,486.00 1,486.00
TEMAZCALTEPEC
04812023000057  CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES: LUIS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, MISANTLA MISANTLA 100.00  100.0  04/08/2023 - 17/09/2023 495,795.91 495,795.91 495,795.91 495,795.91 M2 945,95 945.95
CALLE CARLOS DARWIN ENTRE CALLE ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE
CALLE GALILEO GALILE| Y CARLOS DARWIN
0481202300059 CONSTRUCGION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO YECUATLA VARIAS 1000772023 - 3111202023 9,250,531.38 9,250,531.38 M2 3,030.05 3,030.05
ZARAGOZAY MADERO; MADERO ENTRE CALLE BEMTO JUAREZ Y MORELOS; CALLE SIN NOMBRE ENTRE G
CALLE CONSTITUCION Y NIfiOS HEROES; NINOS HEROES DEL KM 0+000 AL 0+044; CALLE LAS FLO
PRESUPUESTO DISPONBLE o- 1 493,303,26 493,303,26 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 91,837,030.15 91,937,030.15 81,861,796.29  81,861,796.29
HIDROTERRESTRES 2023
0431202300001  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES EJERCITO ELHIGO ELHIGO 76.88  60.7  05/06/2023-21/11/2023 20,242,187.84  20,242,187.84 1229158653  12,291,86.53 M2 731623 7.316.23
NACIONAL Y MIGUEL ALEMAN VALDES, CALLE CAOBA, CALLE ALMENDRO Y CALLE PINO ENTRE LAS CALLES I
ADOLFO RUIZ CORTINES Y NOGAL
0481202300006  CONSTRUCCION DE ANDADOR CICLO-PEATONAL EN CARRETERA NARANJOS-CHONTLA DEL KM 04000 ALKM  CITLALTEPETL CITLALTEPEC 1245 124 03/07/2023 - 19/10/2023 6,144,250,34 6,144,250.34 765,163.26 765,163.26 M2 1,760.00 1,760.00
0+880
0481202300018 CONSTRUCCION DE ANDADORES GASTRONGMICOS EN LA AV. LA GLORIA DEL KM 84000 AL KM 0+310 COACOATZINTLA COACOATZINTLA 9257 925  05/06/2023 - 07/10/2023 4,981,598.25 4,981,598.25 4.611,334.30 4,611,334.30 M2 2,453.87 2,453.87
0431202300020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE GALZADA DEL XALAPA XALAPA 4480  27.5  2B/0472023 - 2211012023 28,962417.07  26,962,417.07 7.428,878.98 7,428,678.96 M2 8,617.43 8617.43
TECNOLOGICO Y CALLE XOCHIQUETZAL
0412023000023  CONSTRUCCION DE COLECT! RTE (CUARTA ETAPA) XALAPA XALAPA 2086 208 14/08/2023 - 31/12/2023 5273257196  52732,571.96 11,000,541.42 11,000,541.42 METROS LINEALES 437,10 437.10
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
0431202300002  MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLEEMILIANG  VARIOS VARIAS 84.16 841  07/04/2023 - 23/09/2023 24,750,512.21 24,750,512.21 20,832,457.00 20,832,457.00 M2 1407362 14,073.62
ZAPATAY CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE CARRILLO PUERTO DEL KM 0+000 AL KM 0+165 Y CAMINO LAS
PUENTES- SAN MARCOS DE LEGN DEL KM 0+000 AL KM 1+836
04812023000037  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO  PLATON SANCHEZ PLATON SANCHEZ 67.35  67.3  28/04/2023 - 14/10/2023 23553,485.15  23,553,485.15 15,866,267.35 15,866,267.35 M2 12,340.32 12,349.32
ABASOLO Y ENTRE ALLENDE Y MICOLAS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LACRUZ E
IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA
0481202000038  CONSTRUCGION DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA) COMPLEMENTO DE XALAPA XALAPA 20/05/2022 - 12/10/2023 9,609,999.16 9,099,999.16 MTS 1,176.59 1,176.59
RECURSOS
0431202000054  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENDATARIOS ENTRE CALLE NOVENA'Y UNDECIMA,  PANUCO MORALILLO 15.01 160  10/07/2023 - 31/12/2023 18,991,358.81 18,991,358,81 2,850,472.14 2,850,472.14 M2 8,889.75 9,989.75
CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE CALLE UNDECIMAY PRIMERA AVENIDA, ENTRE CALLE UNO Y DOS Y
ENTRE CALLE CINCO Y MCOLAS BRAVO; CALLE OCHO ENTRE CALLE DOS Y CINGO Y CA
04812023000035  CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD YANGA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)  XALAPA XALAPA 14/08/2023 - 09/10/2023 999,460.07 999,460.07 MTS 370.02 37002
PRESUPUESTO DISPOMIBLE 1008 742,150.14 742,150.14 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 190,100,000.00  190,100,000.00 75,646,700.96 75,646,700.96
HIDROTERRESTRES R 2019
PRESUPUESTO DISPONIBLE Ho-1t 179,854.15 179,854.15 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 178,854.15 179,854.15
HIDROTERRESTRES R 2020
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 1,012,834.10 1,012,934.10 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 1,012,934.10 1,012,934.10
HIDROTERRESTRES R 2021
PRESUPUESTO DISPOMBLE toeti 5.351,419.46 5,351,419.46 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 5,351,419.46 5,351,419.46
HIDROTERRESTRES R 2022
PRESUPUESTO DISPOMIBLE e 14,796,867.03 14,796,867.03 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 14,796,867.03 14,796,867.03
HIDROTERRESTRES R 2023
PRESUPUESTO DISPONIBLE o=t 8,658,925.26 8,656,925.26 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 8,658,925.26 8,658,925.26 7
PARTICIPACIONES FED. 2023
4312023000062 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL AGUADELESTADODE ~ XALAPA XALAPA 88,60 121  27/12/2021-05/06/2023 2,000,000.00 2,000,000.00 242,545.06 242,545,06 M2 5,384.77 5,394.77
VERACRUZ (COMPLEMENTO DE RECURSOS)
PRESUPUESTO DISPONIBLE o 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 0.00
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TOTAL FONDO: 33,000,000.00 33,000,000.00 242,545.08 242,545.06
PARTICIPA. FED. R 2022
0481202200051 SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL MANLIO FABIO ALTAMIRANO MANLIO FABIO 10000 1000  26/12/2022 - 26/01/2023 998,431.05 998.431.05 998,431.05 998,431.05 PZA 41.00 41.00
ALTAMIRANO
TOTAL FONDO: 998,431.05 998,431.05 998,431.05 998,431.05
RECURSOS FISCALES 2017
0125201720007 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 SAN RAFAEL ‘SAN RAFAEL 0111412017 - 3171212017 0.02 0.02 .00 0.00
DEDICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACION)
0125201720025  GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y TLALNELHUAYOCAN GUADALUPE VICTORIA 1811212017 - 16/04/2018 0.02 0.02 0.00 0.00
BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS
0125201720031 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA  XALAPA XALAPA 18/12/2017 - 14/00/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 0.05 0.05
RECURSOS FISCALES 2018
0481201800015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SANCHEZY VERACRUZ VERACRUZ 02/04/2018 - 16/09/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO.
0481201800002 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NAGION VERACRUZ VERACRUZ 21/05/2018 - 20/08/2018 0.01 0,01 0.00 0.00
04812018000024  CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS | VERACRUZ VERACRUZ 02/04/2018 - 01/01/2020 245,467.48 246,467.48 0.00 0.00
04312018000025  CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANGUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS Il VERACRUZ VERACRUZ 02/0472018 - 02/01/2020 6,308.65 6.398.65 0.00 0.00
0412018000028  CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV, VERACRUZ VERACRUZ 21/05/2018 - 20/08/2018 0.03 0.03 0.00 0.00
0481201800003 REMABILITACION DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO VERACRUZ VERACRUZ 0210412018 - 17/08/2018 0.03 0.03 0.00 0.00
0481201800035  REMABKITACION DEL PARQUE ANDADOR NORTE  {117) FRAGCIONAMIENTO FLORESTA VERACRUZ VERACRUZ 25/04/2018 - 20/08/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
0412018000044  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE XALAPA XALAPA 10/07/2018 - 22/10/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
VIOLENGIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ
04$12016000073  CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA ({ER MVEL DEL CENTRO XALAPA XALAPA 14/06/2018 - 1511072018 0.02 0.02 o.00 0.00
DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2D0 NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)
0481201820005 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS  TATAHUICAPAN DE JUAREZ TATAHUICAPAN 01/04/2018 - 02/01/2021 44,456.02 44,456.02 0.00 0.00
BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JIAREZ .
0431218200043 SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ LERDO DE TEJADA LERDO DE TEJADA 07/08/2018 - 15/10/2018 0.01 0.01 0.00 0.00
{TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA
TOTAL FONDO! 297,322.28 297.322.28
RECURSOS FISCALES 2020
yrig HENTO DEL ED#ICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROCVIL DELESTADO ~ XALAPA XALAPA 25/08/2020 - 20/01/2021 0.02 0.02 0.00
TOTAL FONDO: 0.02 0.02
RECURSOS FISCALES 2021
04812021000120  MANTENMIENTO Y REHABILITACKON DE LA CASA VERACRUZ XALAPA XALAPA 10172021 - 07/02/2022 0.01 0.01 0.00
TOTAL FONDO: 0.01 0.01
RECURSOS FISCALES 2022
04812022000020  CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAP, COATZACOALCOS COATZACOALCOS 100.00  100.0  06/06/2022 - 02/01/2023 2128,737.28 2,128,737.28 2,128,737.28 2,128,737.28 620.50
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
0481202200024  CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENCION EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA, INCLUYE OBRAS  XALAPA XALAPA 100.00  100.0  20/05/2022 - 27/022023 3,508,896.38 3,508,896.38 3,598,896.38 3,598,896.38 METROS CUBICOS 961.33 961.33
COMPLEMENTARIAS
0481202000031  REMODELACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO XALAPA XALAPA 100.00 1000  08/08/2022 - 05/02/2023 1,393,004.82 1,383,004.02 1,383,004.92 1,393,004.92 M2 949.50 949,50
0481202200042 PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 165 SAYULA DE ALEMAN VARIAS 100.00  100.0 231202022 - 27/03/2023 7,487,957.68 7,487,957.68 7,487,957.68 7,487,057.68 MTS 0.00 80.00
COATZAGOALCOS - SALINA CRUZ EN EL KM 76+500 (PUENTE CORREA) (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LINEA DE CONDUCCION DEL KM 764500 AL 68+500)
0481202200004  PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE *EL COBAEV® XALAPA XALAPA 10000 1000  08/11/2022 - 23/03/2023 26.274,812.09 26,274,812.09 26,274,812.09 26,274,812.09 M2 2628.80 2,6268.89
{PRIMERA ETAPA)
0481202300004 MANTENIMIENTO DEL ESTAGIONAMENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MOGAMBO - PEMEX LOGISTICA  BOCA DEL RIO VERACRUZ 10000  100.0  23/0612023 - 01/08/2023 1,408,821.44 1,498,821.44 1,498,821.44 1,498,821.44 M2 2,800.00 2,900.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 4,001,178.56 4,001,178.56 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 46,383,498.35 46,383,498.35 42,382,319.79 42,382,310.79
RECURSOS FISCALES 2023
PRESUPUESTO DISPONIBLE o- 54,200,000.00 54,200,000.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 54,200,000.00 54,200,000.00
RECURSOS FISCALES R 2022
04812023000080  CONSTRUGCIGN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEAGION XALAPA XALAPA 04/08/2023 - 31/12/2023 54,083,785.13 54,083,785.13 M2 463051 4,630.51
PRESUPUESTO DISPONBLE o= 1,505,823.11 1,506,923.11 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 55,589,708.24 56.580,708.24
ESTANCIA GARNICA 2022
0481202200050 REMODELACION DEL ACCESO VAL Y PEATONAL AL INMUEBLE DENOMINADO ESTANCIA GARNICA XALAPA XALAPA 100.00 1000 2440212023 - 11/06/2023 3,930,508.07 3,939,508.07 3,030,508.07 3,630,508.07 METROS 975.58 975.58
CUADRADOS
TOTAL FONDO: 3,939,508.07 3,939,508.07 3,939,508.07 3,939,508.07
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCICGN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE”, UBICADO EN EL KM
154400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIVENTACION HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMING TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMING TUXTILLA - CHACALTIANGUIS, DEL KM 04000 AL
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMING TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 04000 AL

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C FED 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 04000

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000

ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS:
{CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) -
TECNOLOGICO - LUCIO BLANCO - TIERRA BLANCA BOOXTER), (CONSTRUCCION DE PUENTE EN E

ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACION DL CAMINO E.C. FED. 140 - EL LLANILLO REDONDO - INGENIO

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCGION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN

ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR
VIAL DE LA AV, LAZARO CARDENAS EN EL ENTRONQUE CARRETERO CON LA AV, XALAPA Y BOULEVARD

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FEDERAL 127 (THUATLAN - POTRERO

4852019300031
ALKM8+500
0485201930049
84000
4852019300050
KM 54000
4852019300054
KM 84900
4852019300059
PEDREGAL, DEL KM 04000 AL KM 4+000
4852019300065
4852019300066
AL KM 24800
4852019300089
NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS
04852019300082
AL KM184000
RECURSOS FISCALES 2022
0485202300013
4852022300019
DEL ROSARIO, DEL KM 04000 AL KM 184000
4852022300020
EL KM 34100, DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA
0485202330001
ADOLFO RUIZ CORTINES
4852023300002
DEL LLANQ), TRAMO TIHUATLAN - ALAMO, DEL KM 0+000 AL KM 344500
4852023300004

ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE *QUITA - CALZON" EN EL KM 0+230, DEL CAMING

CHOGOTA - EADO LA VIRGEN
PRESUPUESTO DISPONIBLE

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
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TECOLUTLA

LAS CHOAPAS

MIXTLA DE ALTAMIRANG
SANTIAGO TUXTLA

JUAN RODRIGUEZ CLARA

COMAPA

YECUATLA

SOCONUSCO

VARIAS
VARIAS
VARIAS
VARIAS
VARIAS
CUAUHTEMOC PEDREGAL

VARIAS
TETAX SESECAPAN

MIGUEL HIDALGO

COMAPA

VARIAS

VARIAS
VARIAS

XALAPA-ENRIQUEZ

VARIAS

VARIAS
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e rer———— = Y
% DE AVANCE | PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES ‘I
; B IF:::;*EAR T BENEFICIARIOS
3 U. DE APRO.
MODIF.
FISICO | FINAN. TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MEDIDA ORIG.
L P [ S
18/12/2018 - 31/01/2020 0.m 0.01 0.00 0.00
27/08/2019 - 02/01/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
13/09/2019 - 10/01/2020 0.01 .01 0.00 0.00
01/10/2019 - 02/01/2020 0.01 0.01 0.00 0,00
22/08/2019 - 02/01/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
18/12/2018 - 31/01/2020 0.01 0.01 a.00 0.00
13/00/2019 - 02/01/2020 0.01 Q.01 0.00 0.00
18/12/2019 - 31/01/2020 0.01 0.01 0.60 0.00
05/09/2019 - 02/01/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
Q7/12/20189 - 20/02/2020 2.01 0.0 0.00 0.00
TOTAL FONDO: g.10 010
100.00 9000  08/12/2022- 27/03/2023 449,548.34 449.548,34 448,548.34 449,548.34 ESTUDIO DE 3.00 3,00
PREINVERSION
100.00 1000 17/12/2022 - 16/03/2023 897.639.00 897,639.00 897,639.00 897,639.00 ESTUDIOC DE 1.00 1.00
PREINVERSION
10000 1000  20/12/2022- 26/02/2023 267,000.00 267,000.00 267,000.00 287,000.00 ESTUDIODE 1.00 1.00
PREINVERSION
17.73 1.7 27/06/2023 - 23111/2023 3,038,568,50 3,038,586.50 530,163.70 539,163.70 ESTUDIO DE 1.00 1.00
PREINVERSION
43,80 43.8  27/06/2023 - 23111/2023 2,504,237.52 2,504,237.52 1,096,802.88 1,086.802.88 ESTUDIO DE 1.00 1.00
PREINVERSION
21/08/2023 - 18/11/2023 446,000.00 448,000.00 ESTUDIO BE 1.00 1.00
PREINVERSI
It -4 2,790,175.98 2,790.175.98 .00 0.00
TOTAL FONDO: 10,394,187.34 10,394,187.34 3,250,253.92 3,250,253.92
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 10,394,187.44 10,394,137.44 3,250,283.92 3,250,253.92

ING. ELIO HERNANDEZ,
SEQ
ﬁ,




INVERSION PUBLICA 2023
Registro Analitico de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al

- TRIMESTRAL b  TERCERTRIMESTRE — _— — ~
CIERRE DE EJERCICIO
O PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 19
i ]
| UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES w
| FECHA
| FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INI-TER BENEFICIARIOS . e
| 3 g MODIF.
| DESCRIPCION FISICO | FINAN, TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MEDIDA Ghic)
b
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS
RECURSOS FISCALES 2022
0252022300004 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIADE FINANZAS Y XALAPA XALAPA 10000  100.0  20/08/2022 - 02/01/2023 502,753.44 592,753.44 592,753.43 592,753.43 ESTUDIO DE 13.00
PLANEACION PREINVERSION
0125202230008 ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA REESTRUCTURA VIAL DE LAAV. LAZARO CARDENAS ENTRE PASEODE  XALAPA XALAPA 10000 100.0  23/11/2022 - 02/01/2023 492,292.49 482,292.49 492,202.49 492,292.48 ESTUDIO DE 5.00
LAS ARAUCARIAS Y CALLE ARAUCARIAS PREINVERSION
01252022300009  ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DELAS CALLES:  VARIOS VARIAS 10000 100.0  18/11/2022 - 02/01/2023 580,386.92 590,366.92 580,366.92 580,366.92 ESTUDIO DE 12.00
QUETZAL, TEXOLO, XOCHIMILCO, HUAZONTLE, CAMING ANTIGUO ESTANZUELA, SAN CARLOS, SAN PREINVERSION
FERNANDO, SANTA LUCIA, PROLONGACION PASEO DE LAS HACIENDAS, CAMING A MATA OSCURA;
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
TQTAL FONDO: 3,675,412.85 3,675,412.85 1,675,412.84 1,675.412.84
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 3,675,412.35 3,675,412.85 1,675,412.84 1,675.412.34

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA




INVERSION PUBLICA 2023
Registro Andlitico de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumvulada al

CIERRE DE EJERCICIO [[]
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 20
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES )
FECHA
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INI-TER BENEHCIARIOS V. DE APRO.
O | FINAN, ({ FEDI - " MODIF.
DESCRIPCION FISIC: AN, JOTAL ‘EDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MEDIDA ORIG. J
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACION
BONO CUPON CERO 2023
05372023000005  INSTALACION Y EQUI 0 DE INF TURA DE TELECC ENESCUELAS Y VARIOS VARIAS 100.00  100.0  19/06/2023 - 16/10/2023 6,980,467.48 6,989,467.48 6,089,467 .48 6,089,467.48 EQUIPO 30.00 30.00
CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN ZONAS
RURALES DE LA ANTIGUA, URSULO GALVAN Y PUENTE NACIONAL
0537202300000  INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SITIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LARED VARIOS VARIAS 100,00 100.0  18/06/2023 - 16/10/2023 5,475,027.16 5,475,027.16 5,475,027.16 5,475,027.16 EQUIPO 30.00 30.00
ESTATAL DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LA EDUCACION, LA
SALUD Y EL ALERTAMIENTO DE DESASTRES NATURALES
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 35.505.36 35,505.36 0.00 0.00
TQTAL FONDO: 12,500,000.00 12,500,000.00 12,464,494.64 12,464,494.64
RECURSOS FISCALES 2022
0537202300001  INSTALACION Y EQUIPAMIENTO SATELITAL PARA LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DE VARIOS VARIAS 100.00 1000  28/05/2023 - 25/03/2023 4,498,926.60 4,498,026 60 4,498,926 60 4,498,926 60 EQUIPC 35.00 35.00
EDUCACION, SALUD Y GOBIERNO (REESG) DEL ESTADO DE VERACRUZ SEGUNDA ETAPA
05372023000002  INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ACAYUCAN VARIAS 10000 100.0  29/05/2023 - 25/09/2023 5,999,308.88 5,999,308.88 5,899,308.88 §,899,308.88 EQUIPO 27.00 27.00
VERACRUZ EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN VERACRUZ
05372023000003  INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y TELEBACHILLERATOS DE LAS VARIOS VARIAS 10000 100.0 28052023 - 25/09/2023 4,498,886.00 4,498,886.00 4,498,886.00 4,498,886.00 EQUIPO 35.00 35.00
ZONAS RURALES DE VERACRUZ DE LA RED INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2023
05372023000004  INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SATELITAL PARA LAS TELECOMUNICAGIONES DEL VARIOS VARIAS 100.00 100.0  28/05/2023 - 25/09/2023 4,989,600.00 4,9989,600.00 4,999,600.00 4,599,600.00 EQUIPC 40.00 40.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES
PRESUPUESTO DISPONIBLE 1t ~1i 3,278.52 3,278.52 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 20,000,000.00 20,000,000.00 19,996,721.48 19,986,721.48
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 32,500,000.00 32,500,000.00 32,461,216.12 32,461,216.12
t TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 3,856,607,479.99  2,221,610,184.28  1,634,997,295.71 1,343,853,776.46  1,065,240,346.62 275,613,429.54
DR ARTURO GARCIA MARQUEZ ING. ELIO HERNAN)
. X\

UNIDAD ADMINISTRATIVA




TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO []

INVERSION PUBLICA 2023
Registro Andlitico de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al
TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA: 1
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES w
FECHA
PONDE MUNICIPIO LOCALIDAD INI-TER SENERICIARIOS v, DE APRO.
. A : 3 MODIF.
DESCRIPCION FISICO | FINAN. TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL DDA P J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA
RECURSOS FISCALES 2023
0006202350001 SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA TECNICA A PRODUCTORES(AS) AGRICOLAS (EXTENSIONISMO 2023) VARIOS VARIAS 1000 01/01/2023- 311212023 78,400,000.00 78,400,000.00 78,400,000.00 78,400,000.00 LOTE 1.00 1,00
0082023500002 APOYO PARA LA ADQUISICION DE MAGLINARIA, EQUIPOS E INSUMOS AGRICOLAS VARIOS VARIAS 700 15/05/2023 - 31/12/2023 28,100,000.00 26,100,000.00 20,370,000.00 20,370,000.00 LOTE 1.00 1,00
0000202350000 APOYO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POSTCOSECHA VARIOS VARIAS 50.0  01/06/2023 - 31/12/2023 9,000,000.00 8,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 LOTE 1.00 1.00
00082023500004  APOYO PARA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS. VARIOS TATAHUICAPAN 30.0  01/07/2023 - 311212023 4,000,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 HECTAREA 44,00 44.00
TOTAL FONDO: 120,500,000.00 120,500,000.00  104,470,000.00 104,470,000.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:  120,500,000.00 120,500,000.00  104,470,000.00 104,470,000.00




CIERRE DE EJERCICIO [ ]

INVERSION PUBLICA 2023
Regisiro Andlitico de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA: 2
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES W
FECHA
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INI-TER BENEFICIARIOS o =
F . 5 ] MODYF.
DESCRIPCION 1SICO | FINAN TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL ESITA S} J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RECURSOS FISCALES 2023
0052023500001  CAPACITACION TEGNICA, FOMENTO, EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS VARIOS VARIAS 60.0 01012023 - 31/12/2023 13,546,828.00 13,546,828.00 8,128,096.00 8,128,006.00 LOTE 1.00 1.00
SILVOPASTORILES, TRASPATIO Y ACTIVIDAD APICOLA
00052023500002  FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA Y AGREGACION DE VALOR VARIOS VARIAS LOCALIDADES 100.0  01/01/2023 - 31/12/2023 19,466,723.00 19,466,723,00 16,466,723.00 18,466,723.00 LOTE 1,00 1.00
0005203500003  APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LA MOVILIZACION ANIMAL, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  VARIOS VARIAS LOCALIDADES 100.0  01/01/2023 - 31/12/2023 39,949,873.00 39,949,873.00 39,845,873.00 39,940,873.00 LoTE 1.00 1.00
PECUARIOS,
0005202350004  APOYO PARA EL CONTROL ZOOSANITARIO EN MATERIA DE TUBERCULOSIS BOVINA, BRUCELOSIS, Y OTRAS  VARIOS VARIAS LOCALIDADES 60.0  O1/01/2023 - 31/12/2023 14,782,576.00 14,782,576.00 8,869,546.00 8,869,546.00 LoTE 1,00 1,00
ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES,
0052023500005  ACCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA EN UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA DE VARIOS TATAHUICAPAN 00 01/06/2023 - 31/12/2023 3,107,892.00 3,107,892.00 932,365.00 932,369.00 M3 120,00000  120,000.00
GANADERAS Y GANADEROS
0052023590002 FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA Y AGREGACION DE VALOR (COMPLEMENTG DE RECURSOS) VARIOS TATAHUICAPAN 30.0 010612023 - 31/12/2023 26,449,772.00 26,449,772.00 7,934,932.00 7,834,032.00 LoTE 1,00 1.00
0052023590003  APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LA MOVILIZAGION ANIMAL, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  VARIOS VARIAS 300 01/08/2023 - 31122023 £,065,400.00 6,065,400.00 1,818,620.00 1,819,620.00 LOTE 1.00 1,00
PECUARIOS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)
0052023530004 APOYO PARA EL CONTROL ZOOSANITARIO EN MATERIA DE TUBERCULOSIS BOVINA, BRUCELOSIS, YOTRAS  VARIOS TATAHUICAPAN 300 01/08/2023 - 31/12/2023 7,870,760.00 7,870,760.00 2,361,228.00 2,361,228.00 LOTE 1.00 1.00
ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)
PRESUPUESTO DISPONIBLE "ot 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 136,230,624.00 136,239,824.00 89,462,387.00 88,462,367.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:  136,239,824.00 136,239,824.00 80,462,387.00 89,462,387.00
LIC LERRY

TITULAR DE LA DA‘QAD)\KFIFTR‘ )\\\ \\\ ‘-.\\‘




INVERSION PUBLICA 2023
Registro Analitico de Avances Fisicos y Financieros
(pesos)

Informacién Acumulada al

TRIMESTRAL  [x] TERCER TRIMESTRE
CIERRE DE EJERCICIO [ ] PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 3
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES W
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD . BENEFICIARIOS e ooy
DESCRIPCION FISICO | FINAN. ToTAL FEDERAL ESTATAL T0TAL FEDERAL ESTATAL Ln iy MODIF, J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
RECURSOS FISCALES 2023
00062023500001  FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIGN DE UNIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS VARIOS VARIAS LOCALIDADES 100.0  01/01/2023 - 31/12/2023 8,254,000,00 9,254,000.00 9,254,000.00 8,254,000.00 LOTES 1.00 1.00
00062023500002  FOMENTO A LAS BUENAS PRACTICAS DE MANEJO EN UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA Y PESQUERA  VARIOS VARIAS LOCALIDADES 100.0  01/01/2023 - 31112/2023 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 LOTES 1.00 1.00

TOTAL FONDO: 12,264,000.00 12,254,000.00 12,254,000.00 12,254,000.00

TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 12,254,000.00 12,254,000,00 12,254,000.00 12,254,000.00




TRIMESTRAL [X]
CIERRE DE EJERCICIO []

INVERSION PUBLICA 2023
Registro Analitico de Avances Fisicos y Financieros

(pesos)

Informacién Acumulada ai

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA: 4
~
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES
FECHA
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INI-TER BENEHIGIARIOS U. DE APRO.
. b MODIF.
DESCRIPCION FISICO | FINAN, TOTAL FEDERAL ESTATAL ToTAL FEDERAL ESTATAL = i
J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
FAFEF 2022

0013202200008 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE HERRERA (KILOMETRO  CAZONES DEHERRERA  LAREFORMA DE 10000 100.0  01/12/2022- 13/0212023 2,754,676.86 2,754,676.85 2,754,676.86 2,754,676.86 KM 261 261
19) DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA HERRERA (KLOMETRO 19)

0013202000089 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE EL MARINO DEL MUNICIPIO DE CAZONES CAZONESDEHERRERA  EL MARINO 10000 100.0  01/12/2022- 18/02/2023 3,090,626.45 3,000,626.45 3,090,628.45 3,089,628.45 KM a.85 a8s
DE HERRERA

0013022000000  MANTENIMIENTO DE CAMING SACACOSECHAS ENLA LOGALIDAD DE COATZINTLA DEL MUNIGIPIO DE COATZINTLA COATZNTLA 100.00  100.0 101272022 - 18/01/2023 1,065,287.44 1,085,287.44 1,085,2687.44 1,085,287.44 MTS 840,00 840.00
COATZINTLA

0013202200009 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO COAPECHAPADEL  GOATZINTLA SAN FERNANDO 100.00 1000  19/12/2022- 26/01/2023 1,251,854,83 1,251,654.93 1,251,654.93 1,251,654,93 SUPERVISION 1.08 1,08
MUNICIPIO DE COATZINTLA COAPECHAPA

0013202000092 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIADEL MUNICIPIO  COATZINTLA GUADALUPE VICTORIA 100,00  100.0 1911202022 - 241022023 2,600,183,14 2,603,193.14 2,600,183.14 2,609,183.14 KM 256 256
DE COATZINTLA

0013202000093 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE TANTALAMOS | DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA TANTALAMOS 100,00 100.0  26/11/2022 - 17/02/2023 4,458,606.01 4,458,606.01 4,458,606.01 4,458,606,01 KM 268 268
TAMIAHUA

0013202200009  MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE TAMPACHE DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA TAMPACHE 10000 100.0  26/11/2022 - 11/02/2023 4,458,529.18 4,458,538.18 4,458,539,18 4,458,520,18 KM 4.08 408
TAMIAHUA

0013202000085  MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL COATZINTLA COLONIA MIGUEL 10000 100.0  19/12/2022 - 24/02/12023 1,354,311.73 1,354,311,73 1,354,311.73 1,354,311.73 MTS 460,00 460.00
MUNICIPIO DE COATZNTLA HIDALGO

0013202000096 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE TANTALAMOS Il DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA TANTALAMOS 10000 100.0  26/11/2022 - 13/02/2023 4,458,811.11 4,450,811,11 4,459,811.11 4,459,811.11 KM 330 330
TAMIAHUA

0013202000097  MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA LAREFORMA 10000 100.0  26/11/2022- 11/02/2023 3,477,426.26 3477,426.26 3,477,426.26 3,477,426.26 KM 340 340
TAMIAHUA

0013202200015  MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE MAGALLANES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ MAGALLANES 10000 100.0  10/12/2022- 20/01/2023 1,869,891.99 1,860,891.89 1,869,891.98 1,869,891,89 KM 280 290
TATAHUICAPAN DE JAREZ

0013202200106 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MRADOR PILAPA DEL MUNICIPIODE  TATAHUIGAPAN DE JUAREZ EL MIRADOR PILAPA 10000 1000 10/12/2022 - 08/01/2023 3,000,068.50 3,000,068.50 3,000,068.50 3,000,068.50 KM 547 5.47
TATAHUICAPAN DE JIAREZ

0013022200088 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LALOCALIDAD DELA CAZONES DEHERRERA LA REFORMA DE 100.00  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 70,876.67 70,878.87 70,978.87 70,878.87 SUPERVISION 1.00 1,00
REFORMA DE HERRERA (KILOMETRO 18) DEL MUNICIFIO DE CAZONES DE HERRERA HERRERA (KLOMETRO 16)

0013022200089 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LALOCALIDAD DE EL CAZONES DEMERRERA  EL MARINO 10000 100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 70,832.26 79,832.26 76,832.26 79,832.26 SUPERVISION 1,00 1,00
MARINO DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA

0013202220009  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMING SACACOSECHAS EN LALOCALIDADDE  COATZINTLA COATZNTLA 10000  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 27,531.37 27,531.37 27,531.37 27,531.37 SUPERVISION 1,00 1.00
COATZINTLA DEL MUNICIPIO DE COATZINTLA

0132022200091 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMING SACACOSECHAS EN LALOCALIDADDE ~ COATZINTLA SAN FERNANDO 100.00  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 32,332.55 32,332.55 32,332.55 3233255 SUPERVISION 1,00 1.00
SAN FERNANDO COAPECHAPA DEL MUNICIPIO DE COATZINTLA COAPECHAPA

0013202220009 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMING SACACOSECHAS EN LALOCALIDADDE  COATZINTLA GUADALUPE VICTORIA 100.00  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 67,425.41 67,425.41 67.425.41 67,425.41 SUPERVISION 1.00 1,00
GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE COATZNTLA

0013202220003 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE  TAMIAHUA TANTALAMOS 100.00 1000  28/12/2022 - 2710312023 115,188.38 115,188.38 115,188.38 115,188.38 SUPERVISION 1,00 1.00
TANTALAMOS | DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA

0013202200094  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMEENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALIDAD DE  TAMIAHUA TAMPACHE 10000  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 114,852.93 114,832.93 114,832.93 114,832.93 SUPERVISION 1.00 1.00
TAMPACHE DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA

0013202220005  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMNO SACACOSECHAS EN LALOCALIDADDE  COATZINTLA COLONIA MIGUEL 10000 1000  28/12/2022 - 27/0312025 34,960.41 34,960.41 34,960.41 34,960.41 SUPERVISION 1.00 1.00
COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIG DE CORTZINTLA HIDALGO

0013202220009  GASTO DE SUPERVISIORD RAMA ; BCHAS ENLALOCALIDADDE  TAMIAHUA TANTALAMOS 100.00  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 115,009.16 115,089.16 115,089.16 115,089.16 SUPERVISION 1.00 1.00

8 ETARIO
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TANTALAMOS Il DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA
0013202200097 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE GAMINO SACACOSECHAS EN LALOCALIDAD DE LA TAMIAHUA LAREFORMA 100,00 100.0  28/1212022 - 27/03/2023 89,718.77 89,718.77 89,718.77 89,718.77 SUPERVISION 1.00 1.00
REFORMA DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA
0013202200105  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LALOCALIDADDE  TATAHUICAPAN DE JAREZ MAGALLANES 10000 100.0  28/12(2022 - 27/03/2023 48,303,687 4830387 48,303.87 48,303.87 SUPERVISION 1.00 1.00
MAGALLANES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
0013202200106 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOGALIDAD DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ EL MIRADOR PILAPA 100.00 100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 77.453.87 77,453,687 77,453.87 77,453.87 SUPERVISION 1.00 1.00
EL MIRADOR PILAPA DEL MUNICIPIO DE TATAHUIGAPAN DE JUAREZ
TOTAL FONDO: 34732,85345  34,732,853.45 3473285345  34,732,853.45
FAFEF 2023
PRESUPUESTO DISPONIBLE 1o 100,000,000.00  100,000,000.00 0.00 0.00
TOTALFONDO:  100,000,000.00  100,000,000.00
FISE 2022
0013202200002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DEMIEL ENLA  CASTILODETEAYO  CASTRLODE TEAYO 100.00  100.0  03/09/2022 - 02/02/2023 201333885 201333885 2,013,338.85 2,013,338.85 Mz 100.00 100.00
LOCALIDAD DE CASTILLO DE TEAYO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO
0013202000024  CONSTRUGCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  ALAMO TEMAPACHE MANUEL ALMANZA 100.00 100.0  03/08/2022 - 02/02/2023 298556023  2,985,560.23 2,985,560.23 2,985,560.23 M2 200.00 200.00
LOGALIDAD DE MANUEL ALMANZA (RANCHO NUEVO) DEL MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE (RANCHO NUEVO)
0013202200025  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA' SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  ALAMO TEMAPACHE MESON MOLINO 100.00  100.0  03/09/2022 - 02/02/2023 298366120  2,983661.20 2,983,661.20 2,983,661.20 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE MESON MOLINO DEL MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE
0013202000025 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUGTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DE MIELENLA  ALAMO TEMAPACHE HERMENEGILDO GALEANA  100.00  100.0  26/08/2022 - 26/01/2023 295651670 2.956,516.70 295651670 2,956,516.70 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE
0013202200008 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DE MIELENLA  CAZONESDEHERRERA  LAREFORMADE 100.00 100.0  30/08/2022 - 26/01/2023 2077,093.46  2,977,093.46 297709346 2,977,093.45 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE LA REFORMA DE HERRERA (KILOMETRO 19) DEL MUNICIPIC DE CAZONES DE HERRERA HERRERA
0013202000020 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA. SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  ESPINAL ORENTE MERIDIANO 100.00  100.0  03/08/2022 - 02/02/2023 297607176 287607176 297607176 297607176 M2 200.00 200.00
LOGALIDAD DE ORIENTE MERIDIANO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL
0013202200030  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA' SALA DE EXTRACCION DEMELENLA  JALACINGO CALPULALPAN 10000 100.0  26/08/2022 - 22/02/2023 2,899,504.58 2,699,504.58 289950458 2,899,504.58 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE CALPULALPAN DEL MUNICIPIO DE JALACINGO
0013022000031 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  TIHUATLAN TECOMATE 100,00 100.0  03/08/2022 - 02/02/2023 2983816.03 288381603 2,983816.08  2,983,816.03 M2 200.00 200.00
LOGALIDAD DE TECOMATE DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN
0132022000032 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA. SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  TIHUATLAN TIHUATLAN 100.00  100.0  03/08/2022 - 08/02/2023 201348450 201348450 2,013,484.50 2,013,484.50 2 100.00 100.00
LOCALIDAD DE TIHUATLAN DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN
0013202000033 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA' SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  TIHUATLAN RANCHO NUEVO 100.00 100.0  26/08/2022 - 26/01/2023 296958045  2,969,580.45 2969,580.45  2.969,580.45 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN
0132022000035  CONSTRUGCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DEMIELENLA  SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA 100.00  100.0  03/09/2022 - 02/02/2023 298491212 288491212 298491212 2,984,812.12 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA
0013202200037  CONSTRUCCION Y EGUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DE MEL ENLA  PAJAPAN PAJAPAN 100.00  100.0  03/09/2022 - 04/02/2023 2983868.95  2,883868.95 2,983,868.95 2,983,868.95 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE PAJAPAN DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN
0013202000038  CONSTRUCCION Y EQUIPAMEENTO DE INFRAESTRUGTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DE MELENLA  PLAYA VICENTE ABASOLO DEL VALLE 100.00 100.0  03/08/2022 - 11/02/2023 296504083 2,885,049.83 2,985,048.83 2,985,040.83 M2 200.00 200.00
LOGALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE
0013202200046 CONSTRUCCION Y EQUIP) : INDEMELENLA  ACAYUCAN ELHATO 100.00  100.0  03/09/2022 - 04/02/2023 201361006 201361006 201361006 2.013,610.06 M2 100,00 100.00
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00132022000048  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO  LOS MANGOS 10000 100.0  05/08/2022 - 02/01/2023 1,004,109.78 1,004,108.78 1,004,109.78 1,004,109.78 KM 290 290
HUEYAPAN DE OCAMPO.
0013202200049  REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARELLANO DEL MUNICIPIO DE TLACOLULAN ARELLANO 10000 100.0  26/09/2022- 12/01/2023 1,217,430.32 1,217,430.32 1,217,430.32 1,217,430.32 KM 386 3.86
TLACOLULAN
00132022000050  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PITALILLO DEL MUNICIPIO DE ATZALAN  ATZALAN PITALILLO 100.00  100.0  05/09/2022 - 02/01/2023 1,297,013.08 1,287,013.08 1,297,013.08 1,287,013.08 KM 3.99 3.88
0013202200051  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DF CHVERIA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN  ATZALAN CHIVERIA 10000  100.0 03102022 - 25/01/2023 1,251,554.10 1,251,564.10 1,261,654.10 1,261,554.10 KM 3.80 380
0013202200052 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE CORRALILLOS DEL MUNICIPIO DE COATZINTLA CORRALILLOS 100.00  100.0  05/08/2022 - 08/01/2023 2,170,453.48 2,179,453.48 2,179,453.48 2,170,463.48 KM 125 125
COATZINTLA
00132022000053  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE NUEVO QUIAMOLOAPAN DEL MUNIGIPIO  ACAYUCAN NUEVO QUIAMOLOAPAN 10000 100.0  05/09/2022 - 02/01/2023 1,170,886.55 1,170,886.55 1,170,886.55 1,170,886.55 KM 218 218
DE ACAYUCAN
0013202200006  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN BUENAVISTA 100,00 190.0  29/10/2022 - 22/02/2023 1,324,812.25 1,324,912.25 1,324,912.25 1,324,912.25 KM 370 3.70
SOTEAPAN
0013202000070  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE MEZCALAPA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ MEZCALAPA 10000 100.0  28/10/2022- 25/01/2023 359,750.15 359,769.15 359,759.15 359,769.15 KM 179 178
TATAHUICAPAN DE JUAREZ
0013022000073 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE ATZALAN ATZALAN AHUATEPEC 10000  100.0 051112022 - 28/01/2023 2,488,875.63 2,498,875.63 2,498,675,63 2,488,875.63 KM 6.24 6.24
0032022000074  REHABILITAGION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE CAROLING ANAYA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC CAROLINO ANAYA 10000 100.0  28/10/2022 - 13/02/2023 3,363,101.66 3,363,101.66 3,363,101.66 3,363,101.66 KM 388 3.88
CHICONTEPEC
00132022000075  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE HELICOTLA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA HELICOTLA 100.00  100.0  10/12/2022 - 08/01/2023 445,583.25 445,583.25 445,583.25 445,583.25 MTS 880.00 680.00
MAGDALENA
00132022000076  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PAGUA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC LAPAGUA 100.00  100.0  28/10/2022 - 13/02/2023 3,085,110.86 3,085,110.86 3,085,110.86 3,085,110.86 KM 4.02 4.02
CHICONTEPEC
0013202200078  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PILHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE TATATILA PILHUATEPEC 100.00 100.0  2B/10/2022 - 28/02/2023 3,105,011.23 3,105,011.23 3,105,011.23 3,105,011.23 KM 5.24 524
TATATILA
0013202200007  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE ZACATAL DEL MUNICIPIO DE TONAYAN  TONAYAN ZACATAL 10000 100.0  24/10/2022 - 22/02/2023 684,347.02 684,347.02 684,347.02 684,347.02 KM 214 214
0013022000082 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY DEL MUNICIPIODE JOSE  JOSE AZUETA EL MAGUEY 10000  100.0 281012022 - 26/01/2023 648,872.47 648,872.47 648,872.47 648,672.47 KM 375 a7s
AZUETA
0013202200083 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE SANTIAGO XHUITLAN DEL MUNICIPIODE JUCHIQUE DEFERRER ~ SANTIAGO XIHUITLAN 100.00  100.0  28M0/2022- 1310272023 1,624,832.50 1,624,832.50 1,624,632.50 1,824,832.50 KM 460 460
JUCHIQUE DE FERRER
0132022000084  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE DELMUNICIPODE  COMAPA BOCA DEL MONTE 10000  100.0  01/11/2022 - 22/02/2023 1,044,063.58 1,044,063.50 1,044,063.59 1,044,063.50 KM 200 2,00
COMAPA
00132022000085  REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE LA MOJARRA DEL MUNICIPIO DEACULA  ACULA LAMOJARRA 100,00 100.0  01/11/2022 - 22/02/2023 2,561,175.53 2,561,175.53 2,561,176.53 2,561,175.53 KM 7.00 7.00
0013202200006  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE LA PEZMA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN LAPEZMA 100.00 100.0  28/10/2022 - 13/02/2023 3,544,802.80 3,544,802.50 3,544,802.90 3,544,802.90 KM 13.15 13.15
ZACUALPAN
00132022000087  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE LA CONCEPCION 100.00  100.0  26/11/2022 - 24/01/2023 1,711,006.95 1,711,006.95 1,711,006.85 1,711,006.85 KM 3.04 3.04
ALAMO TEMAPACHE
0013202200098  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA'SALA DE EXTRACCION DE MEL,ENLA  SANTIAGO SOCHIAPAN LA UNION PROGRESO 100.00 1000  08M1/2022 - 26/102/2023 2,985,004.36 2,965,004,36 2,985,084.36 2,885,094.36 M2 200.00 200.00
LOCALIDAD DE LA UNIGN PROGRESO TATAHUICAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN TATAHUICAPA
0013202200009  REHABHLITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUATEPEC DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC XOCHICUATEPEC 100.00 100.0  05/11/2022 - 31/01/2023 2,522,539.75 2,522,538.75 2,522,538,75 2,622,539.75 KM 2.58 2.58
CHICONTEPEC.
0013202000102 REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS ENLA LOCALIDAD DE COLOMIA HIDALGO DEL MUNICIPIODE  ACAYUCAN COLONIAHIDALGO 100,00  100.0  01/12/2022 - 28/01/2023 2,838,373.53 2,838,373.53 2,838,373.53 2,838,373.53 KM 545 5.45
ACAYUCAN.
00132022000103  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSE! TATAHUICAPAN DE JUAREZ TATAHUICAPAN 100,00  100.0  28/11/2022 - 27/01/2023 493,428,43 493,420.43 403,429.43 493,429.43 MTS 700.00 700.00
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TATAHUICAPAN DE JUAREZ
00132022000104  REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ TECUANAPA 100,00 100.0  19/12/2022 - 17/01/2023 1,462,013.51 1,462,013.51 1,462,013.51 1,462,013.51 KM 2.04 2.04
TATAHUICAPAN DE JIAREZ
0013202200002  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: CASTILLO DE TEAYO CASTILLO DE TEAYOD 100.00  100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 51,383.84 51,383.84 51,383.84 51,383.84 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACGION DE MIEL £N LA LOCALIDAD DE CASTILLO DE TEAYO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE
TEAYD
0013202220004  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: ALAMO TEMAPACHE MANUEL ALMANZA 100.00 100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 76,923.83 76,923.83 76,923.83 76,923.83 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ALMANZA {RANCHO NUEVO) DEL MUNICIPIO DE {RANCHO NUEVO)
ALAMO TEMAPACHE
00132022200025 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: ALAMO TEMAPACHE MESON MOLINO 100.00 100.0  18/12/2022 - 18/03/2023 76,923.83 76,923.83 76,823.83 76,523.83 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE MESON MOLINO DEL MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE
0013202220002  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA:  ALAMO TEMAPACHE HERMENEGILDO GALEANA  100.00  100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 75,204.30 75,204.30 75,204.30 75,204.30 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE ALAMO
TEMAPACHE
0013202200028  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUGTURA APICOLA: CAZONES DE HERRERA LA REFORMA DE 100.00 100.0  19M2/2022 - 18/03/2023 75,204.30 75,204.30 75,204.30 75,204.30 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE HERRERA (KLOMETRO 19) DEL HERRERA (KILOMETRO 19)
MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA
00132022200026  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: ESPINAL ORIENTE MERIDIANO 100.00  100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 76,204.30 75,204.30 75,204.30 75,204.30 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE MERIDIANO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL
0032022200030 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA.CONSTRUCCIQN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: JALACINGO CALPULALPAN 100.00 100.0  18/12/2022 - 18/03/2023 74,449.69 74,448.69 74,449.69 74,449.69 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN DEL MUNICIPIO DE JALACKNGO
00132022200031 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EGUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA; TIHUATLAN TECOMATE 100.00 100.0  19/M2/2022 - 18/03/2023 75,862.02 75,862.02 75,862.02 75,862.02 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN
00132022200032 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE IN FRAESTRUCTURA APICOLA: TIHUATLAN TIHUATLAN 100.00 100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 51,238.09 51,238.09 51,238.09 51,238.08 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE TIHUATLAN DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN
0013202220003  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: TIHUATLAN RANCHO NUEVO 100.00  100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 75,204.30 75,204.30 75,204.30 75,204.30 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN
00132022200035  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA 100.00  100.0 19/12/2022 - 18/03/2023 76,713.36 76,713.36 76,713.36 76,713.36 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
TUXTLA
00132022200037  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: PAJAPAN PAJAPAN 100.00 100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 75,204.30 75,204.30 75,204.30 75,204.30 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE PAJAPAN DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN
00132022200038 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: PLAYA VICENTE ABASOLODEL VALLE 100.00 100.0  18/12/2022 - 18/03/2023 75,204.30 75,204.30 75,204.30 75,204.30 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE ABASOLC DEL VALLE DEL MUNKCIPIO DE PLAYA
VICENTE
0013202220045 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA:  ACAYUCAN EL HATO 10000  100.0  19/12/2022 - 18/03/2023 51,238.00 51,238,00 51,238.00 51,238.08 SUPERVISION 1.00 1.00
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE EL HATO DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN,
00132022200047 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACKON DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE IXHUACAN DE LOS REYES LOMAALTA 100.00 1000 19/12/2022 - 18/03/2023 101,687.76 101,687.76 101,687.76 101,687.76 SUPERVISION 1.00 1.00
LOMA ALTA MUNICIPIO DE IXHUACAN DE LOS REYES
00132022200048 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACACCSECHAS ENLA LOCALIDADDE  HUEYAPAN DE OCAMPO LOS MANGOS 100.00 100.0  18/12/2022 - 18/03/2023 25,434,580 25,434.90 25,434.50 25,434,90 SUPERVISION 1.00 1.00

LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE

0032022200048  GASTOS DE SUPERVISION OBRA REHABIL!
ARELLANO DEL MUNICIPIO DE ULAN

£ ENLALOCALIDAD DE  TLACOLULAN ARELLANG 100.00  100.0  18/12/2022 - 18/03/2023 31,065.96 31,065.86 31,065.86 31,085.86

TITULAR DE LA UNID. TARIO
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DESCRIPCION FISICO | FINAN. ToTAL FEDERAL ESTATAL ToTAL FEDERAL ESTATAL UiDE ARROS MODIF. J
MEDIDA ORIG.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
0013202220050  GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LALOCALIDAD DE  ATZALAN PITALILLO 10000 100.0  18M2/2022- 18/03/2023 33,404.32 33,404.32 33,404.32 33,404.32 SUPERVISION 1.00 1.00
PITALILLO DEL MUNICIPIO DE ATZALAN
0013202220005 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE GAMING SACACOSEGHAS EN LA LOCALIDAD DE  ATZALAN CHIVERIA 100.00 1000  28/12/2022 - 2710312023 32,316.12 32,316.12 32,316.12 3231612 SUPERVISION 100 1.00
CHIVERIA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN
0013202200052 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LALOCALIDAD DE  COATZINTLA CORRALILLOS 10000 1000  19/12/2022 - 18/03/2023 56,080.24 56,080.24 56,080.24 56,080.24 SUPERVISION 100 100
CORRALILLO DEL MUNICIPIO DE COATZINTLA
0013202220083 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOGALIDADDE  ACAYUCAN NUEVOQUIAMOLOAPAN 10000 1000 181212022~ 1810312023 20645.77 2064577 29645.77 20645.77 SUPERVISION 1.00 1.00
NUEVO QUIAMOLOAPAN DEL MUNICIPIO DE ACAYUGAN
0032022200069  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE  SOTEAPAN BUENAVISTA 10000  100.0  18M212022 - 18/03/2023 33.781.61 33,78161 3378161 33,781.61 SUPERVISION 1.00 1.00
BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN
0013202220070 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITAGION DE CAMIN SACACOSECHAS ENLA LOCALIDADDE  TATAHUICAPAN DE JUAREZ MEZGALAPA 10000 1000 19/12/2022 - 1810372023 53,855.76 53,955.76 53.955.76 53,955.76 SUPERVISION 1.00 1.00
NEZCALAPA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
0013202200073 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE  ATZALAN AHUATEPEC 100.00 1000 2811212022 - 27/03/2023 64,549.36 64,548.35 64,549.36 64,5493 SUPERVISION 1.00 100
AHUATEPEG DEL MUNICIPIO DE ATZALAN
0013202200074  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHAGILITACION DE CAMNO SACACOSECHAS ENLALOGALIDADDE  CHICONTEPEC CAROLINO ANAYA 10000 1000  18/12/2022 - 18/03/2023 85,763.80 85,793.80 85,793,680 85,793,860 SUPERVISION 1.00 100
CAROLINO ANAYA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC
0013202200075 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMNO SACACOSECHAS ENLA LOGALIDADDE  MAGDALENA HELICOTLA 100.00 1000  28/12/2022 - 2710312023 27,373.39 27,373.39 2737238 27,373.38 SUPERVISION 100 100
HELICOTLA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA
0013202200076 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DELA CHICONTEPEC LAPAGUA 10000 100.0  19/12/2022 - 18/0312023 79,269.63 78,269.63 7926063 79,260.63 SUPERVISION 1.00 1.00
PAGUA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC
0013202220077 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS ENLA LOCALIDADDE  MIXTLADE ALTAMRANO  CAPULTITLA 100.00 1000  19/12/2022 - 1810312023 81,533.02 61,533.02 81,533,02 81,533.02 SUPERVISION 1.00 1.00
CAPULTITLA DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMRANG
0013202220078 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE GAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE  TATATILA PILHUATEPEC 10000 1000  19/12/2022 - 18/03/2023 77,705.08 77,705.08 77,705.09 77,705.09 SUPERVISION 1.00 1.00
PILHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE TATATILA
0132022200079 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE  TONAYAN ZACATAL 10000 100.0 281212022 - 271032023 17,663.44 17,663.44 17,663.44 1766344 SUPERVISION 100 1.00
ZACATAL DEL MUNICIPIO DE TONAYAN
0013202220008  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE GAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PLATON SANCHEZ EL SAUCITO 100.00 1000  18/12/2022 - 18/03/2023 47,788.54 47,788.54 47,7854 47.788.54 SUPERVISION 1.00 100
SAUCITO DEL MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ
0013202220008  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDADDEEL JOSE AZUETA EL MAGUEY 10000 1000  19/12/2022 - 18/03/2023 88,207.00 88,207.00 88,207.00 88,207.00 SUPERVISION 1.00 1.00
MAGUEY DEL MUNICIPIO DE JOSE AZUETA
0013202220083 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE ~ JUCHIQUEDEFERRER  SANTIAGO XIHUITLAN 10000 100.0 1811212022 - 18/03/2023 50,920.47 50,920.47 5092047 50,620.47 SUPERVISION 1.00 1.00
SANTIAGO XIHUITLAN DEL MUNICIPIO DE JUCHIQUE DE FERRER
0013202220008 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENLALOCALDADDE  COMAPA BOCA DEL MONTE 10000 1000  19/1202022- 18/03/2023 26,858.19 26,858.19 26,858.19 26,858.19 SUPERVISION 1.00 1.00
BOCA DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE COMAPA
0013202220008  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ACULA LA MOJARRA 10000 100.0  16/12/2022 - 18/0312023 65,206.22 6520622 65.206.22 65.206.22 SUPERVISION 1.00 1.00
MOJARRA DEL MUNKCIPIO DE ACULA
0013202200086 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS EN LA LOCALIDADDE LA ZAGUALPAN LAPEZMA 100.00 1000 18M2(2022 - 18/93/2023 81,402.06 91,402.08 91,402.06 91,402.06 SUPERVISION 1.00 1.00
PEZMA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN
0013202200087 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS ENLALOCALIDADDE LA ALAMO TEMAPACHE LA CONCEPCION 100.00 1000  28/212022 - 27/03/2023 44,142.87 4414287 4414267 4414287 SUPERVISION 100 1.00
CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALAMD
0013202220009  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA CORSTRUOEIO! ANRANSTRUCTURA APICOLA:  SANTIAGO SOCHIAPAN LA UNION PROGRESO 100.00 1000 29/1212022 - 27/03/2023 76,792.14 76,762.14 76.792.14 76.792.14 SUPERVISION 1,00 1.00
SALA DE EXTRACCION e\a-\C 2P DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPA

SANTIAGO SOCHIAPAN
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DESCRIPCION FISICO | FINAN 1OTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL Frrird Shic)
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
00132022200099  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHICONTEPEC XQCHICUATEPEC 100.00  100.0  28M2/2022 - 27/03/2023 65,187.06 65,187.06 65,187.06 65,187.06 SUPERVISION 1.00 1.00
XOCHICUATEPEG DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC.
00132022200100  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABLITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | EN LALOCALIDAD ~ ZONGOLICA XONAMANCA 100.00 1000  19/12/2022 - 18/03/2023 64,074.84 64,074.84 64,074,84 64,074.84 SUPERVISION 1.00 1.00
DE XONAMANCA DEL MUNICIPIO DE ZONGOLICA
00132022200101 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS IIEN LA LOCALIDADDE  ZONGOLICA XONAMANCA 100.00 100.0 18/12/2022 - 18/03/2023 78,204.13 78,204.13 78,204.13 78,204.13 SUPERVISION 768,204.13 78,204.13
XONAMANCA DEL MUNICIPIO DE ZONGOLICA.
0013202220102 GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHAS EN LALOCALIDADDE  ACAYUCAN COLONIA HIDALGO 10000  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 73,064.42 73,064.42 73,064.42 73,064.42 SUPERVISION 1.00 1.00
COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN
00132022200103  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ TATAHUICAPAN 100.00  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 12,751.08 12,751.08 12,751.08 12,751.08 SUPERWVISION 1.00 1.00
TATAHUICAPAN DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
00132022200104  GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ TECUANAPA 100.00  100.0  28/12/2022 - 27/03/2023 37,788.13 37,799.13 37,789.13 37,798.13 SUPERVISION 1.00 1.00
TECUANAPA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
TOTAL FONDO: 86,089,038.47 86,088,038.47 86,089,038.47 86,088,038.47
RECURSOS FISCALES 2023
00132023600001 APORTACION AL PROGRAMA PARA LA INCLUSION FINANGIERA DE LA POBLACION PRIORITARIAS (PROIF) VARIOS VARIAS 100.0  24/05/2023 - 31/12/2023 §,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APORTACION 1.00 1.00
TOTAL FONDO: 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 225,821,891.92 220,821,891.92 5,000,000.00 125,821,891.92 120,821,891.92 5,000,000.00
DR YVARISTO RAMIREZ
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FECHA
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INLTER BENEFICIARIOS o o
DESCRIPCION FISICO | FINAN. TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL e e MODIF, J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
COORDINACION DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA, ALCOHOLERA Y PILONCILLERA
RECURSOS FISCALES 2023
0009203500001  APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PILONGILLERA VARIOS VARIAS 3.0 01/0412023 - 3111212023 6,000,000,00 6,000,000,00 1,800,000.00 1,800,000.00 LOTE 2000 20.00
TOTAL FONDO: 6,000,000.00 6,000,000.00 1,800,000,00 1,800,000.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 6,000,000.00 8,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
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FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 11
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES W
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD ,F:,c;‘i: BENEFICIARIOS e Ry
DESCRIPCION FISICO | FINAN. TOTAL FEDERAL ESTATAL FEDERAL ESTATAL MiBA pelg MODIF. J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
RECURSOS FISCALES 2023
0012023500001 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES{AS) AGROPECUARIOS(AS) EN ZONAS MARGINADAS  VARIOS VARIAS 100.0  01/02/2023 - 31122023 7,000,000,00 7,000,000.00 7,000,000.00 LOTE 1,00 1,00
TOTAL FONDO 7,000,000,00 7,000,000.00 7,000,000.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

TITULARDE LA AKMK\W '-
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(pesos)

Informacién Acumulada al

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HOJA: 12
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES W
FEC
FONDO MUNICIPIO LOCALIDAD INI-':’EAR BENEFICIARIOS e e
5 o o MODIF.
DESCRIPCION FISICO | FINAN TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MEDIDA ORIG. D J
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DIRECCION GENERAL DE AGRONEGOCIOS
RECURSOS FISCALES 2023
0012202350000t  FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS VARIAS LOCALIDADES 30.0  01/02/2023 - 30/11/2023 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 LOTE 1.00 1.00
00122023500002  IMPULSO A LA PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS VARIAS 30.0  01/02/2023 - 30/11/2023 4,500,000.00 1,500,000,00 450,000.00 450,000.00 LOTE 1.00 1.00
TOTAL FONDOQ: 3,500,000.00 3,500,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 3,500,000,00 3,500,000.00 1,050,000.00 1,050,000,00
TOTAL. UNIDAD PRESUPUESTAL: §11,315,715.92 220,821,891.92 200,493,824.00 341,858,278,92 120,821,891.92 pral ,036,337.0&

sTO O RAMIREZ
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HOJA: 1
e I T ™\
UNIDAD PRESUPUESTAL % DE AVANCE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO METAS TOTALES |
FECHA
FONDO MUNICIPIO LOCAUDAD [ INITER BENEFICIARIOS
DESCRIPCION FISICO | FINAN. toraL FEDERAL ESTATAL ToraL FEDERAL ESTATAL i UiDE ARRO: MODIF.
L MEDIDA ORIG.
| I A
BONO CUPON CERO 2023
PRESUPUESTO DISPONIBLE o=t 104,870,506.08 104,870,506.08 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 104,870,506.08 104,870,506.08
CREDITO RECURSO EST. 2021
0208202200058 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTVO "NIDO HALCON” (PRIMERA ETAPA) XALAPA XALAPAENRIQUEZ 10000 1000  04/07/2022 - 3010472023 5421562113 54,215,621.13 54,215,621.13 54,215,621.13 M2 6786800  67,869.00
TOTAL FONDO: 5421562113 54,215,621.13 54215,621.13 5421562113
DERIVADOS FINAN.SWAP 2022
02062023090272  CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO HALCON® (SEGUNDA ETAPA) XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 10.75 08052023 - 3111212023 330,534,220.14 330,534,220.14 M2 6786800  67,866.00
TOTALFONDO:  330,534,220.14 330,634,220.14
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023
0208202309272 CONSTRUCCION DEL COMPLE.O DEPORTIVG *NIDO HALCON® (SEGUNDA ETAPA) XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 08/05/2023-31/12/2023  119,286,948.86 119,286,948.85 M2 67.882.00  67,860.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE ot 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
TOTALFONDO™  266,286,948.66 269,286,948.86
FCIEMS 2016
0203217000120 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 2 E.E. EN EL. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL OZULUAMA DE 04/12/2017 - 01/0112020 40,209.54 40,208.54 0.00
¥ DE SERVIGIOS N 267 GLAVE MASCARERAS
0208201700123 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS 8 E.E. ESTRUCTURAUIC Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRODE  TAMPICO ALTO TAMPICO ALTO 0411272017 - 010172020 339,164.37 330,164.37 0.00 0.00
BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N” 281 CLAVE 30DTAD281C
0205201700124 CONSTRUCCION DE MODULO DE TUTORIAS 4 E.E., ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR ENELCENTRODE  TANTOYUCA SAN SEBASTIAN 041212017 - 0170172020 2157227 21,572.27 0.00 0.00
BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N° 136 CLAVE 30DTA0102A
0208207000128 CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, (CUATRO AULAS DE25EE Y2 DESEE), (9EE.UXC) OBRA  TUXPAN TUXPAN 0410672018 - 01/01/2020 8,714,390.28 8,714,308.28 0.00 0.00
EXTERIOR, SIETE AULAS DIDACTICAS (6 DE 25 EE. Y 1 DE 3EE) Y MODULO DE SANITARIOS 2 EE. UG ENEL
GENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR N* 20 CLAVE 30
0208201700129 CONSTRUCCION DE MODULO DE TUTORIAS 5E.E., WODULO DE SANITARIOS 2 EE. UIC E PANUCO CONFEDERACION 04/12/2017 - 010112020 1,203,847.52 1,203,847.52 0.00 0.00
IMPERMEABLIZACION DE EDIFICIO, EN EL CENTRO DE BACHILERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N* 111 NACIONAL CAMPESINA
PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAREDA, CLAVE 30DTAD100C (CANOAS)
0208207300001 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR N° 20,CLAVE  TUXPAN TUXPAM DE RODRIGUEZ 0400972017 - 01/01/2020 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00
30DCMO0OSN cANO
0208202090274  CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR ENEL CENTRO DE TUXPAN TUXPAMDERODRIGUEZ ~ 100.00  100.0  03/01/2023 - 06/08/2023 5,396,674.43 5,398,674.43 5,398,674.43 5398,674.43 METROS 600.00 600.00
ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 20 CON CLAVE 30DCM0005M caNO CUADRADOS
TOTAL FONDO. 15792957.41  15792,957.41 530867443 5,396,674.43
FCIEMS R 2016
0208202200074  CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICARNSERVICIOS SAMITARICS Y OBFA EXTERIOR EN EL CENTRODE TUXPAN TUPAMDERODRIGUEZ ~ 100.00  100.0  09/01/2023 - 06/08/2023 22592.73 2259273 2256273 256273 METROS §00.00 600.00
ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 20 (&34 CLAVE 300CMO00SH CANO CUADRADOS
02002022091274  CONSTRUCCION DE SIETE AU RVICIOE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR ENEL CENTRODE TUXPAN TUXPAMDERODRIGUEZ  100.00  100.0  09/01/2023 - 06/06/2023 851,660.82 851,660.82 851,660,862 851,660.82 METROS 600.00 500.00
ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL BLAVE 300CM0005N CUADRADOS

ING. RICARDO GARCIA JIMENEZ
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0208202092274 CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE TUXPAN TUXPAMDERODRIGUEZ ~ 100.00  100.0  09/01/2023 - 06/08/2023 5522.31 5,522.31 552231 552231 METROS 600.00 600.00
ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM . 20, CON CLAVE 30DCMOO0SN cANO CUADRADOS
TOTAL FONDO 879,775.86 879,775.86 879,775.86 879,775.86
FAM 2018
0208201800076 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS XOCHIPILLI CLAVE 0DUN2TE0A * XALAPA XALAPA 2310412018 - 16/08/2018 52,815.30 52,815.30 .00 0.00
TOTAL FONDO 52,815.30 52,815.30
FAM 2020
0208202000073 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA OZULUAMADE 0911112020 - 06/02/2021 170,638.74 170,636.74 0.00 0.00
PRMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR14470 MASCARERAS
TOTAL FONDO 170,638.74 170,638.74
FAM 2021
0082021000184 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR TLAPALGALLI CLAVE 30DMNOOSTC VEGA DE ALATORRE LAS HIGUERAS 0210812021 - 0110172022 249,568.53 249,568.53 0.00 0.00
0208202100031 CONSTRUCCIGN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO' BACHILLERESDERIO RO BLANCO RIO BLANCO 291172021 - 260222022 480,565.61 489,565.61 0.00 0.00
BLANCO, CLAVE 30EBH0372X
TOTAL FONDO: 739,134,14 739,134.14
FAM 2022
0208202200011 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 13 EE, SERVICIOS XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 10000 1000  10/08/72022 - 24/01/2023 1,066,785.03 ,069,785.03 1,060,785.03 1,069,785.03 M2 450,00 450.00
SANITARIOS, MURO DE CONTENCION, RELLENOS Y 0BRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA,
CON CLAVE 30EPR3446B
0208202000012 CONSTRUCCKGN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUSTO FERNANDEZ XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 100.00  100.0 2610872022 - 02101/2023 16,829.80 16,829.80 16,829.80 16,820.80 MTS 2581 25.81
GONZALEZ, CON CLAVE 30DJN2536Y
0208202000043 SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE EDFICIOS Y 0BRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSE L. GARIZUREETA,  TUXPAN TUXPAMDERODRIGUEZ 100,00  100.0 1800772022 - 02/01/2023 017.564.22 917,564.22 17,564.22 917,564.22 M2 110,00 110.00
CON CLAVE 30DPR1548M CANO
0208202000016 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE MEDIOS, MODULO DE SERVICIOS ~ POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  31/10/2022 - 1410372028 4,228,530.58 4,228,530.58 4,228,530.58 4,228,530.58 M2 220.00 220.00
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CON CLAVE 30EPR1802N
020820220002t POR SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN ESTRUCTURA U2C DE 9 E.E.(DE SIETE AULAS TANTOYUCA TANTOYUCA 8927 1000 1711012022 - 15/03/2023 2,782,893.60 2,762,693.60 2,762,893.60 2,782,893.60 M2 270.00 270.00
DIDACTICAS, DRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) (PRMERA ETAPA) EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON
CLAVE 30EPR20BEX
0208202200022 CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ENLAPRIMARIA:  CAZONESDEHERRERA  EL SAUCE 10000 100.0  27/0672022 - 020112023 704,068.90 704,088.90 704,068.90 704,068.90 M2 240.00 240.00
IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO, CON CLAVE: 0EPRO436Z
0208202200024 COLOCACION DE MALLA PERMETRAL Y REHABILTACION DE EDIFICIOS, EN LA TELESECUNDARIA VALENTIN  AMATITLAN AMATITLAN 100.00 1000  OB08/2022 - 02/01/2023 595,420,990 505,420.99 595,420.99 595,428.99 MTS 150.00 150.00
GOMEZ FARIAS, CON CLAVE 30DTVU243M
0208202200020 CONSTRUCCIGN DE TECHADO DE PLAZACIVICA Y 0BRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, CON  XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 10000 1000  05/06/2022 - 30/01/2023 414,935.49 414,035.49 414,935.49 414,935.40 M2 12000 120.00
CLAVE 30EPR36951
0208202200031 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DN ALILA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 100.00 1000 177072022 - 1410172023 1,033,538.38 1,033,536.38 1,033,536.38 1,033,536.38 M2 20.00 90.00
EXTERIOR, EN LAPRMARIA: SIETE DE NAYIEMBRE CON CLAVE 30EPR34452
0208202200032 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE CLITRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, ENLAPRIMARIALIC. SANANDRESTUXTLA  TILAPAN 10000 100.0  0508/2022 - 0240112023 1,695.676.64 1,695,676.64 1,695,676.64 1,695,678.64 M2 305,00 305,00
ANGEL CARVAJAL CON CLA
0208202000040  TERMINACION DE CENTRO DE EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ALVAR GALVEZY  TUXTILLA TUXTLLA 100.00 1000 2600872022 - 02/01/2023 699,687.93 695,687.93 605,687.93 609,687.93 M2 2000 90.00

ING. RICARDO GARCIA JIMENEZ :
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FUENTES, CON CLAVE 30DTVI034G
0208202000041 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ENLA PRIMARIA AN COSOLEACAQUE COSOLEACAQUE 100.00  100.0  05/09/2022 - 020172023 1,993,583.28 1,993,583.28 1,993,583.28 1,993,583.28 M2 330.00 330.00
DE LA BARRERA CON CLAVE 30DPR3341t
0208202200044 N DE SERVICIOS 0S, REHABILITAGION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ENLA EMILIANO ZAPATA PACHO NUEVO 100.00 1000 05/09/2022 - 02/01/2023 1,200,799.14 1,200,799.14 1,200,798.14 1,200,799.14 M2 310.00 310.00
TELESECUNDARIA BEMTO JUAREZ GARCIA, CON CLAVE 30DTVDA42L
0208202000046  POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, THUATLAN GENERAL LAZARO 100.00  100.0  05/09/2022 - 02/01/2023 281,395.57 281,385.57 281,385.57 261,385.57 M2 390.00 380.00
EN LA PRIMARIA NINO GAMPESING, CON CLAVE 30DPR20240 CARDENAS DEL RIO
0208202200054  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA  RAFAEL LUCIO RAFAEL LUCIO 100,00 1000  12/09/2022 - 09/01/2023 1,331,134.99 1,331,134.99 1,331,134.99 1,331,134.99 M2 350.00 350.00
EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA, CON CLAVE 30ETVO497N
0208202200058  TERMINACION DE TECHADO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON CLAVE 0EPR1462F  MIXTLADE ALTAMIRANO  XOCHITLA 50.22 29/08/2022 - 02/01/2023 549,780.84 599,760.84 M2 140,00 140.00
0200202000061  REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA JOSE  BOCA DEL Ri0 BOCADELRI0 100.00 1000  19/09/2022 - 16/01/2023 1,042,753,99 1,942,753.99 1,942,753.99 1,942,753.99 M2 395.00 395,00
AZUETA, CON CLAVE 30DES0017K
02082022000074  SEGUNDA ETAPA POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 11 EE. Y OBRAEXTERIOR, ENLA  PEROTE PEROTE 10000 1000 12/09/2022 - 16/02/2023 871,662.38 871,662.38 871,662.38 871,662.38 M2 248.00 248.00
PRIMARIA VICENTE GUERRERD, CON GLAVE 30DPR0§18J
0208202000085  REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN EL TELEBACHILLERATO ISLA, CON CLAVE 30ETHO134L ISLA ISLA 80.85 100.0  27/06/2022 - 02/01/2023 1,785,290.19 1,795,200.19 1,765,280.19 1,795,280.18 M2 240.00 240.00
0208202000090  RERABIITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JOSE FERNANDEZ GOMEZ CONCLAVE  TUXPAN TUXPAMDERODRIGUEZ 100,00  100.0  26/08/2022 - 02/01/2023 20,827.98 20,827.98 20,827.08 20,827.98 M2 85,00 85,00
30DPRO916 CANO
0208202000094  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA MANUEL PAYNO, CONCLAVE  ESPINAL SAN LEONCIO JAMAYA 100.00 1000  18/04/2022 - 02/01/2023 148,794.93 149,794.93 149,794.93 149,794.93 M2 55,00 5§5.00
J0DTVI0854
0208202200005  REHASILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, CONCLAVE  ILAMATLAN SANPABLOMITECATLAN ~ 100.00  100.0  11/04/2022 - 02/01/2023 149,876.13 149,876.13 149,876.13 149,876.13 M2 48.00 48.00
300CCOT13!
0208202200098 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR EFREN ESCUDERO RUIZ, CON CLAVE POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  06/06/2022 - 02/01/2023 149,629.88 149,629.88 149,620.88 149,620.88 M2 70.00 70.00
0DINO44TR
0208202200101  DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES, DESMANTELAMIENTO DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION  VERACRUZ VERACRUZ 100.00  100.0  27/06/2022 - 02/01/2023 1513,876.18 1,513,876.18 1,513,876.18 1,513,876.18 oM 290.00 290.00
DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ARTICULO TERCERO, CON CLAVE:
30DPR3780G
0208202200010 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA, CON CLAVE PLAYAVICENTE ARENAL SANTA ANA 10000 100.0  26/08/2022 - 09/01/2023 380,730.87 399,730.87 389,730.87 399,730.87 M2 130.00 130.00
30DCCO8E5N
0208202000121 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LAPRIMARIALIC.  XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 100.00  100.0  18/07/2022 - 02/01/2023 2,491,762.02 2,491,762.02 2,491,762.02 2,491,762.02 M2 190.00 180.00
MARCO ANTONIO MUSIOZ, CON CLAVE 30DPRM83G
02082022000125  POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE DIRECCION, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR ENEL  CORDOBA EL PORVERNIR 10000 100.0  19/08/2022 - 07/02/2023 1,551,956.86 1,651,956.86 1,561,956.86 1,551,956.86 M2 518.90 518.90
TELEBACHILLERATO EL PORVENIR, CON CLAVE 30ETH0426Z
0208202000126  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO PASO DEL PITAL, CON CLAVE  THUATLAN PASO DEL PITAL 10000 1000  26/08/2022 - 11/01/2023 67,812.06 67,812,068 67,812.06 67,812.06 M2 110,00 11000
ETHOO14Z
0208202200120 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ENLAPRIMARIA VERACRUZ VERACRUZ 100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 105,806.66 105,806.66 105,806.66 105,806.66 w2 155.00 155.00
TRATADOS DE LA MARTINICA, CON CLAVE 300PRS090H
0208202000140  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAREDA,  ALTO LUCERO DE EL CAFETAL 10000 100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 43313 43313 43313 433.13 M2 60.00 60.00
CON CLAVE 30ETV00010 GUTIERREZ BARRIOS
02052022000146  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CON GLAVE 30DPR340BZ CAZONESDEHERRERA  LAS PALMAS 10000  100.0  29/08/2022 - 02/01/2023 248,751.41 248,751.41 248,751.41 248,751.41 M2 70,00 70.00
02022022000147  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA ERERIOR, EN LA PRMARIA JAME TORRES BODET, CON CLAVE CAZONESDEHERRERA  ELRAMAL 10000 1000  26/082022 - 02/01/2023 868,873.07 898,873.07 998,873.07 998,873.07 M2 5,00 85.00
HDPR3M100
0208202200148 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO,CON  FILOMENO MATA CERRO GRANDE 100.00 100.0  29/08/2022 - 02/01/2023 499,615.45 499,615.45 499,615.45 498,615.45 M2 140.00 140,00
CLAVE 30DPBOA04I
02002022000149  REHABILITACION DE EDIFICIOS K. EN LA PRMARIA: DR ALFONSO CASO, CON CLAVE MECATLAN PUXTLA 100.00 1000  26/08/2022 - 11/02/2023 1,199.773.04 1,199,773.04 1,190,773.04 1,199,773.04 M2 160.00 160.00

ING. RICA CIA JIMEN] :
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30DPBOSE2R
0208202200015t CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIGA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR HERIBERTO KEHOE POZARICADEHIDALGO ~ POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  29/08/2022 - 02/01/2023 206,325.99 206,325.99 206,325.99 206,325.99 M2 180.00 180.00
VINGENT, CON CLAVE 30DINO441X
0208202000152 REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CHAVEZ POZARICADEHIDALGO  POZARCADEHIDALGO  100.00 1000  06/06/2022 - 02/01/2023 249,993.21 249,993.21 249,993.21 249,993.21 M2 60.00 60.00
VAZQUEZ, CON CLAVE 30DTV03205
0208202000154 REHABILITACION DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RAUL GIBB GUINTERO, CONCLAVE ~ POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  29/08/2022 - 02/01/2023 107,410.31 107,410.31 107,410.31 107,410.31 M2 55.00 55.00
300PRO0G4B
0208202200015 POR SUSTITUCION CONSTRUCGION DE TECHADO DEPLAZA CIVICAY OBRAEXTERIOR, ENLAPRIMARIA  POZARICADEHIDALGO  POZARICADEMIDALGO  100.00  100.0  18/07/2022 - 02/01/2023 202,630.54 202,839.54 202,838.54 202,839.54 M2 336.00 336.00
FRANCISCO | MADERO, CON CLAVE 30DPR3970Y
0208202000156 REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LEYES DEREFORMA,CON  POZARICADEHIDALGD  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  08/0B/2022 - 02/01/2023 188,718.37 189,718.37 180,718.37 189,718.37 METROS LINEALES 96,65 96,66
CLAVE 30DPR3824N
0208202000157  REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL Y OBRAEXTERIOR, EN LA PRIMARIA EDSEL FORD NUM 166, CON POZARICADEHIDALGO ~ POZARICADEHDALGO  100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 199,048.25 199,948.25 199,048.25 199,948.25 METROS LINEALES 273.77 273.77
CLAVE 30DPRS424E
0200202000158 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TECHADO DEPLAZA CIVICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS YOBRA  POZARICADEHIDALGO ~ POZARIGADEHIDALGO  100.00  100.0  18/07/2022 - 02/01/2023 326,790.96 326,790.96 326,790.96 326,700.96 M2 336.00 336.00
EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACIGN ESPECIAL NUM. 3, CON CLAVE
30DML0001Z
0200202200150 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TECHADO DEPLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR ROSA AGAZZI, CON  POZARCADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 148,961.01 148,961.01 148,961,01 148,961.01 M2 180.00 180,00
CLAVE 30D.NO28ON
02002022000180  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENGION Y OBRAEXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLEDE  POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  20/08/2022 - 02/01/2023 67,056.84 67,956,84 67,056.84 67,956.84 M2 80.00 80.00
EDUGACION ESPECIAL NUM. 56, CON CLAVE 30DMLOM1Z
0208202000161 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CNICA, REHABILITACION DEEDIFICIOS Y OBRA  POZARICADEHIDALGO ~ POZARCADEHMIDALGO  100.00  100.0  20/08/2022 - 020172023 1,093,536.63 1,093,536.63 1,093,536.63 1,003,536.63 M2 336.00 336.00
EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR LIBERTAD, CON CLAVE 30DJNIT23E
02082022000163  CONSTRUCCION DEE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERICR, EN LA PRIMARIA PROFR RAFAEL RAMIREZ, CON POZARICADEHIDALGO  POZARCADEHIDALGO  100.00  100.0  27/06/2022 - 02/01/2023 201,148.86 201,148.86 201,148.85 201,148.86 MTS 306.62 306.62
CLAVE 30DPR4415Q
0206202000164 DEMOLICION Y CONSTRUGCION DE BARDA PERMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA JOSE MARIA POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  26/09/2022 - 11/01/2023 104,580.70 104,590.70 104,580.70 104,590.70 M2 65.00 65.00
MORELOS Y PAVON, CON CLAVE 30DES0012P
0200202200016 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE ~ POZARICADEHIDALGO ~ POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  05/09/2022 - 30/01/2023 440,674.67 44067467 440,674.67 440,674.67 M2 17441 174.41
EDFFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR RAFAEL ALBERT), CON CLAVE 3000444
0200202000167  REHABILITACKON DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAC-MILLAN, CON CLAVE POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 748,800.94 749,800.94 749,800.94 749,800.94 M2 80.00 80.00
30DUNO4S4A
0208202200168 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN, CON CLAVE POZARICADEHIDALGO ~ POZARICADEHIDALGO ~ 100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 249,902.84 249,902,84 249,802.84 249,902.84 M2 50.00 50,00
30DPRI3NIA
0200202200170 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TECHADO DEPLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, ENEL PREESCOLAR  POZARICADEHIDALGO  POZARKCADEHIDALGO  100.00  100.0  11/07/2022 - 02/01/2023 364,389.34 364,380.34 364,389.34 364,389.34 M2 180.00 180.00
XOCOYOTZIN, CON CLAVE 30DMNO310E
0208202200171 BARDAPERMETRAL, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO TORRES ORTIZ, CON CLAVE 30DN0Z558 POZARCADEHIDALGO ~ POZARCADEHIDALGO  100.00  100.0  29/08/2022 - 02/01/2023 60,457.12 60,457.12 60,457.12 60.457.12 MTS 160.00 160.00
0206202200172 REHABILITACION DE ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR OSCAR TORRES PANCARDO,  POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  06/06/2022 - 02/01/2023 149,720.98 149,720.98 149,720.98 149,720.98 M2 40.00 40.00
CON CLAVE 30DJN0436L
0208202000173 BARDA PERWETRAL, EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CON CLAVE 30DPR2923G POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO 10000  100.0  26/08/2022 - 26/0212023 509,628.73 599,626.73 509,628.73 599,628.73 MTS 160.00 160.00
0208202000174 CONSTRUGGION DE MURETE Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA MEXICO, CON CLAVE 30DTW0235D  TUXPAN TIERRABLANCA 10000 100.0  26/08/2022 - 0200172023 7.621.64 7,621.64 762164 762164 M2 35.00 35.00
0208202000176  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JLOTEPEC VISTAHERMOSAPRMERA  100.00 1000  26/0872022 - 02/0/2023 158,260.84 158,260.84 158,260.84 158,260.84 Mz 40.00 40.00
FRANCISCO GABLONDO SOLER, COMCLAVE 30DUNZI62N MANZANA
0208202000181 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OERAEXTERIOR, EN LA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES, CONCLAVE  XALAPA XALAPAENRIQUEZ 100.00 1000  27/06/2022 - 02/01/2023 745.18 745,18 745.18 745.18 M2 142142 1,421.42
0DPRAGI2R
02082022000184  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCICY ¥ OBRAEXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. HOTEPEC PASO DE SAN JUAN 100.00 1000  0B/08/2022 - 02012023 40,802.18 40,892.18 40,892.18 40,892.18 M2 45.00 45.00

INISTRATIVA

ING. RICAZ GARCIA JIMfNEZ’ i
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
REBSAMEN, CON CLAVE 30DTV1066F
0208202200185  REHABILITACION DE CERCADO PERMETRAL Y OBRAEXTERIOR, EN EL PREESCOLAR 8 DE MAYO, CON CLAVE TUXPAN EL JOBO 10000  100.0  27/06/2022 - 02/01/2023 249,528.84 249,528.84 249,528.84 249,526.84 M2 35.00 35.00
J0DUNI327L
0208202200186 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TUXPAN PAISES BAJOS 10000 1000 080872022 - 02/01/2023 754,730.99 751,730.99 751,730.99 751,730.99 M2 336.00 336.00
TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, CON CLAVE 300TW358N (KLOMETRO 8)
02082022000188  REHABILITACION DE EDIFICIOS, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, ENLAPRIMARIA LIC MARCO  TUXPAN ELSALTODELAREFORMA 10000  100.0  11/07/2022 - 020172023 289,542.38 299,542.38 299,542.38 299,542.38 M2 79.76 79.76
ANTONIO MUROZ, CON CLAVE: 30DPRA239B
02082022000189  REHABILITACION DE CERGADO PERIMETRAL Y OBRAEXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSE MARIA PO TUXPAN TUXPANDERODRIGUEZ ~ 100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 174,827.49 174,827.49 174,827.49 174,827.48 MTS 230.84 230.64
SUAREZ, CON CLAVE 30DJN0755X CANO
0208202200791 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MARGARITA PAZ PAREDES, CON TUXPAN TUXPAMDERODRIGUEZ ~ 100.00  100.0  08/08/2022 - 02/01/2023 81,059.28 81,059.28 81,059.28 81,059.28 M2 120,00 120.00
CLAVE 30DJN1336T CANO
0208202000195  REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN EL PREESCOLAR JESUS GARCIA, CON CLAVE 30DIN1335U TUXPAN CEIBARICA 100.00 1000  08/0872022 - 02/01/2023 229,438.63 229,438.63 229,438.63 229,438.63 ! M2 150.00 150.00
0208202000197 REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL Y OBRAEXTERIOR, EN EL PREESCOLAR 24 DE NOVIEMBRE, CON  TUXPAN LA ARGENTINA 10000 100.0  27/06/2022 - 02/01/2023 149,939.66 149,939.66 149,939.66 149,939.66 M2 30.00 30.00
CLAVE 30DJN3963Y
0208202200237  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENGION, EN LA PRIMARIA: 24 DE FEBRERO, CON CLAVE 30DPBO0SGE ZONGOLICA OCHITLA 50.22 2610912022 - 02/01/2023 424,633.88 424,633.98 M2 75.00 75.00
0208202000238 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE ACCESO PRNCIPAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO CERRO AZUL CERRO AZUL 10000  100.0  31/10/2022 - 27/02/2023 73,224.92 73,224.82 73,224.92 73,224.92 M2 253.30 253,30
TECNOLOGICO DE CERRO AZUL, CON CLAVE 30DIT0004S
0208202200263 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRAEXTERIOR ENEL TELEBACHILLERATO ARBOLILLO CON  ALVARADO ARBOLILLO 10000 100.0  12009/2022 - 06/0212023 653,139.07 €53,139.07 653,130.07 653,130.07 M2 120,00 120.00
CLAVE 30ETH02845
0208202200264  CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTROMECAMICAY OBRA EXTERIOR, EN EL COLEGI) DE ESTUDIOS MECAYAPAN HUAZUNTLAN 10000 1000  26/09/2022 - 02/01/2023 644,514.16 644,514.16 644,514.16 644,514.16 METROS 220.00 220.00
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL HUAZUNTLAN, CON CLAVE 30ETC0025 CUADRADOS
0208202200275  CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, MURD DE CONTENCION Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUVENTING  MINATITLAN LAS LOMAS 10000 100.0  12/09/2022 - 08/01/2023 147,178.98 147,178.98 147,178.98 147,178.98 ] 280.00 280.00
ROSAS, CON CLAVE 30EPR1423D
0208202000276 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRAEXTERIOR ENLAPRIMARIA  XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 2,03 39 120072022 - 09/01/72023 1,776,696.78 1,776,696.78 70,852.17 70.852.47 M2 280.00 280.00
HERMANOS FLORES MAGON, CON CLAVE 30DPR33436
0208202200280  POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCION Y OBRAEXTERIOR, POZARICADEHIDALGO  POZARICADEHIDALGO  100.00  100.0  14/1172022 - 13/03/2023 2,266,096.83 2,296,098.83 2,286,086.83 2,266,008.83 M2 150.00 150.00
EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 30DTVO282
0203202200031 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA JCHIQUEDEFERRER  JUCHIQUE DE FERRER 8444 1000 31102022 -27/02/2023 2,625,731.64 2,9265,731.64 2,825,731.64 2,826,731.64 M2 270.00 270.00
TELESECUNDARIA ENRIGUE C. REBSAMEN, CON CLAVE 300TV0212T
02082022000333  CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE POSGRADO Y OBRAEXTERIOR, ENELINSTITUTO  ORIZABA ORIZABA 50.22 171012022 - 14/01/2023 753,857.95 753,857.95 M2 150.00 150.00
TECNOLOGICO DE ORIZABA CON CLAVE 30DITO001Y
0208202200034  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LAPRIMARIAURSULO  VERACRUZ VERACRUZ 10000 1000 241072022 - 21/01/2023 33,567.93 33,567.93 33,567.93 33,567.93 MTS 150.00 150.00
GALVAN, CON CLAVE 30DPR17081
02082022400204  ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PLANTELES DE EDUCACION BASICA, EN EL NIVEL BASICO VARIOS VARIOS VARIAS 10000 1000 254072022 - 13/03/2023 8794,144.17 8,794,144.17 8,794,144.17 8,794,144.17 MOBILIARIO Y 1.00 1.00
PLANTELES, CON CLAVE: VARIAS EQUIPC
02082022400208  ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL NIVEL MEDIO VARIOS VARIAS 10000 100.0 251072022 - 13/03/2023 1,327,826.38 1,327,826.38 1,327,826.38 1,327,826.38 MOBILIARIO Y 1.00 1.00
SUPERIOR: VARIOS PLANTELES, CON CLAVE: VARIAS EQUIPO
0208202400241  EQUIPOS INFORMATICOS, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN, CON CLAVE 30DIT0003T  URSULO GALVAN URSULO GALVAN 10000 100.0  26/11/2022 - 02/01/2023 162,811.68 162,811.68 162,811.68 162,811.68 EQUIPAMIENTOS 1.00 1.00
TOTAL FONDO: 61,604,690.38 61,604,690.38 58,120,563.10 58,120,563.10
FAM 2023 }
0208202300016 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZAVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUAN OSORIO COATZACOALCOS COATZACOALCOS 0805/2023 - 05/08/2023 1,267,380.30 1,267,380.30 M2 180.00 180.00
LOPEZ, CON CLAVE 30DJN127§
0208202300017 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTRRIOR, EN LA PRIMARIA ANAHUAC, CON CLAVE 30DPR2055H NOGALES NOGALES 1800772023 - 1610/2023 1,788,713.92 1,788,713.92 '] 280.00 280.00
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02082023000018  REHABILITACION D EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIERCLAVIERO, SANANDRESTUXTLA  JUANJACOBO TORRES 141082023 - 111172023 1,799,191,20 1,799,191.20 M2 280.00 280.00
CON CLAVE 300TV0607D {BODEGADE
TOTONTEPEC)
0208023000019 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA JUANESCUTIA, CONCLAVE  MINATITLAN EL JMBAL 11/08/2023 - 08/12/2023 1,799,486.44 1,709,485.44 M2 2680.00 280,00
30DTV0504Q
02082023000021  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANTARIOS RURALES, REHABILITACION DE LOS TIERRA BLANCA EL TAMARINDO 1410812023 - 11/11/2023 1,499,800.51 1,489,800,51 M2 60.00 80.00
EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE J0DPRI1S4A
0208202300028 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LAPRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON CLAVE  BOGA DEL RI0 BOCA DELRI0 11/0912023 - 0011212023 1,998,971.52 1,698,071.52 M2 340.00 340.00
DPRISEEC
0208202300030  PRIMERA ETAPA, POR SUSTITUCION DE PLANTEL, CONSTRUCCIGN DE EDIFICIO U2C DE 7 EE. TOTUTLA TOTUTLA 290512023 - 111122023 9,978,281.56 9,978,281.55 M2 30000 300.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 13 EE (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO
JUAREZ CON CLAVE 30EPR2497B
2082023000031 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, REHABKITACION DEEDIFICIOS Y OBRA  XOXOCOTLA TENEXAPA 04/08/2023 - 3111212023 2,195,642.94 2,195,642.94 M2 180.00 180,00
EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMRIANO ZAPATA, CON CLAVE 0EPR2642X
0208202300032 POR SUSTITUCION CONSTRUGCION DE EDIFICIO U2C DE'§ E.E. (DOS AULAS DIDACTICAS, DRECCION Y VERACRUZ VERACRUZ 19/06/2023 - 15/12/2023 5,997,420.66 5,997,420.66 M2 110.00 110.00
BIBLIOTECA), REHABK.ITACION DE EDIFICIOS Y OBRAEXTERIOR EN EL PREESCOLAR GRAL, HERIBERTO JARA
CORONA CON CLAVE 30DJN0D432 .
0208023000033 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAEXTERIOR, ENLA  ESPINAL COMALTECO 14/08/2023 - 3111212023 2,970,500.51 2,970,508.51 M2 22000 220.00
TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO, CON CLAVE 30DTVD190Y
0208023000034 POR SUSTITUGION, CONSTRUGCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DEEDIFICIOS Y OBRA  VERACRUZ VERACRUZ 45.00 449 2400772023 - 2111012023 1,999,007.08 1,999,097.08 899,506.05 8989,506.05 M2 360.00 360.00
EXTERICR, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 300PRO247J
0208202300041 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE O E.E Y OBRA EXTERIOR (PRMERAETAPAJEN LA HUATUSCO HUATUSCO DE 03/0712023 - 2911212023 7,011,563.16 7,011,593.16 M2 300.00 300,00
PRIMARIAMIGUEL SANCHEZ OROPEZA, CON CLAVE 30DPR3ST3W CHICUELLAR
02082023000042  CONSTRUCCION DE UN AULADIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CONCLAVE  TLACOLULAN EL BORDO 3879 10.0 030772023 - 24/10/2023 699,310.09 699,310.08 70,100.30 70,100.30 M2 60.00 60.00
0DPRS4278
0208202300004 REHABILITACKON DE EDIFICIOS, CONSTRUGCION DE AULA SENSORIAL Y OBRA EXTERIOR, ENELCENTRODE  XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 3319 10/07/2023 - 07/10/2023 1,999,316.87 1,999,316.87 M2 80.00 80.00
ATENCION MOLTIPLE DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA, CON CLAVE J0EMLOD1AB
0208023000047  CONSTRUCCION DE UN AULADIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO | MADERD,  SOLEDAD ATZOMPA TLALPAN 1810072023 - 16/12/2023 650,634.60 659,934.60 M2 60.00 60.00
CON CLAVE 300CCOSSTH
0208202300048 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y GOSTILLA, CON CLAVE SOLEDAD ATZOMPA TEPAXAPA 1410872023 - 11/11/2023 906,204.60 988,204.60 MTS 160.00 160,00
0DPBOSE0Z
0208023000049 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRMARIA ENRIQUE SOLEDAD ATZOMPA BEMITO JUAREZ 14109/2023 - 0911212023 909,867.25 990,867.25 M2 60.00 80.00
LAUBSCHER PORTUS, CON CLAVE 30DPBOT3TX
0202023000050  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAEXTERIOR, ENLA PRIMARIA GRAL MIGUEL ALEMAN,  SOLEDAD ATZOMPA SOLEDAD ATZOMPA 180912023 - 16/12/2023 2,189,107.04 2,199,107.04 M2 120,00 120.00
CON CLAVE 30EPRID6BY
0082023000060  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRAEXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: ROSARIO XALAPA XALAPAENRIQUEZ 3110772023 - 28/10/2023 1,489,983.60 1,499,083.60 M2 120,00 120,00
CASTELLANOS, CON CLAVE: 0EIN0278L
0208023000052 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR BENITO FENTANES, CONCLAVE ~ COSAMALOAPAN COSAMALOAPAN 2510072023 - 2311212023 914,573.66 91457366 M2 140,00 140.00
0DINO0EC
0202023000086  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRAEXTERIOR, ENLA PRIMARIASDEMAYO, CONCLAVE  PANUCO MTODEVEGACERCADA  74.30 14/08/2023 - 1111172023 1,208,905.56 1,298,905.56 M2 120.00 120,00
VEPR3BHI
2082023000068  REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTTES Y OBRAEXTERIOR, ENEL PREESCOLAR GRACIELARVERADE  BOCA DEL Rlo SAN JOSE NOVLLERO 9432 043  OMDS/2023 - 19/08/2023 1,899,648.08 1,899,648.09 1,791,768.34 1,791,768.34 M2 180.00 180.00
POZOS, CON CLAVE 30EING918Q
REHABILITACION DE EDIFICIO CERRO AZUL CERRO AZUL 2828 282 1910612023 - 1611012023 349452674 3494526.74 988,378.44 988,378.44 M2 380.00 380,00

30EPRO442L

ING. RICARDO GARCIA JIMENEZ
/
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
0203203000078 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ENRIGUE VERACRUZ COLINAS DE SANTA FE 216 221 29/05/2023 - 25/09/2023 2,494,304.07 2,494,304.07 552,856.12 552,856.12 M2 180.00 180.00
C.REBSAMEN, CON CLAVE 30DPRS546N
0208202300080  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA JOSE AZUETA, CON CLAVE BOCADELRIO BOCADEL R0 04/00/2023 - 3111212023 2,296,861.33 2,206,861.33 M2 60.00 60.00
J0DESO017K
0208202300008  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JJAREZ GARCIA, CON CLAVE GENERAL MIGUEL 03/07/2023 - 151122023 3,497,904.80 3,497,904.80 M2 400.00 400.00
30DPRADISU ALEMAN (POTRERO
NUEVO)
0208202300093  POR SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS YOBRA  THUATLAN LA CONGEPCION 10/07/2023 - 07/10/2023 1,948,565.15 1,648,565.15 M2 150.00 150,00
EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM 18, CON CLAVE 30DST0018B
0282023000096  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA ALFREDO V. BONFIL, CON CLAVE CHOCAMAN CHOCAMAN 10/07/2023 - 0711072023 693,462.78 693,462.78 MTS 75.00 75.00
30DTVO012Y
0208202300010 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PANFILO BADLLO LAGUNA,CON  HUAYACOCOTLA GARBONERO JACALES 11/08/2023 - 091122023 699,940.67 609,040,67 M2 120.00 120,00
CLAVE 30DMN1135W
02082023000108  POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE DIRECGION, XALAPAENRIQUEZ 93.83  93.8  13/03/2023 - 10/06/2023 1,997,883.74 1,097,883.74 1,874,675.15 1,874,675.15 M2 120.00 120,00
REHABHLITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GERTRUDIS GUEVARA DE VITE, CON
CLAVE 30EJN0OSIR
0208202300016 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL MINATITLAN MINATITLAN 2410772023 - 21/10/2023 1,359,192.00 1,399,192.00 M2 120,00 120.00
ALTAMIRANO, CON CLAVE 30EN10638
0208203000119 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESEGUNDARIASOR LA PERLA CUMBRE DEL ESPAROL 18/06/2023 - 23/10/2023 1,699,697.63 1,699,697.63 M2 150,00 160.00
JUANA INES DE LA CRUZ, CON CLAVE 30DTV1176L
0208202300128 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, ENLA PRIMARIA AGAPITO GARCIA MUROZ, PAPANTLA PAPANTLA DE OLARTE 18/09/2023 - 16/12/2023 1,664,646.98 1,664,648.98 M2 180.00 180.00
CON CLAVE 30DPR5112C
0208202300133 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA AMATLAN DELOS REYES LA PERUELA 3063 396  22/05/2023 - 19/08/2023 1,199,654.88 1,199,654.88 475,380.41 475,380.41 M2 60.00 60.00
PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CON CLAVE 30DPR4G05H
0208202300013 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON BANDERIKLA XALTEPEC 1110912023 - 09112/2023 499,267.63 499,267.63 M2 180.00 180,00
CLAVE 30DMN1663N
0203202300152  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR VASCO DE QUIROGACON  EMILIANO ZAPATA CERRO GORDO 13/03/2023 - 23/07/2023 1,499,558.31 1,499,558.31 MTS 80,00 80.00
CLAVE 30DIN0S4OU
02002023000158  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, ENLAPRIMARIA  VILLA ALDAMA COLOMIA LIBERTAD 250872023 - 2311212023 2,229,467.80 2,229,467.80 M2 120.00 120.00
VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 30EPR26402
0208202300016 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CON CLAVE CORDOBA CORDOBA 2610972023 - 2311212023 99,926.12 999,926.12 M2 140.00 140.00
30DPR0206J
0208202300163 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRMARIA LUIS J. AMENEZ, CON CLAVE 30EPR1152B XALAPA-ENRIQUEZ 1810812023 - 16/12/2023 999,645.95 999,645.95 M2 140.00 140.00
0208202300165 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRMARIA TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN, CON COATZACOALCOS COATZACOALCOS 2410772023 - 21/10/2023 1,499,474.01 1,499,474.01 M2 140.00 140.00
CLAVE 30DPR3104P
2082023000168 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTIGAS Y OBRAEXTERIOR, EN LA PRMARIAEMILANG ~ MARTINEZDELATORRE  FELIPE CARRILLO PUERTO 18/09/2023 - 16/12/2023 2,099,575.38 2,099,575.38 M2 360.00 360,00
ZAPATA, CON CLAVE 30DPRO268W
POR ON CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS COATZACOALCOS COATZACOALCOS 170712023 - 1311272023 4,298,576.27 4,208,576.27 M2 400.00 400.00
'Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HEROE DE NACOZAR, CON CLAVE 30DPR25GOF
02082023000191  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA IR, EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RI0, CON CLAVE NOGALES EMILIANO ZAPATA 19/06/2023 - 13/11/2023 1,499,686,95 1,499,686.95 M2 160.00 160,00
30DPR206EN
0208202300194  CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIGA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR VASCO DE NOGALES PALO VERDE 2410712023 - 21/10/2023 799,820.00 789,820.00 M2 140.00 140,00
QUIROGA, CON CLAVE 30DUN3183T
0208203000195  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA,  HIDALGOTITLAN JAVIERROJO GOMEZ 18109/2023 - 16/12/2023 2,199,562.79 2,198,562.79 M2 180.00 180.00

CON CLAVE 300PR12080

UNEPQRTEGA
\ \\

(ISTRATIVA

ING. mﬁz GARCIA JIZ EZ:

DIRECTOR GENERAL
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0202023000206 TERMINACION DE EDIFICIO U2C Y MODULO DE ESCALERAS, EN EL TELEBACHLLERATO COYOLLLO,CON  ACTOPAN COYOLLLO 3110712023 - 261012023 144922542 1.440.225.42 M2 100.00 100.00
CLAVE 30ETHOGSER

0208202300208 TERMINACION DE EDIFICIO U2C Y SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE CINGO AULAS DIDACTICAS,  XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 7427 742 2000572023 -25/10/2023 799873650  7.998,736.50 504088241  6940,682.41 M2 42000 42000
DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA, CON CLAVE 30EPR3446B

0200202300252 CONSTRUCCION TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHLLERATO JACARANDAS, CON. EMILIANO ZAPATA JACARANDAS 03/07/2023 - 1311272023 239538393 2,395,383.93 M2 180.00 180.00
CLAVE 20ETH1008D

0202023000253 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRMARIA DONATO MARQUEZ AZUARA, CON CLAVE  PAPANTLA PAPANTLADE OLARTE 03/07/2023 - 2011112023 319886097  3,198,860.97 M2 380.00 380.00
EPRIGAP

0208202300255  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN LATELESECUNDARIA  RAFAELLUCIO RAFAEL LUCIO 9248 615  24/04/2023 - 21/08/2023 219519584 2,105,195.84 135161860  1351,618.60 M2 180.00 180.00
ADALBERTO TEJEDA, CON CLAVE J0ETVO4STN

0208202300315 SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINACION DE TECHADO Y OBRAEXTERIOR, EN LAPRIMARIA LEONAVICARIO,  MXTLADEALTAMIRANO  XOCHITLA 1810772023 - 151012023 199958593  1,000,585.93 M2 110.00 110.00
CON CLAVE 30EPRI1462F

0208202300317 CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER  RIO BLANCO Ri0 BLANCO 10/07/2023 - 07/10/2023 129870505 1,209,705.05 M2 180.00 180.00
MINA, CON CLAVE 30DTVA031Q
PRESUPUESTO DISPONIBLE Ty 68,003,77248  68,003,772.49 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE o=y 1644082265  16,440,822.85 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE 1o~ 50,601867.00  50,591,897.00 0.00 0.00

TOTALFONDO:  250,768421.00  260,768,421.00 1394498582 13,044,965.62
FAM REMANENTE 2017

0208201700249 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICAINDUSTRIALNO 71 MARTINEZDE LATORRE  INDEPENDENCIA 2511072017 - 2811212017 86,081.83 88.081.83 0.00 0.00
CLAVE 30DST0070Y

0208201700250 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ENLA ESCUELA TELESECUNDARIA JAME NUNO CLAVE  MARTINEZDELATORRE  MARTINEZ DE LATORRE 26102017 - 281212017 7,487.76 7,487.76 0.00 000
WETVO147!

0208201700259 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE SAN RAFAEL TEPETATES 0471212017 - 15/0412018 65,987.05 65,987.05 0.00 0.00
EPRIATO

0208201700254 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ENLA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DEDOMNGUEZ ~ VEGADEALATORRE  VEGA DE ALATORRE 25102017 - 1710412018 443458 443458 0.00 0.00
CLAVE 30EPR2558Z

0208201700025  CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y VEGADEALATORRE ~ VEGADE ALATORRE 25102017 - 13/03/2018 48,106.10 48,106.10 0.00 0.00
TEGNOLOGICOS UNIDAD VEGA DE ALATORRE CLAVE 30ETCO00SW

0208201700025 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR CECYT COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOSDEL  OMEALCA TENEJAPAM DE MATA 211172017 - 02/03/2018 687.09 667.09 0.00 0.00
ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL OMEALCA CLAVE METCO17A

02082017000304  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABLITACION DE EDIFICIOS Y OBRAEXTERIOR EN LA ALTO LUCERO DE LAREFORMA 141212017 - 1010312018 1.668.85 1,668.86 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE 0EPR0123Z GUTIERREZ BARRIOS

0208201700305 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIGUE LAUBSCHER CLAVE BOCADELRIO BOCADEL Rio 141212017 - 09/05/2018 128,00 128.00 0.00 000
0DPRABASE

0208201700308 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (NCLUYE DEMOLICION) COATEPEC PACHOVIEJO 1411212017 - 01/01/2020 465,007.94 465.007.94 0.00 0.00
EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTVUS60Z

0208201700009 REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS ENRA ESCUELA PRMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPRO485) COATEPEC LALAGUNA 18/1212017 - 01/01/2020 1,245.64 1,245.84 0.00 0.00

0208201700030 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE g AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA  COATZACOALCOS ALLENDE /1212017 - 01/01/2020 193,045.42 193,045.42 0.00 0.00
EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS RABINKSAMATH TAGORE CLAVE 30DJN0023L

0208207000313 JESUIS CARRANZA SUCHILAPAN DEL Rl0 141212017 - 02/01/2023 864,205.02 864,285.92 M2 1367.00 1,367.00

0208201700317 MEDELUNDEBRAVO ~ MEDELLIN 141212017 - 01/01/2020 926.14 926.14 .00 0.00

ING. RI GARCIA JIMENEZ
e

DIRECTOR GENERAL
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(PLAZA CIVICA Y CERGADO PERIMETRAL) EN EL JARDIN DE NIROS JUAN ZILLI BERNARD! CLAVE 30EMNO426D

0208201700322 REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINDS MARGARITA GOMEZ PEROTE SAN ANTONIQ LIMON 14/12/2017 - 12/05/2018 94,300.85 94,300.85 0.00 0.00
PALACIOS CLAVE 30EIN1503Z (TOTALCO)

0203201700326 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS MARIAMONTESSOR!  TANTOYUCA ELLINDERO 18/12/2017 - 12/05/2018 20,644.73 29,544.73 0.00 0.00
CLAVE 300JN0G70H

02082017000327  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS ENRIGUE LAUBSCHER CLAVE  TECOLUTLA TECOLUTLA 14/1212017 - 24/05/2018 2,536.87 2,536.87 0.00 0.00
30DIN0234P

02082017000328  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA TUXPAN TUXPAM DE RODRIGUEZ 1811212017 - 01/01/2020 74,695.81 74,695.81 0.00 0.00

" EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FERNANDEZ GOMEZ CLAVE 30DPRO916J CANO

0208201700033 REHABILITACION DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NOS JOSELUIS ~ VERACRUZ VERACRUZ 18/12/2017 - 01/05/2018 16,005.88 16,005.88 0.00 0.00
ORDAZ L. CLAVE 0EJND129D

0208207000332 REHABILITACION DE DOS AILAS DIDACTICAS, DIRECCION Y OBRAEXTERIOR EN LAESCUELA PRIMARIA ~ VERACRUZ VERACRUZ 1411212017 - 0BI05/2018 850.85 850,85 0.00 0.00
GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR3144G

0208207000333 REMABILITACION DE EDIFICIOS EN LAESCUELA PRMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR2618X  VERACRUZ VERACRUZ 02/01/2018 - 06/07/2018 4,608.90 4,808.90 0.00 0.00

0208201700334 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR VERACRUZ VERACRUZ 141212017 - 01/01/2020 40,466.43 40,486.43 0.00 0.00
ENEL TELEBACHILLERATO LOS VOLCANES CLAVE 30ETH0986Q

02052017000342  CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, LABORATORIO, DIRECCION, XALAPA XALAPA 14/12/2017 - 3110772018 421,001.12 421,001.12 0.00 0.00
SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA CLAVE 30ETVD458K

02082017000343  CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ENLA ESCUELA PRIMARIA JUSTO FERNANDEZ GONZALEZ ~ XALAPA XALAPA 14/12/2017 - 10/03/2018 108,690.53 109,690.53 0.00 0.00
CLAVE 30EPR1137J

0208201700344 REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO Xico COXMATLA 18/12/2017 - 10/03/2018 101,087.96 101,087.96 0.00 0.00
MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR1232N

0200201700345 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LAESCUELADE EMFERMERIA  COATEPEC COATEPEC 18/1212017 - 24/04/2018 750.53 750.53 0.00 0.00
CLAVE 0EETO011E ‘

0208201700349 PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NODO DE GREATIVIDAD EN EL INSTITUTO POZARCADEHIDALGO  POZARKA 2111272017 - 10/03/2018 126 1.26 0.00 0.00
TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA CLAVE 30EIT0006P .

02032017000353  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABLITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL XALAPA XALAPA 201272017 - 26/0472018 .05 1.05 0.00 0.00
JARDIN DE NIRIOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30E NO0SSA

02052017000355  POR SUSTITUCION; CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) EN LA MISANTLA VENUSTIANO CARRANZA 2211212017 - 26/06/2018 5494.74 5,494.74 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DPRO300X

02082017000356  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA MARTINEZDE LATORRE  PUEBLO VIEJO DOS 2211272017 - 16/06/72018 21,883.34 21,983,34 0.00 0.00
CAMACHO CLAVE 30DTVI034N

0208217000357 REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1163H XALAPA XALAPA 021012018 - 01/0172020 68,565.90 66,565.90 0.00 0.00

0208201700035  SEGUNDA ETAPA DE REHABKITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELAPRMARIA JOSE MARIA ~ SOLEDADDEDOBLADO  SOLEDAD DE DOBLADO 02/01/2018 - 01/01/2020 939,414.27 939,414.27 0.00 0.00
MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1976D

02002017000360  REHABILITACION DE EDIFICIOS (INCLUYE REHABILITACION ELECTRICAEN MEDIA Y BAJATENSION)ENLA ~ COATZACOALCOS COATZACOALCOS 201122017 - 11/06/2018 1,824,261.03 1,824,261.03 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EES0013N

02082017000367  SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE WIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO IIl EN EL INSTITUTO VERACRUZ VERACRUZ 2811212017 - 08/08/2018 67.71 67.71 0.00 0.00
TECNOLOGICO DE VERACRUZ CLAVE noaay

0208201700362 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION IFICIO ACADEMICO TIPO "H* ENEL INSTITUTO TECNOLOGICO  CHICONTEPEC CHICONTEPEC DE TEJEDA 201212017 - 01/01/2020 10,843.33 10,843.93 0.00 0.00
SUPERIOR DE CHICONTEPEC CLAVE J0ETTigY7

02082017000363  POR SUSTITUCION: CONST) LLAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) MINATITLAN MINATITLAN 02/01/2018 - 01/01/2020 15,743.01 15,743.01 0.00 0.00
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0208201700034  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) MINATITLAN MINATITLAN 02/01/2018 - 01/01/2020 125,031.25 125,031.25 0.00 0.00
EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ADRIAN ZAMORA LOPEZ CLAVE S0EPR1367P
0208201700035  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA  COSOLEACAQUE MINATITLAN 02/01/2018 - 01/01/2020 4,846.05 4,846.95 0.00 0.00
EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BEMITO JUAREZ GARGIA CLAVE
QA0EPRO6ESH
TOTAL FONDO: 5,652,886.63 5,652,886.63
FAM REMANENTE 2018
02082018000138  CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS,  MEDELLIN DE BRAVO MEDELLl.N 07/09/2018 - 01/01/2020 843,218.84 843,218.84 o.00 0.00
TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALHO CLAVE 30EPR3677Q
02082018000157  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDI DE NIROS FEDERICO FROEBEL CLAVE VERACRUZ VERACRUZ 30/07/2018 - 01/01/2020 1,056.44 1,056.44 0.00 0.00
EMNO128E
02082018000160  CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR EN ELCOLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 52 COSAUTLAN DE CARVAJAL COSAUTLAN DE CARVAJAL 221072018 - 01/01/2020 4,207.48 4,207.48 0.00 0.00
COSAUTLAN DE CARVAJAL “VICTOR PIA LOZANO™ CLAVE 30ECB00S50
0208201800162 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, EDIFICIO DE CANTO Y JUEGOS, DIRECCION, SERVICIOS TECOLUTLA TECOLUTLA 30/07/2018 - 27/10/2018 307,683.56 307,693.56 0.00 0.00
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE Ni0S ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DJN0234P
02082018000183  CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL Z. GRAZARO CLAVE TLACOTALPAN TLACOTALPAN 30/07/2018 - 01/01/2020 40,811.36 40,811.36 0.00 0.00
30EPR2430U
02002018000185  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRMARIA CAYETANG RIVERA CLAVE VERACRUZ VERAGRUZ 30/07/2018 - 27/40/2018 52450 524.50 0.00 0.00
30EPR2626F
02082019000151  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFORUIZ XALAPA XALAPA 16/12/2019 - 01/0172021 1,740.15 1.740.15 0.00 0.00
CORTINEZ CLAVE 30DTV1682R
02082019000153  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANG XALAPA XALAPA 18/11/2019 - 04/04/2020 0.0t 0.01 0.00 0.00
ZAPATA SALAZAR CLAVE 30DTV1976D
02082019000154  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR ENLA ESCUELA CALCAHUALCO SAN FRANCISCO 18/11/2019 - 01/01/2021 2,260.36 2,260.36 0.00 0.00
TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTVIB892W
02082019000156  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE MINOS ARTICULO 123 JALTIPAN JALTIPAN DE MORELOS 1111172018 - 08/02/2020 2,401.62 2,401.62 0.00 0.00
PANAMERICANA CLAVE 300/N0036X
0208201900057  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR ENLA ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANADR.  XALAPA 16/112/2018 - 26/03/2020 10,225.94 10,225.94 0.00 0.00
MANUEL SUAREZ TRUNLLO CLAVE 30ENLO00AU
0208209000158 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION PROLETARIA CLAVE IXHUATLANDE MADERC  AYOLIA 04/11/2019 - 01/02/2020 11,333,18 11,333.18 0.00 0.00
30DPR347TW
02082019000160  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 75 POZARICADE HIDALGO  POZARICA 1611212019 - 08/07/2020 0.01 0.01 0.00 0.00
CLAVE 30D$T0075P
0208201900162 REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON ENLA ESCUELA TELESECUNDARIA  HUEYAPANDE OCAMPO  EL SAUZAL 02/12/2019 - 29/02/2020 0.0 0.01 0.00 0.00
OCTAVIO PAZ CLAVE 30ETV0028V
02082019000165  RETIRO DE CUBIERTA (ARCO TECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANG CLAVE 0DPRSS52Z  VERACRUZ MATA COCUTE 16/09/2018 -~ 01/01/2020 15.85 15.85 0.00 0.00
{INFONAIT VALLE ALTO)
02082019000180  CONSTRUCCION DE SERVIGIOS SANITARIO! FEHNilL MTACIHGN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR ENEL JARDIN PAMAPAN PAJAPAN 07/10/2019 - 04/01/2020 10,874.25 10,874.25 0.00 0.00
DE NIIOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DCC1
02002019000182  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBE4 EXTERIDR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL SOTEAPAN COLONIA BENITO JUAREZ 21/10/2019 - 18/01/2020 221.10 221.10 0.00 0.00
ALEMAN VALDES CLAVE 30ETVO233E
02032019000256 CAMERING Z.MENDOZA  CIUDAD MENDOZA 16/12/2019 - 01/01/2021 11,482.88 11,462.88 v.00 0.00

DIRECTOR GENERAL
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0208201900257  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR ENLA ESCUELA PRIMARIA MARIANG PLAYAVICENTE SAN RAMON SEGUNDO 1611212019 - 24/06/2020 2,448.21 2,448.21 0.00 0.00
MATAMAROS CLAVE 30DPROGETT
02082019000258  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TLALNELHUAYOCAN RANCHO VIEJO 3111212019 - 07/07/2020 2,758.47 2,758.47 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RO CLAVE 30EPR2474R
0208201900258  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS IXTLAMACHILIXTL! AQUEA CUMBRES DE AQULA 3011212018 - 01/01/2021 23,711.75 23,711.75 0.00 0.00
CLAVE 30DIN2060C
0208201900288 REHABILITACION DE EDIFICIO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, BARDA PERIMETRALY  COSOLEAGAQUE COACOTLA 161122018 - 010172021 33,733.13 33,733.13 0.00 0.00
OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIftOS MARIA MONTESSORI, CLAVE 30DUNOGS7W
0208202000408  TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO TEPETZINTLA CLAVE CHICONTEPEC TEPETZINTLA 100.00  100.0  04/05/2020 - 02/01/2023 33,939.55 33,939.55 33,938.65 33,989.55 M2 130.00 130.00
ETH1000C
02082020000412  CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA ISLA ORO VERDE (EL ARENAL) 28/09/2020 - 01/01/2022 135,468.98 135,466.98 0.00 0.00
TELESECUNDARIA CLAVE 30DTVO096T
0208202000416 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO GARDENAS ~ MISANTLA LAREFORMA (KILOMETRO 26/04/2021 - 09/08/2021 0.01 0.01 0.00 0.00
DEL RIO CLAVE 30DPRO367W . 9)
0208202000420  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MISANTLA VILLANUEVA 14/12/2020 - 03/03/2021 5.34 534 0.00 0.00
ZARAGOZA CLAVE 30DTV0875Z
0208202000421  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ENLAESCUELA RIO BLANCO RIOBLANCO 28/1172021 - 02/01/2023 749,245.94 749,245.94 M2 240.00 240.00
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTALLA, CLAVE 30EPR1857Q
02002020000428  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTZ DE SANTIAGO TUXTLA TRES ZAPOTES 05/10/2020 - 01/01/2022 4,024.10 402410 0.00 0.00
DOMINGUEZ CLAVE 300 TVO283N
0208202000434 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABHLITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ACAYUCAN CAMPO DE AGUILA 181102021 - 02/01/2023 982,948,08 82,948.08 M2 383.00 383.00
ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR3495L
0200202000040  CONSTRUCCION DE BANOS, FOSA SEPTICA Y MALLA PERMETRAL EN EL JARDIN DE NIOS JUSTO SIERRA  ATZALAN EL PROGRESO 29/06/2020 - 01/01/2021 96,023.70 96,023,70 0.00 0.00
CLAVE 30DIN205TP
0208202000043 REHABILITACION EN GENERAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 0DPR20448 CAMARONDETEEDA  MATADEAGUA 20072020 - 0110172022 14,051.58 14,051.58 0.00 0.00
0206202000045 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOREN  CERRO AZUL CERRO AZUL VIEJO 2710712020 - 01/01/2022 86,000.67 86,000.67 0.00 0.00
EL JARDIN DE NIOS JEAN PIAGET CLAVE 30EJNO467D
0208202000450  REHABILITACION ELECTRICA, MEDIA TENSION, EN LA SECUNDARIA GENERAL JOVITA LARA ESTRADA, CLAVE  HUATUSCO HUATUSCO DE 03/11/2020 - 02/01/2023 1,533,664,55 1,533,664.55 M2 1,200.00 1,200.00
0DESO0OTM CHICUELLAR
0208202000452  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IXCATEPEC CLAVE IXCATEPEC IXCATEPEC 06/07/2020 - 01/01/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
EESO178W
02082020000453  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y JALTIPAN 0711212020 - 06/03/2021 1,478,531.20 1,478,531.20 0.00 0,00
OBRAEXTERIOR EN EL JARDIN DE NIROS JOSE ZEFERINO MIRANDA MORENO CLAVE 30DJN0586Z -
0208202000454  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA  JOSE AZUETA TENEJAPAN 29/0612020 - 01/01/2022 4,075.20 4,075.20 0.00 0.00
CLAVE 300UNOT20H
0208202000457  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN  MINATITLAN MINATITLAN 210612021 - 01701/2022 0.04 0.04 0.00 0.00
CLAVE 30DPRO338A
0208202000450  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR ENEL JARDINDE  PLAYA VICENTE COLONiA DEL CARMEN 270712020 - 01/01/2021 0.05 0,05 0.00 0.00
NIROS INDIGENA ROSAURA ZAPATA CLAVE 30DCC1565Q
0208202000461  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVIGIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIORENLA  TANTOYUCA ZAPOTALSANLORENZO  100.00 96,8  30/11/2020 - 02/01/2023 656,429.63 €56,429.63 635,537.87 635,537.87 M2 192.00 192.00
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR2100C
02082020000466  CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICASPAOBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE TEXHUACAN TEXHUACAN 1411212020 - 02/01/2023 2,496,737.21 2,496,737.21 M2 383.00 383.00
0ETHO1B1W
0208202000470  CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIO§ TIPO U1C RE EJES Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE YANGA GENERAL ALATRISTE {SAN 10/08/2020 - 01/01/2022 40,343.57 40,343.57 0.00 0.00
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL! 0 DE VERACRUZ PLANTEL GENERAL ALATRISTE CLAVE JOAQUINY

RTEGA ING. RicA GARCIA JIMENEZ :
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
JETCO00V
0208020000472 POR SUSTITUCION DE SERVICIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LAESCUELA MISANTLA LAHABANA 100.00 1000  20/07/2020 - 02/01/2023 399,376.20 399,376.20 399,376.20 399,376.20 M2 90.00 90.00
PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 20DPRO363Z
0208202000473 CONSTRUCCION DE UN AULADIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRMARIA: CONSTITUCION DEL 57, CLAVE  CORDOBA 26/08/2020 - 20/02/2021 6,444.07 9,444.07 0.00 0.00
0EPROS49D
0208202000015 CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-2C DE 5 E. (PRIMERA ETAPA) EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 0ETVOA83X  MEDELLINDEBRAVO  PASO DEL TORO 161112020 - 01/04/2022 1886.267.76  1,806.267.76 0.00 0.00
0208202000045 TERMINACION DE EDIFIGIO U2-C, EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON CLAVE J0EPROBAH MIXTLADE ALTAMRANO  MIXTLA DE ALTAMIRANO 2011272021 - 0210172023 267421873 2674271873 M2 672,00 672,00
0208202000571 CONSTRUCCION DE SERVCIOS SANTARIOS, DIRECCION, CENTRO DE COMPUTO Y OBRAEXTERIORENEL  IXTACZOQUITLAN CAMPO CHICO 100.00 999  19/07/2021 - 02/01/2023 246,837.31 246,837.31 246,683.14 246,683.14 M2 180.00 180.00
TELEBACHALERATO CAMPO CHICO CLAVE J0ETH1004Z .
0202020000578 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR ENEL ARDIN ATZALAN AHUATENO 2111212020 - 23/03/20214 244,403.54 244,403.54 0.00 0.00
DE NH0S: FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DN2364W
0202020000588 POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y BIBLIOTECA, REHABLITAGION ACAYUCAN COLONIA HIDALGO 280612021 - 01/01/2022 685,944.41 685,044.41 0.00 0.00
DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA: VIGENTE GUERRERO, CON CLAVE
00PRASIIN
0202021000282 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRAEXTERIOR TLALNELHUAYOCAN COLONAEJDAL(ESDO 100,00 922 280672021 - 02/01/2023 1180,144.76 1,180,144.76 1,105,794.41 1,105,784.41 M2 160.00 160.00
ENLA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE MEPR3G62P SAN ANDRES)
0203201000338 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAEXTERIOR EN EL JARDIN DE TLALNELHUAYOCAN CUAUZACATLA 2211172021 - 02/01/2023 420,226.00 420,226.00 MTS 130,00 130,00
NIKOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE J0EMN1268Y
PRESUPUESTO DISPONIBLE oy 826.18 926.18 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE TRy 31,997.26 31.997.26 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE TRy 35,150.88 35,150.88 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE 1.1 1,085,067.61 1,085,087.61 0.00 0,00
PRESUPUESTO DISPONIBLE Ty 5.280.56 5,280.56 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 11,205.07 11,205.07 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 19,457,746.85  19,457,746.85 242133147 242133117
FAM REMANENTE 2019
02082019000204  COSTRUGCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SAMTARIOS Y OBRAEXTERIOR EN EL NAOLINO SANMARCOS 1811112018 - 06/0412020 16.56 16.56 0.00 0.00
TELEBACHILLERATO SAN MARCOS DE ATESQUILAPAN CLAVE 30ETKO0T3N ATESQUILAPAN
02082019000209  CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO  TOTUTLA MATA DE INDIO 281172019 - 010172021 451950 451950 0.00 0.00
CLAVE X0EPR2501Y
0082019000215 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE COMAPA BOCA DEL MONTE 251112019 - 23/01/2020 509.59 509.50 0.00 0.00
0DPRE3B4Y
0202019000216 REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIOS ZENADA ORTIZ GONZALEZ CLAVE 30EN1156F CoMAPA SAN CRISTORAL 251172019 - 23/01/2020 505.18 505.18 0.00 0.00
0208201000220  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA,SERVICIOS SAMTARIOS, DIRECCION Y OBRAEXTERIOR ENEL ~ PASO DEL MAGHO COLONIAREFORMA 1611212019 - 01/01/2021 45.401.88 45.401.88 0,00 0.00
JARDIN DE NINOS MARIA MONTESSORI, CLAVE 3002640
0208201900022 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRAEXTERIORENEL  PASO DEL MACHO PASO DEL MACHO 311212019 - 09/03/2020 1,487,411.33 1,487.411.33 0.00 0.00
JARDIN DE NiNOS 12 DE OCTUBRE, CLAVE, 300 343651
0202019000226 TERMINACION DE OBRAS EN EL INSTITUTOYECNOLAGICO SUPERIOR DF ZONGOLICACLAVE 0EITO016W  ZONGOLICA TEPETITLA 311272018 - 01/01/2021 0.01 0.01 0.00 0.00
0208201900031  SEGUNDA ETAPADE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Uzt DE7 EEE. (5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y XALAPA XALAPA 2108/2020 - 010172021 19121 19121 0.00 0.00
ESCALERAS), CONSTRUCCKON DE SERVICIOS BANITARICS Y UN AULA DIDACTICA (ESTRUCTURA REGIONAL) Y
OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANEXA ALA BENEMERITA ESC
0208201000313 CONSTRUCCION DE TRES AU LITACIC DEEDIFICIOS Y OBRAEXTERIORENLA  POZARCADEHIDALGO  POZARICA 06/06/2020 - 0211172020 2293607.95  2,283607.95 0.00 0.00

TORA ADM.
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ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 300PRIT01Q

0208201900014 CONSTRUCCKON DE UN AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, REHABKITACION DE EDIFICIOS Y OBRAEXTERIOREN  XALAPA COLONIA SEIS DF ENERO 06/0772020 - 010172021 22,474.94 2247494 0.00 0.00
LA ESCUELA TELESECUNDARIAFRIDA KAHLO CLAVE 30DTVO846C

02002019090167  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAEXTERIOR ENLAESCUELA  OZULUAMADE EL MERCADO 1611212019 - 0110112022 0.02 0.02 0.00 0.00
TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV1220 COMPLEMENTO DERECURSOSFAM  MASCARERAS
REMANENTE 201)

0208202000273 CONSTRUCCKON DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESGUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA NES  ACTOPAN LOS OTATES 17/08/2020 - 010172022 15,476.22 15476.22 0.00 0.00
DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0274F

0208202000277 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS FRANCISCO | ALTOTONGA SAN MIGUEL TLALPOALAN 10/08/2020 - 01/01/2021 28,883.34 26,883.34 0,00 0.00
MADERO CLAVE 30D4N24130

0208202000279 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE AMATLAN DE LOS REVES 0511072020 - 01/01/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
0DUN1274X

0202020000286 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CAMARONDE TEJEDA  PLAN DE OROS 24/08/2020 - 0610172021 854.04 854.04 0.00 0.00
CLAVE 30DPR2046Z

0202020000282 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIOS: MARIAENRIQUETA, COMAPA CERRITOS 1311272021 - 02/01/2023 449,197.00 449,197.00 M2 137.00 137.00
CON CLAVE 0EMNO315Z

0203202000293 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LAPRIMARIACUITLAHUAC CLAVE  CORDOBA CORDOBA 1611172020 - 0170112022 1,198,316.08 1,188,316.06 0.00 0.00
H0DPR1563S

0202020000285  CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTER|OR EN EL JARDIN DE NIROS JEAN PIAGET CLAVE CORDOBA CORDOBA 2410872020 - 0170172021 753.43 753.43 0.00 0.00
0EMN130EE

0082020000207  CONSTRUCCKON DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIROS MIGUEL HIDALGO Y covuna covuTLA 25/05/2020 - 010172021 1,162.74 1,162.74 0.00 0.00
COSTILLA CLAVE 0DCC1563Z

0202020000300  CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN  EMILIANO ZAPATA RANCHO VIEJO 2000772020 - 010172021 449.404.62 449,404.62 0.00 0.00
VALDES CLAVE 300TV0306H

0206202000003 ALMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO HUATUSCO HUATUSCO DE 051012020 - 2210612021 0.01 0.01 2 0.00 0.00
0EPOXCOIS CHICUELLAR

0208202000009  REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRAEXTERIOR ENLA PRIMARIA DAMEL MENDEZ DHUATLANDELCAFE  EJIDOLOS NARANJOS 100.00 1000 1611172020 - 02/01/2023 599,768.00 599,768.00 599.768.00 599,768.00 2 106.00 106.00
CLAVESOEPRI0S62

0208202000031 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR ENLA ESCUELA PRMARIALEONAVICARIO  LAG CHOAPAS LAS CHOAPAS 100.00 1000 14062021 - 02/01/2023 188,762.07 188,762.07 188,782.07 188,762.07 Mz 214.00 21400
CLAVE 20DPROISIV

0208202000313 CONSTRUCCKON DE COCINA-COMEDOR Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MINATIILAN NUEVO ATOYAC 0511022020 - 01/01/2022 111,668.27 111,868.27 0.00 0.00
CUAUHTEMOC, CLAVE 30DTVUS95P

0208202000319 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, SERVICIOS PAPANTLA SANLORENZO 07/0872020 - 0110112022 202,999.08 202,999.08 0.00 0.00
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO SAN LORENZO CLAVE 30ETHOT00Y

0208202000032 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRAEXTERIOR EN EL JARDIN DENINOS BENITOWUAREZ  PLAYAVICENTE NUEVO SAN MARTIN 07/08/2020 - 01/0112022 184,511.56 184,511.58 0.00 0.00
GARCIA CLAVE 200CC08458

0202020000323 REHABILITAGION DE EDIFICIOS EXISTENTES, SERVICIOS SAMTARIOS Y OBRA EXTERIOR ENLAPRIMARIA  PLAYAVICENTE NUEVO SAN MARTIN 051102020 - 010112022 35.280.58 3528058 0.00 0.00
VIDANUEVA CLAVE 30DPBOV76E

0208202000030  CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTRR/OR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIAFRANCISCO AN ANDRES TUXTLA 2410872020 - 0110172022 53,367.79 53,367.79 0.00 0.00
JAVIER CLAVJERO CLAVE 30DTVO607D

0202020000331 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVIYOE SANITARIOS Y OBRAEXTERIORENLAESCUELA  SANANDRESTUXTLA  FRANCISCO | MADERO 21/08/2020 - 0140172022 0.02 0.02 0.00 0.00
TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FI DTV201

0202020000333 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTIC) RIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO SOCHIAPAN  SAN GABRIEL DE LA 10/08/2020 - 01/01/2022 20,854.03 20,854.03 0.00 0.00
CUAUHTEMOC, CLAVE 0DTV1266U CHINANTLA

0208202000042  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS “XTRRYOR ENEL COLEGIODEBACHLLERESDEL  SOLEDADATZOMPA  XONOTLA 29/06/2020 - 0110112022 37.53 37.53 0.00 0.00

ING. RICARDO GARCLA JIMENEZ
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JEMSO00SN
02082020000348  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR XICO COLONIA RODRIGUEZ 20/07/2020 - 01/01/2022 930,421.80 930,421.80 0.00 0.00
ENLA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE J0ETVO471F CLARA
0200202000035 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIIOS JOHN DEWEY CLAVE JUAN RODRIGUEZCLARA  JUAN RODRIGUEZ CLARA 31/05/2021 - 02/01/2023 299,072.23 299,072.23 M2 80.00 80.00
30DINOO1IE
02082020000353  CONSTRUGGION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA HUILOAPAN DE 1411212020 - 03/03/2021 2.276,541.90 2,278,541.90 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION CLAVE 30DPR31191 CUAUHTEMOC
0200202000354  REMABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA HUILOAPAN DE 10/08/2020 - 01/01/2021 1,208,517.41 1,208,517.41 0.00 0.00
TELESECUNDARIA 2 DE ENERO CLAVE 30DTVO01071 CUAUHTEMOC
0200202000035  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARC CARDENAS ~ AGUA DULCE EL MUELLE (GAVILAN 28/05/2020 - 01/01/2022 20,746.05 20,746.05 0.00 0.00
DEL RIO CLAVE 30DTV0563X NORTE)
0202020000357  REMABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VEGA DE ALATORRE EMILIO CARRANZA 23/08/2021 - 20/4172021 449,077.01 449,077.01 0.00 0.00
EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3799E
0208202000035  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS VASCO DE QUIROGA  EMILIANG ZAPATA CERRO GORDO 27/07/2020 - 01/01/2022 7,096.24 7,086.24 0.00 0.00
CLAVE 20DIN0B40U N
0208202000380  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIADE LA EMILIANG ZAPATA CHAVARRILLO 20/07/2020 - 01/01/2021 167.47 167.47 0.00 0.00
REVOLUCION SOCIALISTA CLAVE 30EPR0S7V
02082020000362  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DR, BELISARIO  SANTIAGO SOCHIAPAN  BENITO JUAREZ 301172020 - 22/03/2021 118,685.83 118,685.83 0.00 0.00
DOMINGUEZ CLAVE 30DPR3777T
02082020000364  REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAEXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL. MIGUEL ANGEL R, CABADA ANGEL R. CABADA 28/09/2020 - 01/01/2022 12,932.15 12,932.15 0.00 0.00
ALEMAN CLAVE 0EPRO236A
02002020000365  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA CERRO AZUL CERRO AZUL 10/08/2020 - 01/01/2021 6.37 6.37 0.00 0.00
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR2830Q
02082020000366  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CHICONTEPEC TLACOLULA 17/08/2020 - 01/01/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
AGROPECUARIA NO. 9 CLAVE 30DST0009U
0208202000037  CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABLITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA CHOCAMAN CHOCAMAN 100.00 1000 21/08/2020 - 02/01/2023 103,956.78 103,856.78 103,956.78 103,956.78 M2 226.00 226.00
ESCUELA TELESECUNDARIA ALFREDO V. BONFIL, CLAVE 30D TVO012V
02052020000389  CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES  ESPINAL ENTABLADERO 17/08/2020 - 01/01/2021 34,002.46 34,002.46 0.00 0.00
DE LA CRUZ CLAVE 30DPR2856Z
02082020000370  REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO SAN CARLOS HIDALGOTITLAN SANCARLOS 07/0612021 - 01/01/2022 96.914,03 96,914.03 0.00 0.00
CLAVE 30ETHO444P
0208202000372 REHABIITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS JOSEFA ORTIZDE DOMINGUEZ ~ HUEYAPAN DE OCAMPO  EL AGUACATE 16/11/2020 - 13/02/2021 251.11 251.11 0.00 0.00
CLAVE 30DCC1061F
02082020000373  CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANG  JESUS CARRANZA SUCHILAPAN DEL Ri0 05/10/2020 - 01/01/2022 381,434.05 391,434.05 0.00 0.00
CARRANZA CLAVE 30DPR1275M
02002020000374  REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS, LA ANTIGUA LAPUREZA 24/08/2020 - 01/01/2022 3,884.05 3,884.05 0.00 0.00
CLAVE 30EPRO26TW
0208202000075 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ROBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO LAS CHOAPAS ARROYO GRANDE 21/09/2020 - 01/01/2022 111,988.22 111,988.22 0.00 0.00
JUAREZ GARC{A CLAVE 30DPRO03SC
02002020000376  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA R EN LA ESCUELA PRMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE  PAJAPAN COSCAPAN 2410812020 - 01/01/2021 0.01 0.01 0.00 0.00
30EPR207U
0208202000380 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERION EN EL JARDIN DE MNOS JOSE DE LOS REYESMARTINEZ  SAN ANDRES TUXTLA SAN ANDRES TUXTLA 05/10/2020 - 01/01/2022 64,620.84 64,620.84 0.00 0.00
CLAVE 30DN1854D
02082020000381  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDAC 10S SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL SAN ANDRES TUXTLA SALINAS ROCA PARTIDA 10/0872020 - 01/01/2022 229,941.25 229,941.25 0.00 0.00
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALINAS ROCA PARTIDA CLAVE ETK0004F
02082020000391  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIROS EFREN ESCUDERD POZARICADEHIDALGO  POZARICA 28/09/2020 - 61/01/2021 767 7.67 0.00 0.00
RUIZ, CLAVE 30DJNO447R
0208202000047 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOREN LA  AMATLAN DELOSREYES  PERUELA 05/10/2020 - 02/01/2021 367,066.77 367,066.77 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPRA605H
0208202000477  REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDINDENIOS JOSE  COXQUIHUI JOSE MARIA MORELOS 05/10/2020 - 01/01/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
MARIAMORELOS Y PAVON CLAVE 30DCCO6T0A
0208202000479  CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA AGUADULCE EL SUSPIRO 05/10/2020 - 02/01/2021 1,467,890,34 1.467,890.34 0.00 0.00
EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO |. MADERO CLAVE 30EPR32081
02082020000482  REMABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA EN BAJA/ MEDIA TENSION Y OBRAEXTERIOR,  TUXPAN PAISES BAJOS 30/08/2021 - 02/01/2023 225,022.03 226,022.03 M2 185.00 185.00
EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR13070 (KILOMETRO 8)
0208202000048  SEGUNDA ETAPA DEL EDFICIO "N (U2C) Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORDE  COATZACOALCOS COATZACOALCOS 70.08  70.0 2211172021 - 02/01/2023 1,596,643.63 1,698,643.63 1,120,253.07 1,120,253.07 M2 387.00 367.00
COATZACOALCOS, CON CLAVE 30ET0009M
0208202000496 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE MNOS XANATH CLAVE 300 JN0145W POZARICADEHIDALGO  POZARICA 05/1072020 - 06/02/2021 47,093.38 47,003,38 0.00 0,00
02082020000506  REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS BENTO JUAREZ CAMARONDE TEJEDA  RINCON DE BARRABAS 07/12/2020 - 06/03/2021 0.02 0.02 0.00 0.00
GARCIA CLAVE 30DN1160V
02082020000535  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE DOS AULAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAEXTERIOR ENEL  PAJAPAN PAJAPAN 2410512021 - 02/01/2023 1.199,625.46 1,199,625.46 M2 210.00 210.00
JARDIN DE NINOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DCC1313T
0208202000053  REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO |. COATZACOALCOS COATZACOALCOS 21/06/2021 - 01/01/2022 449,235.13 448,235.13 0.00 0.00
MADERO CLAVE 30DPR1027E
02082020000561  CONSTRUCCION DE MEDIA TENSION, INSTALACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO: IO BLANCO RIO BLANCO 201172021 - 0210172023 1,085,382.87 1,685,382.97 METROS LINEALES 800.00 800.00
BAGHILLERES OFICIAL DE RIO BLANCO, CLAVE 30EBH0372X
02082020000562  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN EL CORDOBA AGUSTIN MILLAN 20/09/2021 - 12/01/2022 13,967.79 13,967.79 0.00 0.00
TELEBACHILLERATO AGUSTIN MILLAN CLAVE 30ETH1086Z
0208202000572  CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOREN LA VERACRUZ VERACRUZ 1411212020 - 01/01/2022 596.46 586.46 0.00 0.00
ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DPRS553Z
0208202000573 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS NIROS HEROES CLAVE CORDOBA RANCHO SANTA ELENA 24/05/2021 - 02/01/2023 499,346.04 499,346.04 M2 72.00 72.00
DIN15428 (CONGREGACION EL
BARREAL)
0208202000057  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  PLAYAVICENTE LA BABANA CARAME 07/06/2021 - 04/09/2021 130,496.55 130,496.55 0.00 0.00
CLAVE 30DPR21028
0200202100030  RESTAURACION DE EDIFICIO DE POSGRADOS (PRIMERA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR  ORIZABA ORIZABA 1311212021 - 02/01/2023 1,996,108.23 1,896 108.23 M2 480.00 480,00
DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V
0208202100034 CONSTRUCCION DE ESGALERAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CON  JLOTEPEC JLOTEPEC 20/11/2021 - 05/06/2022 230,812.54 230,812.54 0.00 0.00
CLAVE %0DTVD1388
0208201000342  CONSTRUCCKIN DE AULADIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DR. EDUARDOR. CORONEL, CON  NAOLINCO ALMOLONGA 15/11/2021 - 12/02/2022 0.01 001 0.00 0.00
CLAVE 0EPRHM7TH
02082021000420  OBRAEXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON CLAVE. 30DNO451D POZARICADEHIDALGO  POZARICADE HIDALGO 20/1272021 - 02/01/2023 149,528.66 149,528.66 MTS 45.00 45,00
0208202000218  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA BKTERIOR, EN EL, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAZOMESDE ~ CAZONESDE HERRERA  CAZONES DE HERRERA 27/06/2022 - 02/01/2023 295,602.22 206,602.22 M2 200.00 200.00
HERRERA, CON CLAVE: 30EMLO028E
PRESUPUESTO DISPONIBLE o-ii 546,730.38 546,730.38 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE -1 1,756,726.44 1,756,726.44 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE o-ti 67534 67534 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE o=t 37,894.90 37.894.90 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DISPONIBLE o= 9,096.98 9,996.98 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE o 434193 4,341.83 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE "o-ri 386,604.89 386,604.89 0.00 0.00
TOTAL FONDO: 2716651870 27,155516,70 2,012,750.92 2,012,759.92
FAM REMANENTE 2020
0202020000518 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: LIC COSAMALOAPAN POBLADO DOS 09/08/2021 - 0210172023 2,901,163.83 2,991,163.83 M2 370,00 370.00
BENITO JUAREZ GARCIA, CON CLAVE: 30DPBO568S (AMPLIACION PIEDRAS
NEGRAS)
0208202000519  REMABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRMARIA COSOLEACAQUE SAN PEDRO MARTIR 08/08/2021 - 01/01/2022 65,221.31 65,221.31 0.00 0.00
VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPRASITM
0208202000522 CONSTRUCCION DE EDIFICIO U3G Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA MISANTLA 13112/2021 - 02/01/2023 4,835,027.20 4,835,027.20 M2 1,700.00 1,700.00
MISANTLA, CON CLAVE 30EIT0002T
0208202000523  CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA GIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA: SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NAUTLA NAUTLA 09/08/2021 - 09/02/2022 0.01 0.01 0.00 0.00
NUM. 90, CON CLAVE: 3005700220
0208202000054  REHABILITAGION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL ORIZABA ORIZABA 09/08/2021 - 06/12/2021 1,797,407.78 1,707,407.70 0.00 0.00
NUM. 84 CLAVE 30D5T0088X
02002020000832  CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DEE 11 EE (PRIMERA ETAPA EDIFICIO *B), EN EL: INSTITUTO TECNOLOGICO  NARANJOS AMATLAN  NARANJOS AMATLAN 100.00 1000 13122021 - 0210172023 230,531.88 239,531.88 230,631.88 239,531.88 M2 450,00 450,00
SUPERIOR DE NARANJOS, CON CLAVE; 30EIT0021H
0203202000058 SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL, ENEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN JUANRODRIGUEZCLARA  JUAN RODRIGUEZ CLARA 271212021 - 1010372023 694,177.28 694,177.28 M2 260.00 260.00
RODRIGUEZ CLARA, CON CLAVE: 30ET0019T
2082020000579 SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO UZC Y OBRA EXTERIOR, EN EL. NSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA, CON  ORIZABA ORIZABA 2011272021 - 180312022 2,494,103.83 2,494,103.83 0.00 0.00
CLAVE: 30DITO001Y
02032020000582  CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR, ENEL INSTITUTO TECNOLOGICO  TANTOYUCA TANTOYUCA 10000 100.0  29/14/2021 - 02/01/2023 1,133,991.72 1,133,901.72 1,133,991.72 1,133,991.72 M2 230,00 230.00
SUPERIOR DE TANTOYUCA, CON CLAVE 30EIT0003S
02062020000585  TERMINACION DEE LABORATORIO, EN EL INSTITUTO TEGNOLOGICO DE CERRO AZUL, CLAVE 30DTT0004S CERRO AZUL CERRO AZUL 1311272021 - 2810512022 0.01 0.01 0.00 0.00
02082021000242  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y  ACAYUCAN TIERRA COLORADA 30/08/2021 - 0200172023 120,639.24 120,639.24 M2 110.00 110,00
OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 0DIN2411Q
0208221000243 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA AGUADULCE AGUADILCE 20/12/2021 - 19/0312022 1,180.02 1,180.02 0.00 0.00
EXTERIOR, EN LA PRMARIA NIOS HEROES, CON CLAVE 30DPR284ST
0208202100245 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIACLAVE  ATZALAN ELPROGRESO 10000  100.0 3000872021 - 0210172023 95,022.73 95,322.73 05,322.73 9532273 M2 110,00 110.00
30D7VI121)
0208201000253 REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN,  JALACINGO JALACINGO 100.00  100.0  1312/2021 - 02/01/2023 1,636,972.36 1,636,972.38 1,636,972.38 1,636,972.38 MTS 104,00 104.00
CLAVE 30DES01181
0208201000257  CONSTRUCCION DE DOS TALLERES, MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAEXTERIOR,  TEXHUAGAN TEXHUACAN 13112/2021 - 02/01/2023 2,495,503.67 2,495,593.67 M2 220,00 220,00
ENEL: TELEBACHILLERATO TEXHUACAN, CON CLAVE: 30ETHOIB1W
0208202100260  REMABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR VERACRUZ VERACRUZ 100.00  100.0  23/08/2021 - 0210172023 896,166.49 898,166.49 898,166.49 898,166.49 M2 110,00 110.00
EDUCADORA LUZ OLIVEROS SARMINA, CON CLAVE: 30D 06200
3
0206201000261  CONSTRUCCION D BARDA PERIMETRAL WOERA EXTERIOR, EN LAPRIMARIA ARMADADE MEXICO, CON VERACRUZ VERACRUZ 181012021 - 15/0122022 0.04 0.04 0.00 0.00
CLAVE 30DPRE504Z (FRACCIONAMIENTO EL
CORTILO)
0208202100023 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIGF. EN EL COLEGIO DE VERACRUZ, CON CLAVE 0ESU02MK  XALAPA XALAPAENRIQUEZ 2011212021 - 19/0312022 0.01 0.01 0.00 0.00
0208202100264  CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESOQLAR ICTERIOR, EN EL. TELEBACHILLERATO COLONIA XALAPA XALAPA-ENRIQUEZ 271212021 - 30/06/2023 4,481,626.45 4,481,626.45 M2 380.00 380.00
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PORREU : CONSTRUCGION DE UN EDIFICIO TIPO U2C DE 7 EE Y OBRAEXTERIOR, ENLAESCUELA  FILOMENO MATA FILOMENO MATA 4411 4.0 2771212021 - 31/05/2023 7,477,792.88 7,477,792.88 3,208,470.76 3,298,470.76 M2 340.00 340.00
SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM. 158, CON CLAVE 30DST0159A

0208202100029  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDFICIOS Y OBRAEXTERIOR, EN LAPRIMARIA: PAPANTLA LA GUASIMA 02/08/2021 - 02/01/2023 708,332.92 708,332.92 M2 110,00 110.00
NIROS HEROES, CON CLAVE: 30DPR26725

0208201000270 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PAPANTLA SOMBRERETE 3040812021 - 01/01/2022 899,062.33 899,062.33 0.00 0.00
FRANGISCO |. MADERO CLAVE 30DTVO460A

0208202100027 REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO  PAPANTLA PLAN DEL PALMAR 02/08/2021 - 02/01/2023 205,896.13 285,098.13 M2 90.00 20.00
JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1678E

0200201000273 CONSTRUCCION DE SERVKCIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR ENLA PAPANTLA IGNACIO ALLENDE 100.00  100.0  05/07/2021 - 02/01/2023 81,894.55 81,804.55 81,894.55 81,894.55 M2 120.00 120.00
ESCUELA PRIMARIA GENERAL: {GNACIO ALLENDE CLAVE 30EPRIG47L -

02082021000275  CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN EL: INSTITUTO TECNOLOGKCO SUPERIOR DE ZONGOLICA, CON TEHUIPANGO TEHUPANGO 08/11/2021 - 02/01/2023 61321623 613,216.23 M2 220.00 220.00
CLAVE: 30EITO016W

0208201000278  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VIRGINIA AGUILAR PENSADO XALAPA XALAPAENRIQUEZ 20/1212021 - 02/01/2023 137,176.00 137,176.00 M2 75.00 75.00
CLAVE 30EJNO0SIF

02002021000279  CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL URSULO GALVAN URSULO GALVAN 01/11/2021 - 02/01/2023 3,777,324.16 3,777,324.16 M2 210.00 210.00
INSTITUTO TEGNOLOGICO DE URSULO GALVAN CLAVE 30DIT0003T

0208202000281 POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS (EDIFICIO A), SERVICIOS SANITARIOS Y  TUXPAN TUXPAN 09/08/2021 - 12/01/2022 677,464.75 677.464.75 0.00 0.00
OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR2515A

0208202100034  REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL BACHILLERATO "BAGHILLERES ARTES Y OFICIOS" CLAVE 0EBHO006A  CORDOBA CORDOBA 08/11/2021 - 02/01/2023 170,817.48 170,917.48 M2 1,690.33 1,690.33

02082021000318  REHABIITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIAPLANDE SANLUIS ~ MARTINEZDELATORRE  HUIPLTEPEC 100.00 1000  16/08/2021 - 02/01/2023 1,189,426.54 1,199,426.54 1,199,426.64 1,199,426.54 M2 270.00 270,00
CLAVE 30ETV0O044M

0203202100037  CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, REHABILITACION DE EDFFICIOS Y OBRAEXTERIOREN  COSOLEACAQUE BARRANCAS (BUENOS 2211112021 - 02/01/2023 95,351.34 95,351.34 M2 210.00 210.00
LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 300PR3519E AIRES)

0208202100034  REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR ANTON SEMIONOVICH MAKARENKO  VERACRUZ VERACRUZ 100.00  100.0  15/11/2021 - 02/01/2023 201,753.89 201,753.89 201,753.89 201,753.89 M2 110.00 110.00
CLAVE 30DJN3363D R

02082021000371  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRAEXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA  YANGA PALMILLAS 15/11/2021 - 12/02/2022 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
CAMPOS Y LOPEZ, CLAVE 30EPR2650F

0200202100039  CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUADULCE AGUADULCE 01/41/2021 - 20/01/2022 8,517.15 8,517.15 0.00 0.00
BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1913T

0208202000406  CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. (SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO B) EN EL INSTITUTO NARANJOS AMATLAN NARANJOS AMATLAN 2011212021 - 20/01/2023 591,719.77 581,719.77 M2 248.00 248.00
TECNOLOGICO SUPERIOR DE NARANJOS, CON CLAVE. 30EIT0021H

02082021000409  REMABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTRLA, CON CAZONES DEHERRERA  LACEIBA 20/12/2021 - 02/01/2023 249,464.23 249,464.23 M2 170.00 170.00
CLAVE 30EPR0427T

02032021000410  OBRA EXTERIOR EN EL TELEBAGHILLERATO LA UNION KILOMETRO NUM. 31, CON CLAVE 30ETH0263F CAZONES DEHERRERA  LAUNION (KILOMETRO31)  100.00  100.0  30/05/2022 - 02/01/2023 28,600.77 28,600.77 28,600.77 28,600.77 M2 90.00 90.00

02002022000221  POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZACIVICA, ENLAPRIMARIA JUSTO SERRACON  TUXPAN TUXPANDERODRIGUEZ ~ 100.00  100.0  27/06/2022 - 02/01/2023 37,543.04 37,543.04 37,543.04 37,543.04 M2 480.00 480.00
CLAVE 30EPR2515A CANO

02082022091260  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE AULA DIDACTICA,  OLUTA OLUTA 50.36 1711072022 - 15/03/2023 550,000.00 §60,000.00 M2 150.00 150.00
DIRECCION Y USAER Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GRAL. MIGUEL ALEMAN CON CLAVE 30EPR1S040 B

02002022092260  POR SUSTITUCION: CONSTRUCCIGN DE MODGLO DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE AULA DIDACTICA, OLUTA OLUTA 100.00 1000 171072022 - 15/03/2023 796,248.49 786,248.49 796,248.48 796,248.48 M2 150.00 160.00
DIRECCION Y USAER Y OBRA EXTERIOR, EN L\ PRIMARIA GRAL. MIGUEL ALEMAN CON CLAVE 30EPR15040
PRESUPUESTO DISPONIBLE o- 1t 154,559.39 154,559.39 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE -1 42,172.78 42,172.76 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE ot 25,216.89 25,218.89 0.00 0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE -1t 50,324.66 50,324.66 0.00 0.00
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