
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SIOP-OP-PF-029/2024-DGCOP

TERRACERÍAS (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE EN DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO,
EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CEPAS, ACARREO EN CAMIÓN), DEMOLICIONES Y
DESMANTELAMIENTOS (DEMOLICIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MAMPOSTERÍA
DE PIEDRA, DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK Y PAVIMENTO DE CONCRETO,
DESMANTELAMIENTO DE BARRERA DE PROTECCIÓN), OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE,
ESTRUCTURAS, CUNETAS (CONSTRUCCIÓN DE 913.29 ML DE CUNETAS CON CONCRETO ACABADO
ESCOBILLADO LONGITUDINAL DE 1.20 M DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR), GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, SEÑALES VERTICALES BAJAS, OBRAS
DE PROTECCIÓN, OBRA INDUCIDA (REUBICACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS EN DIFERENTES
PUNTOS, MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UN ÁREA DE 2,767.04 METROS CUADRADOS.

80.64%

TRAMITADO AL 2023 30,421,987.50$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 57,075,280.18$                                   

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 21,007,704.42$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 108,504,972.10$                                 AUTORIZADO 2024

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

91.00%

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000, (INCLUYE
OBRAS COMPLEMENTARIAS).

04812023000041

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-042/2023-DGCOP

CONTRATO

78,082,984.60$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04812024000032

04812024000045


