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DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

04812023000078

AVANCE FINANCIERO

CAPITAL

04812023000079

AVANCES

04812024000029

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-040/2023-DGCOP

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA Y CUARTA
ETAPA), INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
COLECTOR PLUVIAL "DIVISIÓN DEL NORTE", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALÚD. 

SIOP-OP-PE-064/2023-DGCOP

04812022000023

04812023000038

39,569,552.43$       

94.25%

04812022000181

04812023000023

SIOP-OP-PF-013/2022-DGCOP

CONTRATO

XALAPA

AUTORIZADO 2024

TRAMITADO EN 2024 24,947,129.56$                     

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 202,557,081.73$                   

SIOP-OP-PF-018/2022-DGCOP

PRELIMINARES, OBRAS COMPLEMENTARIAS DRENAJE PLUVIAL (APERTURA DE CAJA POR
MEDIOS MECÁNICOS, SUB-RASANTE CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTE DE BANCOS),
DRENAJE SANITARIO, MADRINA, COLECTOR PLUVIAL, CAJAS COLADAS EN SITIO CON Y SIN
REJILLA, TRAGATORMENTAS, CRUCE DE COLECTOR CON VÍAS DE FFCC (MOVIMIENTO DEL
EQUIPO DE PERFORACIÓN, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL), EL CRUZAMIENTO
SUBTERRÁNEO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE DOS TUBERÍAS DE POLIESTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE
78" Ø Y UNA TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA
DRENAJE SANITARIO DE 36" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 42" Ø, A UBICARSE EN EL KM. V-
0336+013.35 DE LA LÍNEA "V", TRAMO TOTALCO - XALAPA, CORREDOR MÉXICO - VERACRUZ
(VÍA XALAPA), EL COLECTOR PLUVIAL TENDRÁ UNA LONGITUD DE 437.10 METROS.

92.78%

TRAMITADO HASTA 2023 162,987,529.30$                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR 14,622,422.87$                     

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

METAS


