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SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

SEFIPLAN

Eeoretaria de Finanzas
¥ Planaceidn

ME LLEH: DE CREVLLY
DATOS GENERALES DE LA OBRA
OBRA NO. DE OBRA [ LocaLizACION |

04812022000181 5 Q6 a |
04812022000023

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA Y CUARTA 04812023000038

ETAPA), INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR

PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD. 04812023000023
04812023000078
04812024000029
04812023000079

MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | XALAPA |
CONTRATO
|LOCALIDAD | XALAPA | by

NUMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-013/2022-DGCOP |REGION | CAPITAL | /

SIOP-OP-PF-018/2022-DGCOP

SIOP-OP-PF-040/2023-DGCOP

SIOP-OP-PE-064/2023-DGCOP

COSTO DEL CONTRATO $ 202,557,081.73 | AUTORIZADO 2024 $ 39,569,552.43 |
| AVANCES | Francisco !'cl:?r;_ewc
| AVANCE FISICO U.P. | 89.00% | | AVANCE FINANCIERO | 88.08% |

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARITA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
- — ;

| TRAMITADO HASTA 2023 | $ 162,987,529.30 |

| TRAMITADO EN 2024 | $ 15,432,831.96 |

| POR TRAMITAR | $ 24,136,720.47 |

| FECHA DE CORTE | 27 DE JUNIO DE 2024 |
METAS

PRELIMINARES, OBRAS COMPLEMENTARIAS DRENAJE PLUVIAL (APERTURA DE CAJA POR
MEDIOS MECANICOS, SUB-RASANTE CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTE DE BANCOS),
DRENAJE SANITARIO, MADRINA, COLECTOR PLUVIAL, CAJAS COLADAS EN SITIO CON Y SIN
REJILLA, TRAGATORMENTAS. CRUCE DE COLECTOR CON VIAS DE FFCC (MOVIMIENTO DEL
EQUIPO DE PERFORACION, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL), EL CRUZAMIENTO
SUBTERRANEO CONSISTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" @ Y CAMISAS DE ACERO DE
78" @ Y UNA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA
DRENAJE SANITARIO DE 36" @ Y CAMISAS DE ACERO DE 42" @, A UBICARSE EN EL KM. V-
0336+013.35 DE LA LINEA "V, TRAMO TOTALCO - XALAPA, CORREDOR MEXICO - VERACRUZ
(VIA XALAPA).




