
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

73.10%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

TRAMITADO EN 2024 68,079,355.29$                                      

AVANCE FINANCIERO

METAS

PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO, DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE

VEGETACIÓN, DESPALME DEL TERRENO A MÁQUINA), TERRACERÍAS (EXCAVACIÓN CON

MAQUINARIA, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MEDIOS MECÁNICOS),

ACARREOS SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO, CIMENTACIÓN, ZAPATAS, TRABES DE LIGA Y DADOS,

EXCAVACIONES, RELLENOS, ACERO DE REFUERZO, CIMBRAS, CONCRETOS, PILAS DE

CIMENTACIÓN, PLACA BASE COLUMNA, LOSA ESTACIONAMIENTO, ESTRUCTURA DE EDIFICIO,

MONTAJES, CONEXIONES EN VIGAS Y COLUMNAS, UNIONES DE RAMPAS, TRANSICIÓN DE

COLUMNAS EN RAMPAS, DIAGONALES, LOSACERO, ADHERIDOS, DRENAJE SANITARIO

INTERIOR, VESTÍBULOS, CANCHA, CONTRA CANCHA, BODEGAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS,

SALA DE JUNTAS GRADAS, VESTIDORES, REGADERAS, SANITARIOS, CONTROL DE DOPAJE,

CAMERINOS PARA EVENTOS, PRIMEROS AUXILIOS, ÁREAS DE STAFF, SALA DE PRENSA,

SALIDAS DE EMERGENCIA, ESTACIONAMIENTOS, CUARTOS ELÉCTRICOS, CUARTO DE

MÁQUINAS, ALMACÉN ELÉCTRICO, CUARTO DE CONTROL Y  ACCESOS DE ESTACIONAMIENTO.

COSTO DEL CONTRATO

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-CREDRE-2022-033

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR TRAMITAR 196,100,248.41$                                    

FECHA DE CORTE 27  DE JUNIO DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 464,941,684.75$                                    

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA

ETAPA).

02082022000258

AVANCE FÍSICO U.P. 77.00%

AVANCES

729,121,288.45$                                    AUTORIZADO 2024 264,179,603.70$     

02082023000272

02082023090272

02082023091272

IEEV-LIBREDISPOSICION-2023-017


