
MUNICIPIO

LOCALIDAD

UNIDAD EJECUTORA

AVANCE FÍSICO U.P. 83.50% AVANCE FINANCIERO 84.61%

TRAMITADO EN 2024 71,142,064.07$                                                       

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 24,105,170.68$                                                       COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, TRAGATORMENTAS, COLECTOR SANITARIO DE 48" (1.22 M.) DE

DIÁMETRO, MADRINAS SANITARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE 1,303 M. DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC ANG RD/26 DE 3" DE DIÁMETRO Y 6 M. DE 6"

DE DIÁMETRO);  EN LA CALLE COATZACOALCOS Y RÍO TECOLUTLA.

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

POR TRAMITAR 17,326,431.31$                                                       

AVANCES

XALAPA

XALAPA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

112,573,666.06$                                                       CONTRATADO

CAPITAL

AUTORIZADO 2024 88,468,495.38$        

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

LO-89-Y18-930033901-N-32-2023/CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRSTRES-2023-

F06-LP.

LO-89-Y18-930033901-N-48-2023/CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRSTRES-2023-

F11-LP.

REGIÓN

02492024000095

02492023000155

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL COATZACOALCOS (4A. ETAPA) (SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA

FASE).

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02492023000049


