
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

18.82%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

POR TRAMITAR

30 DE AGOSTO DE 2024

TRAMITADO EN 2024 8,772,393.21$                                         

37,838,401.15$                                       

FECHA DE CORTE

AVANCE FÍSICO U.P. 93.00%

46,610,794.36$        COSTO DEL CONTRATO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

EDIFICIO A DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN (DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE

ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE CELOSÍA DE BARRO, LOSA DE

CONCRETO Y CADENA DE CONCRETO ARMADO), CIMENTACIÓN (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN

DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CADENA DE DESPLANTE), ESTRUCTURA (ACERO DE

REFUERZO EN ESTRUCTURA, CONCRETO PREMEZCLADO), ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (CADENA DE

CONCRETO, CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO, PISO DE LOSETA CERÁMICA,

GUARNICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE), HERRERÍA,

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE

DISTRIBUCIÓN, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, ADHERIDOS,

EDIFICIO C DEMOLICIÓN (REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, INSTALACIONES,

ADHERIDOS, BARDA PERIMETRAL), CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIOS C Y D, CON

BODEGAS, DIRECCIÓN, SALAS DE MAESTROS, PASILLOS, SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES,

BIBLIOTECA, ESTRADOS, VESTIDORES Y OFICINAS. 

02082024000001

02082024090001

IEEV-FAMB-2024-012

POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E Y OBRA EXTERIOR (EDIFICIO A,

B, C Y D) EN LA PRIMARIA TOMASA VALDÉS VIUDA DE ALEMÁN, CON CLAVE 30DPR3194P.

02082023000344

COATZACOALCOS                                                               

COATZACOALCOS                                                               

OLMECA

CONTRATO

IEEV-FAMB-2023-149

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AVANCES

46,610,794.36$                                       AUTORIZADO 2024


