
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

69.79%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 12,532,653.85$                                       

TRAMITADO EN 2024 -$                                                          

POR TRAMITAR 5,423,989.56$                                         

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

02082022000244

5,423,989.56$          

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y

ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR,

REHABILITACIÓN, MURO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN PLUVIAL;

REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA

Y ACABADOS (PISO DE CONCRETO, HECHURA DE REGISTRO ELÉCTRICO),

INSTALACIONES (DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS, TUBO CONDUIT PVC PESADO, CABLE

DE COBRE THW, VARILLA PARA TIERRA), REHABILITACIÓN (RANURADO Y

DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO), SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES, SEIS

AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, PASILLOS Y DIRECCIÓN.

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE MISANTLA CON CLAVE 30EIT0002T (INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE RED

ELÉCTRICA).

AUTORIZADO 2024

02082020000522

AVANCE FÍSICO U.P. 98.00%

AVANCES

17,956,643.41$                                       COSTO DEL CONTRATO

MISANTLA

MISANTLA

NAUTLA

CONTRATO

IEEV-FAMS-2021-296 / IEEV-FAMS-2022-071


