
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS,

HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN, MURO DE

ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN PLUVIAL; REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y

OBRA EXTERIOR: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (PISO DE CONCRETO, HECHURA DE

REGISTRO ELÉCTRICO), INSTALACIONES (DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS, TUBO CONDUIT PVC

PESADO, CABLE DE COBRE THW, VARILLA PARA TIERRA), REHABILITACIÓN (RANURADO Y

DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO), SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES, SEIS AULAS

DIDACTICAS, ESCALERAS, PASILLOS Y DIRECCION.

FECHA DE CORTE 27 DE JUNIO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE MISANTLA (INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR,

EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA, CON CLAVE 30EIT0002T).

AUTORIZADO 2024

02082020000522

AVANCE FÍSICO U.P. 97.00%

AVANCES

17,956,643.41$                                       COSTO DEL CONTRATO

MISANTLA

MISANTLA

NAUTLA

CONTRATO

IEEV-FAMS-2021-296 / IEEV-FAMS-2022-071

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

02082022000244

5,423,989.56$          

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

69.79%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 12,532,653.85$                                       

TRAMITADO EN 2024 -$                                                          

POR TRAMITAR 5,423,989.56$                                         


