
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02022023000001

AVANCES

02022023400515

SESVER-DIS-SWAP-2024-002-LPE 

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE 14 CAMAS 

(INCLUYE EQUIPAMIENTO).                                                                           

NAUTLACONTRATO

299,378,329.36$                                       COSTO DEL CONTRATO

NAUTLA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SESVER-DIS-FISE-2023-004-LPE 

SESVER-DA-C-267/2023

NAUTLA

AUTORIZADO 2024 187,101,509.24$     

02022024000022

SIETE CONSULTORIOS, ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, PASILLOS DE CIRCULACIÓN,

ÁREA DE URGENCIAS, TOCOLOGÍA, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO, ARCHIVO, ELEVADORES,

HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN ADULTOS, CEYE, CIRUGÍA, ALMACÉN,

LAVANDERÍA, ENSEÑANZA DE CONSULTA, BIBLIOTECA, CONSERVACIÓN, ÁREA DE GOBIERNO,

SECRETARIAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIOS GENERALES, RECURSOS FINANCIEROS,

CONTABILIDAD, JEFATURAS DE ENFERMERAS, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN

MÉDICA, SALAS DE JUNTAS, INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: PRELIMINARES,

TERRACERÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS,

HERRERÍA, CANCELERÍA, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, MUEBLES DE OBRA, SEÑALÉTICA, OBRA

EXTERIOR, RETIROS Y LIMPIEZA FINAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS GASES MEDICINALES,

AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y TELECOMUNICACIONES.

56.88%

TRAMITADO EN 2024 118,852,259.02$                                       

AVANCE FÍSICO U.P. 80.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

POR TRAMITAR 129,082,114.07$                                       

TRAMITADO EN 2023 51,443,956.27$                                         

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


