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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA [ LocaLizACION |
04842023000017 —

PAVIMENTACION DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, 04842023090017
INCLUYE MURO DE CONTENCION EN EL KM 10+620.

MODAL IDAD DE EJECUCION [municiPIO | VARIOS
CONTRATO
| LOCALIDAD | VARIAS
NUMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-010/2023-DGCCYCE |REG|ON | LAS MONTANAS
| cosTo DEL conTRATO $ 64,401,746.57 | AUTORIZADO 2024 $  14,737,531.88 |
| AVANCES
| AVANCE FISICO U.P. | 99.00% | | AVANCE FINANCIERO | 90.21%
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2023 | $ 49,664,214.69 | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS |
| TRAMITADO EN 2024 | $ 8,431,999.06 |
| POR TRAMITAR | $ 6,305,532.82 |
| FECHA DE CORTE | 27 DE JUNIO DE 2024 |
METAS

TERRACERIAS (MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 3RA. CLASE, ZAMPEADO EN ORILLA DE
CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ALCANTARILLAS),
DRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, CONCRETO HIDRAULICO PARA
CUNETAS DE ANCHO VARIABLE, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, BORDILLO DE CONCRETO
HIDRAULICO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DE TUBO O LOSAS DE CUALQUIER
DIMENSION), PAVIMENTOS (FRESADO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO), SENALAMIENTO (PINTURA DE RAYA CONTINUA
SEPARADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS REFLEJANTES MARCA 3M O SIMILAR).




