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COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ |

OBRA NO. DE OBRA
02492021000003
REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA), 02492021000091
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN EL 02492022000035
MUNICIPIO DE POZA RICA. 02492023000043
02492024000001
MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPI° | POZA RICA
CONTRATO
[LOCALIDAD | POZA RICA
NUMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2021-E06-LPE | REGION | TOTONACA
CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2024-
FO2-LP
| CONTRATADO $ 526,840,461.39 | AUTORIZADO 2024 $ 163,834,223.27 |
| AVANCES
| AVANCE FISICO U.P. | 87.98% I | AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2023 | $ 363,006,238.12 |
| TRAMITADO EN 2024 | $ 63,828,829.14 |
| POR TRAMITAR | $ 100,005,394.13 |

| FECHA DE CORTE | 27 DE JUNIO DE 2024 ‘

METAS

OBRA CIVIL TANQUE DE SEDIMENTACION MODULO I Y MODULO II (RUPTURA Y DEMOLICION DE
CONCRETO ARMADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION), RELLENO DE ZANJAS
(DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA Y DE TUBERIiA DE ALIMENTACION), FABRICACION Y
COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, AMPLIACION DE TANQUE DE SEDIMENTACION, CAJA
REPARTIDORA DE CAUDAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA TIPO COMUN, TECHUMBRE
POLIPASTOS, CAJAS DE VALVULAS, ACABADOS EN ZONAS DE OFICINAS Y FACHADA, INSTALACION
HIDROSANITARIA, REHABILITACION DE TANQUES DE FILTROS, CARCAMO DE ALMACENAMIENTO
MODULO I Y II, INTERCONEXIONES. INSTALACION DE 4,496.45 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
32" DE DIAMETRO MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION.




