
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS EN EL TIRADERO DEL MUNICIPIO DE

VERACRUZ, VERACRUZ, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA.

02482022000023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

PMA/HIDROMARÍTIMAS-

HIDROTERRESTRES/02482022000023

CONTRATO

VERACRUZ

VERACRUZ

02482022090023

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

02482023000032

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

88,475,175.84$                      AUTORIZADO 2024

SOTAVENTO

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

63,119,222.89$        COSTO DEL CONTRATO

PMA/HIDRPMARÍTIMAS/02482023000032

REMEDIACIÓN (CUBIERTA, DRENES Y CUNETA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE

TERRENO PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, CAPA DE MATERIAL ARCILLOSO DE 60 CM DE

ESPESOR COMPACTADO AL 90% MEDIANTE MAQUINARIA PESADA PARA LA CORRECTA

CLAUSURA DE CELDA: INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN, DREN PLUVIAL DE 180 CM DE ANCHURA Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, REVESTIDA

CON UNA CAPA DE CONCRETO SIMPLE, CON JUNTA MACHIHEMBRADA PARA RECOLECCIÓN DE

LLUVIA TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 20 MM, REVENIMIENTO MENOR DE 5 CM DE 15 CM DE

ESPESOR), CONTROL DE GASES (POZOS DE BIOGÁS), CICLOVÍA (GUARNICIONES, BANQUETAS Y

VÍA PRINCIPAL), SEÑALIZACIÓN, REFORESTACIÓN.  

70.02%

TRAMITADO EN 2024 36,593,363.54$                      

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE CORTE 27 DE JUNIO DE 2024

METAS

50.66%AVANCE FÍSICO U.P.

POR TRAMITAR 26,525,859.35$                      

TRAMITADO HASTA 2023 25,355,952.95$                      


