
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO TRAMITADO AL 2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

02082022000346 LIQUIDACION SWAP 2022

02082022090346
PARTICIPACIONES FED. 

2022

02082023000350 BONO CUPÓN CERO

02082023000386
DERIVADOS FINAN.SWAP 

2023

02082023090386 BONO CUPÓN CERO 2023

02082024000155 RECURSOS FISCALES 2023

02082022000258
CREDITO RECURSO EST. 

2021

02082023000272 LIQUIDACION SWAP 2022 

02082023090272
DERIVADOS FINAN.SWAP 

2022

02082023091272
DERIVADOS FINAN.SWAP 

2023

02082020000522 FAM REMANENTE 2020

02082022000244 FAM REMANENTE 2021

02082023000344

02082024000001

02082024090001

02082022000261
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD

REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z, EN EL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO.
FAM REMANENTE 2022 9,456,721.38 6,163,445.37 100.00% 65.18%

02082023000300
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 9 E.E. (PRIMERA

ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ CON CLAVE

30MSU1012V, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN.

PARTICIPACIONES FED. 

2023    
12,992,768.60 12,992,768.60 100.00% 100.00%

02082023000030 FAM 2023 

02082024000009  FAM REMANENTE 2023

SUB-TOTAL: 2,436,015,297.19 1,216,764,988.57

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE 

ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), EN EL

MUNICIPIO DE XALAPA.
729,121,288.45 533,021,040.04 77.00% 73.10%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 27 DE JUNIO DE 2024

OBRA

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES, (PRIMERA,  SEGUNDA Y 

TERCERA ETAPA) CON CLAVE: S/C ., EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO.     
1,604,601,983.69 634,134,884.02 65.00% 39.52%

17.04%

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

MISANTLA, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA (INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y OBRA

EXTERIOR).

17,956,643.41 12,532,653.85 69.79%97.00%

POR SUSTITUCIÓN DE PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E. CONSTRUCCIÓN DE

EDIFICIO U2C DE 13.EE (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO

JUÁREZ CON CLAVE 30EPR2497B, EN EL MUNICIPIO DE TOTUTLA.              

15,275,097.30 9,978,281.55 62.00% 65.32%

POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E Y OBRA EXTERIOR (EDIFICIO A) EN

LA PRIMARIA TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN, CON CLAVE 30DPR3194P, EN EL MUNICIPIO DE

COATZACOALCOS. 

FAM REMANENTE 2023 46,610,794.36 7,941,915.14 16.90%


