
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

05072023000069
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE COSAMALOAPAN

DE CARPIO, OTATITLÁN Y TRES VALLES                                                                                                                                                       
FISE 2023          6,792,640.99 6,792,640.99 100.00% 100.00%

SUB-TOTAL: 6,792,640.99 6,792,640.99

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 

MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 27 DE JUNIO DE 2024
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