
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

32.41%

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

AVANCE FINANCIERO

METAS

SANEAMIENTO Y CLAUSURA, DREN DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADO, CONTROL PLUVIAL,

SISTEMA DE VENTEO, REFORESTACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CERCADO

PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO;

CORTE, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACOMODO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

MÁS DISPUESTOS; SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ARCILLOSO PARA LA

CUBIERTA FINAL DEL SITIO; TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE

MATERIAL ARCILLOSO DE BANCO, SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIA

ARCILLOSO PARA EL TERRAPLÉN PERIFÉRICO; EXCAVACIÓN DE CEPAS CON

MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL CON RESIDUOS; ZONA C

PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS.

POR TRAMITAR

30 DE AGOSTO DE 2024

TRAMITADO EN 2024 5,936,628.33$                                         

12,381,974.83$                                       

FECHA DE CORTE

AVANCE FÍSICO U.P. 49.33%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

AVANCES

18,318,603.16$                                       AUTORIZADO 2024 18,318,603.16$        COSTO DEL CONTRATO

SANEAMIENTO DEL ÁREA 1B Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO, UBICADO EN VILLA

ALLENDE, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.

01822024000007

COATZACOALCOS                                                               

VILLA ALLENDE

OLMECA

CONTRATO

LO-02-2024

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


