
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04842024000067

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

98.88%

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE: TERRACERÍAS,
OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM
3+560 AL KM 7+200.                                                                                                                                   

04842023000087

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-031/2023-DGCCYCE

CONTRATO

101,195,840.76$      

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 13,753,313.25$                                           

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

COATEPEC

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 300,865,111.26$                                         AUTORIZADO 2024

ENTRONQUE EL GRANDE, KM. 3+560 (TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS,
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD), TRONCAL DEL KM. 3+560 AL KM. 7+200, GLORIETA
ZIMPIZAHUA KM. 7+200, PROYECTO ESTRUCTURAL P.S.V. COATEPEC - LAS TRANCAS KM. 3+560
(ENTRONQUE EL GRANDE), ESTRUCTURAL P.S.V. MAHUIXTLAN KM. 3+850, ESTRUCTURAL PUENTE
ARROYO PINTORES KM. 6+830, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 4+083
Y 4+420, ESTRUCTURAL DOBLE CAJÓN KM. 4+613 PARA ARROYO SAN ANDRÉS, ESTRUCTURAL PASO
GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 5+838.60. 

95.43%

TRAMITADO AL 2023 199,669,270.50$                                         SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 27 DE JUNIO DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 87,442,527.51$                                           


