
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CAPITAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04842024000067

04842024000101

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

98.88%

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE: TERRACERÍAS,
OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM
3+560 AL KM 7+200, (INCLUYE MANTENIMIENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+560).                                

04842023000087

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-031/2023-DGCCYCE

CONTRATO

127,153,882.05$      

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 25,712,513.97$                                           

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

COATEPEC

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 326,823,152.55$                                         AUTORIZADO 2024

SIOP-OP-PF-066/2024-DGCCYCE

ENTRONQUE EL GRANDE, KM. 3+560 (TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS,
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD), TRONCAL DEL KM. 3+560 AL KM. 7+200, GLORIETA
ZIMPIZAHUA KM. 7+200, PROYECTO ESTRUCTURAL P.S.V. COATEPEC - LAS TRANCAS KM. 3+560
(ENTRONQUE EL GRANDE), ESTRUCTURAL P.S.V. MAHUIXTLAN KM. 3+850, ESTRUCTURAL PUENTE
ARROYO PINTORES KM. 6+830, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 4+083
Y 4+420, ESTRUCTURAL DOBLE CAJÓN KM. 4+613 PARA ARROYO SAN ANDRÉS, ESTRUCTURAL PASO
GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 5+838.60, INCLUYE MANTENIMIENTO DE LA 1RA. ETAPA
QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 10.0 CM DE
ESPESOR, ANCHO DE CORONA VARIABLE, CON TERRACERIAS, REPOSICIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN,  PINTURA, REFLEJANTE, ETC. EN 6.60 KMS.

92.13%

TRAMITADO AL 2023 199,669,270.50$                                         SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 101,441,368.08$                                         


