
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

PRELIMINARES (DESPALME DEL TERRENO, RETIROS DE MATERIAL, CARGAS Y ACARREOS

FUERA DE OBRA), TERRACERÍAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA (MEJORAMIENTO DE

TERRENO, CORTES DE TERRENO, RELLENO Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIÓN PARA

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, REFORZAMIENTO

DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, VIDRIERÍA,

CARPINTERÍA, MUEBLES DE OBRA, SEÑALÉTICA, OBRA EXTERIOR, LIMPIEZA GENERAL DE

LA OBRA PARA ENTREGA FINAL, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, GASES

MEDICINALES, PLANTA DE EMERGENCIA, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN,

TELEFONÍA, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE HUMOS, ÁREAS DE ARCHIVO, CONSULTA

EXTERIOR, FARMACIA, TRANSFUSIÓN, SALA DE USOS MÚLTIPLES, CIRUGÍA, TOCOLOGÍA,

CEYE, ADMISIÓN Y ALTAS, DIRECCIÓN, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS, DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO.

57.24%

TRAMITADO EN 2024 53,571,648.98$                            

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

POR TRAMITAR 46,328,510.33$                            

AVANCE FÍSICO U.P. 70.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 27  DE JUNIO DE 2024

TRAMITADO EN 2023 3,612,705.60$                              

TERMINACIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD (NUEVO).

02022023000065

AVANCES

NARANJOS AMATLÁN

COLONIA EL TREBOL 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

99,900,159.31$                            COSTO DEL CONTRATO

HUASTECA ALTASESVER-DIS-BOCUCE-2023-059-LPE

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2024 96,287,449.71$        

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN


