
UNIDAD EJECUTORA

TERRACERÍAS (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE EN DISCO EN PAVIMENTO

ASFÁLTICO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CEPAS, ACARREO EN CAMIÓN), DEMOLICIONES Y

DESMANTELAMIENTOS (DEMOLICIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK Y

PAVIMENTO DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO DE BARRERA DE PROTECCIÓN), OBRA

COMPLEMENTARIA DE DRENAJE, ESTRUCTURAS, CUNETAS (CONSTRUCCIÓN DE 913.29 ML

DE CUNETAS CON CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO LONGITUDINAL DE 1.20 M DE ANCHO

Y 10 CM DE ESPESOR), GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO

HORIZONTAL, SEÑALES VERTICALES BAJAS, OBRAS DE PROTECCIÓN, OBRA INDUCIDA

(REUBICACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS EN DIFERENTES PUNTOS, MURO DE MAMPOSTERÍA

DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN UN ÁREA DE 2,767.04 METROS CUADRADOS.

94.00%

TRAMITADO AL 2023 30,421,987.50$                                       SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE

AVANCES

AVANCE FINANCIERO100.00%

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000,

(INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS).

6,616,637.76$                                          

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-029/2024-DGCOP

108,504,972.10$                                     AUTORIZADO 2024

OBRA 

VARIAS

DATOS GENERALES DE LA OBRA

71,466,346.84$                                       

METAS

TRAMITADO EN 2024

POR TRAMITAR

31 DE DICIEMBRE DE 2024

LOCALIZACIÓN

AVANCE FÍSICO U.P.

CAPITAL

VARIOSMUNICIPIO

LOCALIDAD

04812024000032

04812024000045

CONTRATO

78,082,984.60$        

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO. DE OBRA

COSTO DEL CONTRATO

REGIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

04812023000041

SIOP-OP-PE-042/2023-DGCOP


