
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

.

02082023000328

IEEV-FAMS-2023-141

100.00%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS

(CANALÓN PLUVIAL, CISTERNA DE 10 MIL LITROS DE CAPACIDAD, MURO DE ACOMETIDA, MURO

DE ACCESO DE PIEDRA APARENTE DE 30 CM DE ESPESOR, RAMPA DE CONCRETO, BARANDAL

METÁLICO, LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL, HECHURA DE

LAVADERO DE CONCRETO, CONEXIÓN A RED SANITARIA EXISTENTES, SEIS AULAS, SANITARIOS,

PASILLOS, SUBESTACIÓN Y ÁREAS PERIMETRALES. 

TRAMITADO HASTA  2023 6,315,256.12$                                        

POR TRAMITAR -$                                                         

FECHA DE CORTE 31  DE OCTUBRE DE 2024

TRAMITADO EN  2024 6,137,533.36$                                        

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02082022000261

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

12,452,789.48$                                      

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA

UNIDAD REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z.

COSTO DEL CONTRATO

RÍO BLANCO

RÍO BLANCO

LAS MONTAÑAS

CONTRATO

IEEV-FAMS-2022-130

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AUTORIZADO 2024 6,137,533.36$          


