
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA

ETAPA).

02082022000258

AVANCE FÍSICO U.P. 90.00%

AVANCES

958,577,013.32$                                    AUTORIZADO 2024 493,635,328.57$     

02082023000272

02082023090272

02082023091272

02082024000270

IEEV-CREDRE-2022-033

IEEV-LIBREDISPOSICION-2023-017

CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

METAS

PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ZAPATAS, TRABES DE LIGA Y DADOS, EXCAVACIONES,

RELLENOS, ACERO DE REFUERZO, CIMBRAS, CONCRETOS, PILAS DE CIMENTACIÓN, PLACA BASE

COLUMNA, LOSA ESTACIONAMIENTO, ESTRUCTURA DE EDIFICIO, MONTAJES, CONEXIONES EN

VIGAS Y COLUMNAS, UNIONES DE RAMPAS, TRANSICIÓN DE COLUMNAS EN RAMPAS,

DIAGONALES, LOSACERO, ADHERIDOS, DRENAJE SANITARIO INTERIOR, VESTÍBULOS, CANCHA,

CONTRA CANCHA, BODEGAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE JUNTAS GRADAS,

VESTIDORES, REGADERAS, SANITARIOS, CONTROL DE DOPAJE, CAMERINOS PARA EVENTOS,

PRIMEROS AUXILIOS, ÁREAS DE STAFF, SALA DE PRENSA, SALIDAS DE EMERGENCIA,

ESTACIONAMIENTOS, CUARTOS ELÉCTRICOS, CUARTO DE MÁQUINAS, ALMACÉN ELÉCTRICO,

CUARTO DE CONTROL Y  ACCESOS DE ESTACIONAMIENTO.

COSTO DEL CONTRATO

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

CAPITAL

POR TRAMITAR 318,800,170.29$                                    

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 464,941,684.75$                                    

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

66.74%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

TRAMITADO EN 2024 174,835,158.28$                                    

AVANCE FINANCIERO


