
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

67.21%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

TRAMITADO EN 2024 253,204,414.64$                                     

AVANCE FINANCIERO

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

METAS

DRENAJE SANITARIO INTERIOR, VESTÍBULOS, CANCHA, CONTRA CANCHA, BODEGAS, ÁREAS

ADMINISTRATIVAS, SALA DE JUNTAS GRADAS, VESTIDORES, REGADERAS, SANITARIOS,

CONTROL DE DOPAJE, CAMERINOS PARA EVENTOS, PRIMEROS AUXILIOS, ÁREAS DE STAFF,

SALA DE PRENSA, SALIDAS DE EMERGENCIA, ESTACIONAMIENTOS, CUARTOS ELÉCTRICOS,

CUARTO DE MÁQUINAS, ALMACÉN ELÉCTRICO, CUARTO DE CONTROL, ACCESOS DE

ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS, EMISOR PLUVIAL, SISTEMA

DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA, PORTONES.

COSTO DEL CONTRATO

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

CAPITAL

POR TRAMITAR 350,430,913.93$                                      

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 464,941,684.75$                                     

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-CREDRE-2022-033

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA

ETAPA), INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

02082022000258

AVANCE FÍSICO U.P. 81.00%

AVANCES

1,068,577,013.32$                                    AUTORIZADO 2024 603,635,328.57$      

02082023000272

02082023090272

02082023091272

02082024000270

IEEV-LIBREDISPOSICION-2023-017

CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

02082024000297


