
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

EDIFICIO A DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN, CIMENTACIÓN (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN

DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CADENA DE DESPLANTE), ESTRUCTURA (ACERO DE

REFUERZO EN ESTRUCTURA, CONCRETO PREMEZCLADO), ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (CADENA

DE CONCRETO, CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO, PISO DE LOSETA

CERÁMICA, GUARNICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE), HERRERÍA,

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE

DISTRIBUCIÓN, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, ADHERIDOS,

EDIFICIO C DEMOLICIÓN (REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN,

INSTALACIONES, ADHERIDOS, BARDA PERIMETRAL), CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIOS

C Y D, CON BODEGAS, DIRECCIÓN, SALAS DE MAESTROS, PASILLOS, SANITARIOS DE HOMBRES

Y MUJERES, BIBLIOTECA, ESTRADOS, VESTIDORES Y OFICINAS. 

02082024000001

IEEV-FAMB-2024-012

POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E Y OBRA EXTERIOR (EDIFICIO

A, B, C Y D) EN LA PRIMARIA TOMASA VALDÉS VIUDA DE ALEMÁN, CON CLAVE 30DPR3194P.

02082023000344

COATZACOALCOS                                                               CONTRATO

IEEV-FAMB-2023-149

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AVANCES

46,610,794.36$                                      AUTORIZADO 2024 46,610,794.36$       COSTO DEL CONTRATO

02082024090001

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

COATZACOALCOS                                                               

OLMECA

36.57%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE

POR TRAMITAR 29,653,626.39$                                      

31 DE OCTUBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO U.P. 98.00%

TRAMITADO EN 2024 17,047,167.97$                                      


