
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

89.89%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y DE DOS EDIFICIOS U2C DE 9 Y 11 E.E. (PRIMERA

Y SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

CON CLAVE 30MSU1012V.

02082023000300

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

15,992,378.26$                                       AUTORIZADO 2024 7,943,416.58$          COSTO DEL CONTRATO

ACTOPAN

ACTOPAN  

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, MUROS DE TABIQUE ROJO COCIDO, FINOS, FIRME Y PISO DE

CONCRETO, PISO DE LOSETA, GUARNICIONES, FORJADO DE ESCALONES, APLANADO Y

EMBOQUILLADO DE MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO, MUEBLES Y ACCESORIOS

DE BAÑO, REBATIDO Y EMPLASTADO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE,

IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPO DE GAS BUTANO, TINACOS, HERRERÍA PUERTAS Y VENTANAS

CON PERFILES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ALUMBRADO LÁMPARAS,

REGISTROS, CONTACTOS CONEXIONES Y TABLEROS, SEIS AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS,

ESCALERAS, PASILLOS DE CIRCULACIÓN, DOS TALLERES, DOS LABORATORIOS, BANQUETA

PERIMETRAL, SALA DE JUNTAS Y DIRECCIÓN.

POR TRAMITAR

31 DE OCTUBRE  DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 8,048,961.68$                                         

1,617,217.47$                                         

FECHA DE CORTE

TRAMITADO EN 2024 6,326,199.11$                                         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02082024000203

IEEV-DAMS-2024-068

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-LIBREDISPOSICIÓN-2023-038

NÚMERO DE CONTRATOS(S)


