
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02022023000044

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE RADIOTERAPIA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y

LOSAS PARA EL ÁREA DE ACELERADORES LINEALES Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL ÁREA DE

TOMÓGRAFO Y BRAQUITERAPIA DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL DORANTES

MESA (INCLUYE EQUIPAMIENTO  Y COMPLEMENTO DE RECURSOS). 

SESVER/DA/C-145/2024

02022024400052

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

PRELIMINARES, TERRACERÍAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACIÓN ESTRUCTURA,

ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS, HERRERÍA, CANCELARIA, VIDRIERA, CARPINTERÍA,

MUEBLES DE OBRA, SEÑALÉTICA, OBRA EXTERIOR, RETIROS Y LIMPIEZA FINAL, INSTALACIONES

HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES. PARA

CONTAR CON LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: ÁREAS DE SALA DE ESPERA, CONSULTORIOS

RADIOTERAPIAS, ARCHIVO CLÍNICO, ALMACÉN, RECUPERACIÓN, BRAQUITERAPÍA, ACELERADOR

LINEAL, ESCALERAS DE EMERGENCIA, JARDINERAS Y CASETA DE VIGILANCIA.

98.32%

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

TRAMITADO EN 2024 90,787,042.61$                                           

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

POR TRAMITAR 6,365,975.62$                                             

TRAMITADO HASTA 2023 281,596,557.58$                                         

AVANCES

02022023400072

SESVER-DIS-BOCUCE-2023-102-LPE

02022024000025

02022024090025

SESVER-DIS-SWAP-BOCUCE-2024-006-AD-EXC

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

378,749,575.81$                                         COSTO DEL CONTRATO

CAPITAL

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2024 97,153,018.23$        


