
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

02022023000044
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE RADIOTERAPIA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y

LOSAS PARA EL ÁREA DE ACELERADORES LINEALES Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL ÁREA DE

TOMÓGRAFO Y BRAQUITERAPIA DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL

DORANTES MESA (INCLUYE EQUIPAMIENTO  Y COMPLEMENTO DE RECURSOS). 

SESVER/DA/C-145/2024

02022024400052

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS, HERRERÍA,

CANCELARIA, VIDRIERA, CARPINTERÍA, MUEBLES DE OBRA, SEÑALÉTICA, OBRA EXTERIOR,

RETIROS Y LIMPIEZA FINAL, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ELÉCTRICAS, AIRE

ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES. PARA CONTAR CON LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:

ÁREAS DE SALA DE ESPERA, CONSULTORIOS RADIOTERAPIAS, ARCHIVO CLÍNICO, ALMACÉN,

RECUPERACIÓN, BRAQUITERAPÍA, ACELERADOR LINEAL, ESCALERAS DE EMERGENCIA,

JARDINERAS Y CASETA DE VIGILANCIA.

98.91%

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

TRAMITADO EN 2024 97,145,691.13$                                                

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

POR TRAMITAR 4,172,423.10$                                                  

TRAMITADO HASTA 2023 281,596,557.58$                                             

AVANCES

02022023400072

SESVER-DIS-BOCUCE-2023-102-LPE

02022024000025

02022024090025

SESVER-DIS-SWAP-BOCUCE-2024-006-AD-EXC

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

382,914,671.81$                                              COSTO DEL CONTRATO

CAPITAL

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2024 101,318,114.23$           


