
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

02022024000022

SIETE CONSULTORIOS, ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, PASILLOS DE CIRCULACIÓN,

ÁREA DE URGENCIAS, TOCOLOGÍA, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO, ARCHIVO, ELEVADORES,

HOSPITALIZACIÓN DE PEDIÁTRICA Y ADULTOS, CEYE, CIRUGÍA, ALMACÉN, LAVANDERÍA,

ENSEÑANZA DE CONSULTA, BIBLIOTECA, CONSERVACIÓN, ÁREA DE GOBIERNO, SECRETARIAS,

ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIOS GENERALES, RECURSOS FINANCIEROS, CONTABILIDAD,

JEFATURAS DE ENFERMERAS, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN MÉDICA,

SALAS DE JUNTAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y

TELECOMUNICACIONES.

82.62%

TRAMITADO EN 2024 151,377,010.43$                                            

AVANCE FÍSICO U.P. AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

POR TRAMITAR 42,653,151.25$                                              

TRAMITADO HASTA 2023 51,443,956.27$                                             

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

COSTO DEL CONTRATO

NAUTLA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SESVER-DIS-FISE-2023-004-LPE 

SESVER-DA-C-267/2023

NAUTLA

AUTORIZADO 2024 194,030,161.68$        

02022024090022

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02022023000001

AVANCES

02022023400515

SESVER-DIS-SWAP-2024-002-LPE 

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE 14 CAMAS

(INCLUYE EQUIPAMIENTO).                                                                           

NAUTLACONTRATO

245,474,117.95$                                           


