
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

. UNIDAD EJECUTORA

PROYECTO CONSISTENTE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: REACTOR AEROBIO, REACTOR

DE ANAEROBIO, LAGUNA DE LODOS, BAÑOS MITSUI, HORNO SECADOR, OFICINAS,

SALA DE JUNTAS, SALA DE CAPACITACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ESTACIÓN DE

BOMBEO Y CASETA DE VIGILANCIA.

57.83%

TRAMITADO EN 2024 30,343,410.60$                       PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

METAS

20.00%AVANCE FÍSICO U.P.

POR TRAMITAR 22,125,797.68$                       

52,469,208.28$                       AUTORIZADO 2024

LAS MONTAÑAS

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

52,469,208.28$        COSTO DEL CONTRATO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

DESARROLLO DE ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, ACONDICIONAMIENTO

Y MANTENIMIENTO DE AREAS E INSTALACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA FIRIOB

02482024000015

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

PMA/RECURSOS FISCALES/02482024000015

CONTRATO

IXTACZOQUITLÁN

IXTACZOQUITLÁN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)


