
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

01822023000014

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO

COSTO DEL CONTRATO 94,287,098.33$        94,287,098.33$                                      AUTORIZADO 2024

AVANCES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA 

LO-08-2023

CONTRATO

XALAPA

01822023090014

01822024091017

XALAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

DATOS GENERALES DE LA OBRA

LOCALIZACIÓN

CAPITAL

NO. DE OBRA

HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA

VIDA SILVESTRE EN EL ANP "EL TEJAR GARNICA" UBICADA EN LA CIUDAD DE XALAPA,

VERACRUZ.

ACCESOS, MÓDULOS DE 2 MTS. X 2 MTS., CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA,

REFUGIO DE MADERA Y POSADERO DE TECHADO CURVO, GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL,

HABILITACIÓN DE ÁREAS PARA ESPECIES, RECINTO JAGUAR, ÁREA DE MANEJO

MARTUCHA, TAPIR, TLACUACHES, MONOS, PUERCOESPINES, OSOS HORMIGUEROS

RECINTO DE ZORRO Y COYOTES TEPEZCUINTE, JABALÍES, CONEJOS, LIEBRES,

ARMADILLOS, ÁGUILAS, ZOPILOTES, LOROS Y GUACAMAYAS, RADIOLOGÍA, CONSULTORIO,

SALA DE QUIRÓFANO, CUIDADOS INTENSIVOS Y NEONATAL, LABORATORIO DE VIDA

SILVESTRE Y SANIDAD ANIMAL, LABORATORIO DE ETIOLOGÍA, ALMACÉN Y FARMACIA,

HUERTO E INVERNADERO, TALLER Y ALMACÉN; MELIPONARIO, BIOTERIO COMPORTEROS

VEGETAL Y ANIMAL, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE PALAPAS.

100.00%

94,287,098.33$                                      SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

METAS

100.00%AVANCE FÍSICO U.P.

POR TRAMITAR -$                                                        

TRAMITADO EN 2024

OBRA TERMINADA


