
LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

AUTORIZADO 2024

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES
Y RETIRO DE MATERIAL, CORTES, EXCAVACIÓN EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, CONSTRUCCIÓN DE
TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, CAPA SUBRASANTE DE 20 CM DE ESPESOR, CAPA
ROMPEDORA DE CAPILARIDAD CON MATERIAL NO COMPACTABLE), ESTRUCTURA (ZAMPEADO EN
ORILLA DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, MURO DE CONCRETO CICLÓPEO DE 5 MTS DE
ALTURA), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO,
BORDILLO Y LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y
CONTRACUNETAS DE CONCRETO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS
(CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIALES PÉTREOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN,
CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA), SEÑALAMIENTOS.

30.18%

TRAMITADO EN 2024 14,473,387.30$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

METAS

POR TRAMITAR

SIOP-OP-PE-068/2024-DGCCYCE

CONTRATO

47,951,452.22$       

AVANCES

33,478,064.92$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 47,951,452.22$                                   

30.18%

VARIAS

MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES,
DEL KM 35+600 AL KM 41+100.

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA
04842024000100

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y 
FUENTESMUNICIPIO

AVANCE FINANCIERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

TOTONACA


