
UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM

38+100 (EN TRAMOS AISLADOS).                                                                                                                                                      

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, CORTE DE CAJA DE

CAPAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE TERRAPLÉN Y CAPA SUBRASANTE),

ESTRUCTURA (ZAMPEADO EN ORILLA DE CAMINO, MURO DE 2.00 Y 3.00 METROS DE

ALTURA, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DE VARILLA DE ACERO), DRENAJE Y

SUBDRENAJE (LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS, REPARACIÓN

MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS DE CONCRETO, CUNETAS Y LAVADEROS DE

CONCRETO HIDRÁULICO, ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADA,

SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO

AISLADO, FRESADO DE LA CÁRPETA ASFÁLTICA, REMOCIÓN DE CÁRPETA ASFÁLTICA,

CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA

DENSA), SEÑALAMIENTO.  

100.00%

TRAMITADO EN 2024 58,455,010.35$                                     SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

METAS

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR -$                                                      

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 58,455,010.35$                                     AUTORIZADO 2024

NAUTLA

100.00%

MUNICIPIO

04842024000012

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-008/2024-DGCCYCE

CONTRATO

58,455,010.35$        

AVANCES

LOCALIDAD

REGIÓN

OBRA 

VARIAS

04842024090012

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA


