
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM
38+100 (EN TRAMOS AISLADOS).                                                                                                      

04842024090012

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA
04842024000012

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-008/2024-DGCCYCE

CONTRATO

58,455,010.35$       

AVANCES

8,172,717.60$                                     

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 58,455,010.35$                                   AUTORIZADO 2024

NAUTLA

86.02%

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, CORTE DE CAJA DE CAPAS
EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE TERRAPLÉN Y CAPA SUBRASANTE), ESTRUCTURA
(ZAMPEADO EN ORILLA DE CAMINO, MURO DE 2.00 Y 3.00 METROS DE ALTURA, DEMOLICIÓN DE
ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO Y DE VARILLA DE ACERO), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ALCANTARILLAS Y CUNETAS, REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS DE
CONCRETO, CUNETAS Y LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALCANTARILLAS DE TUBO DE
CONCRETO REFORZADA, SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (BACHEO
SUPERFICIAL Y PROFUNDO AISLADO, FRESADO DE LA CÁRPETA ASFÁLTICA, REMOCIÓN DE
CÁRPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA DE
GRANULOMETRÍA DENSA), SEÑALAMIENTO.  

86.02%

TRAMITADO EN 2024 50,282,292.75$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

METAS

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR


