
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04842023090017

LAS MONTAÑAS

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680,
INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620.                                                                            

04842023000017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-010/2023-DGCCYCE

CONTRATO

14,737,531.88$       

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR -$                                                          

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 64,401,746.57$                                       AUTORIZADO 2024

TERRACERÍAS (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3RA. CLASE, ZAMPEADO EN ORILLA DE
CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ALCANTARILLAS),
DRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA
CUNETAS DE ANCHO VARIABLE, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BORDILLO DE CONCRETO
HIDRÁULICO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DE TUBO O LOSAS DE CUALQUIER
DIMENSIÓN), PAVIMENTOS (FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO), SEÑALAMIENTO (PINTURA DE RAYA CONTINUA
SEPARADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS REFLEJANTES MARCA 3M O SIMILAR).

100.00%

TRAMITADO HASTA 2023 49,664,214.69$                                       SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 14,737,531.88$                                       


